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RESUMEN 
El consumo de energía eléctrica a nivel mundial crece día a día de la mano con el aumento 
de la población humana y de las crecientes exigencias de comodidades por parte de las 
sociedades modernas, lo cual demanda cada vez más energía de fuentes poco renovables 
como los hidrocarburos, lo cual, resulta ser una lástima en países tropicales como Costa 
Rica en donde abunda el recurso hídrico. 
Para la producción de piña en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón, se requiere 
igualmente del recurso hídrico en abundancia para el riego por aspersión en la época seca: 
Para ello se cuenta con concesiones para la utilización de agua de diversas cuencas 
aledañas a las zonas de producción, mismas que son variables en su caudal de 
aprovechamiento. Algunas de estas concesiones se sub-utilizan hasta en un 85% durante la 
temporada lluviosa (9 meses). 
Es por ello,  que el presente estudio plantea el objetivo de evaluar una alternativa de 
autogeneración eléctrica mediante el establecimiento planificado según metodología 
propuesta en el PMBOK (PMI, 2008), para centrales hidroeléctricas en PINDECO 
Pacífico, aprovechando el sistema de captación y conducción de agua existente en sus 
fincas. 
Primeramente se deberá analizar la factibilidad del establecimiento de las centrales 
hidroeléctricas para determinar la rentabilidad del proyecto. Luego se procederá con el 
planeamiento de los componentes y procedimientos necesarios para la ejecución de 
acuerdo a la “Guía de PMBOK” (PMI, 2008) en sus nueve áreas del conocimiento, 
necesarios para el establecimiento de centrales hidroeléctricas por PINDECO Pacífico 
Se llevó a cabo una investigación descriptiva en su mayoría, más sin embargo,,  en algunos 
tramos se efectuó una investigación correlacional para solventar necesidades particulares 
del proceso investigativo. 
Como resultado del estudio de factibilidad se obtuvo que el proyecto es factible desde el 
punto de vista técnico, legal-ambiental, organizacional y financiero. Colateralmente se 
fortalece la imagen corporativa de la Empresa Del Monte, como una empresa 
comprometida con su huella de carbono. 
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Igualmente, el plan propuesto reúne una serie de procesos de apoyo que constituyen una guía 
concisa y novedosa para el establecimiento de las centrales hidroeléctricas, por parte de los 
encargados de la ejecución del proyecto en PINDECO Pacífico. 
Después de concluido el estudio, se recomienda la realización de un análisis técnico más 
detallado para identificar y caracterizar nuevos puntos de generación dentro de las otras 
fincas de PINDECO Pacífico no contempladas en esta investigación, o incluso otras 
operaciones de Del Monte a nivel nacional. 
Palabras clave: planificación de proyectos, proyectos hidroeléctricos, microcentrales, 
factibilidad de proyectos. 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  xi 
ABSTRACT 
Today, the world’s overpopulation problems as well as the growing demands of modern 
societies for amenities are creating a rising consumption of electricity. As a consequence, 
there is a need to use less renewable sources such as hydrocarbons which in turn affects 
tropical countries with an abundance of water like Costa Rica.  
In the dry season, plenty of water resource is essential for the irrigation of pineapple in 
places like Buenos Aires and Pérez Zeledón. For that matter, concessions have been made 
to use water from surrounding basins according to their volume of water. Some of these 
concessions are only used 85% during the rainy season (9 months).  
Therefore, the objective of this study is to showcase an alternative of electric self-
generation for PINDECO’s hydroelectric centrals in the Pacific through a planned 
establishment according to PMBOK methodology (PMI, 2008).Thus, there would be a 
better flow and uptake of already existing water in PINDECO’s farms.  
To achieve the aforementioned, it is necessary to analyze the feasibility of PINDECO’s 
hydroelectric centrals in the pacific in order to determine how profitable the project is. 
Secondly, it is important to decide on the components and implementation procedures 
according to the “PMBOK guide” (PMI, 2008) in its fine areas of knowledge. Despite the 
fact that a descriptive study was mostly carried out to solve specific needs of the 
investigative process, it was also necessary to do a correlational study of some sections.  
As a result of the feasibility study, it was determined that the project is viable from the 
technical, legal-environmental, organizational and financial point of view. Hence, the 
image of Fresh Del Monte Produce Inc. is consolidated as a company committed to 
reducing the carbon footprint. Similarly, the plan proposed meets a series of support 
processes which become a succinct and innovative guide for the establishment of 
PINDECO’s hydroelectric centrals in the Pacific.  
After having ended the study, it is recommended that a more detailed technical analysis be 
made so that other power-generating places not covered by the investigation within Del 
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Key Words: project planning, hydroelectric projects, micro hydropower, project 
feasibility.
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INTRODUCCIÓN 
Es cada vez más creciente la necesidad y la presión a nivel mundial para que la mayoría de 
las actividades humanas generen el menor impacto posible sobre los recursos naturales 
desde el punto de vista de consumo y de uso de los mismos. 
Dentro de los recursos naturales mas sensibles se encuentra el agua, la cual sin duda alguna 
representa la base sobre la cual se sustenta la vida en el planeta, no solo por su aporte a 
múltiples procesos biológicos, químicos e incluso físicos, sino también por su contribución 
a la generación de energía eléctrica, clave para el desarrollo de la sociedad humana 
contemporánea. 
Existen otros recursos naturales que también pueden ser empleados para la generación de 
electricidad, tal es el caso de los hidrocarburos los cuales resultan ser de uso muy común 
en Costa Rica como complemento a la capacidad insuficiente de los sistemas 
hidroeléctricos instalados para satisfacer las necesidades cada vez mas crecientes de 
energía eléctrica a nivel nacional. Sin embargo, resulta evidente el efecto negativo que 
provoca el uso de hidrocarburos para este fin, ya que, en la combustión requerida para la 
generación de electricidad se producen gases de efecto invernadero, además del gasto 
progresivo de una fuente agotable como lo son los combustibles fósiles. 
Al comparar los efectos que representa el uso del agua para generar electricidad que son 
prácticamente nulos con respecto a los efectos causados por el uso de hidrocarburos, salta a 
la vista una necesidad casi inmediata por incrementar los proyectos hidroeléctricos a nivel 
nacional, sin embargo, los proyectos de generación tradicional resultan ser inversiones 
millonarias y con logísticas altamente demandantes de recursos. Es por ello que la 
posibilidad de que empresas o que individuos establezcan proyectos de pequeña 
generación para autoabastecimiento, vendría a ser una alternativa cuyo aporte a nivel 
nacional -y para los mismos beneficiados- sería de suma importancia a nivel ambiental y 
financiero. 
En operaciones como las de PINDECO Pacífico ubicadas en una zona geográfica en donde 
existen fuentes perennes de agua, donde además la empresa posee varias concesiones e 
instalaciones ya acondicionadas para transportar una cantidad importante de caudal para la 
irrigación de sus plantaciones, mezclas para aplicaciones foliares y plantas empacadoras, la 
posibilidad de establecer centrales hidroeléctricas de pequeña escala para autoabastecer 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  2 
parte de sus necesidades de energía eléctrica y por ende colaborar en las finanzas 
operativas de la empresa, al mismo tiempo que contribuye con el medio ambiente de forma 
responsable, representaría un aporte además importante a la imagen de la marca Del Monte 
en sus productos frescos, en este caso la piña. 
Es por ello que el presente estudio se plantea el objetivo de ofrecer una alternativa de 
autogeneración eléctrica mediante el establecimiento planificado según  la metodología  
propuesta en el  PMBOK (PMI, 2008), para centrales hidroeléctricas en PINDECO 
Pacífico. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
A. MARCO DE REFERENCIA DE LA PRODUCCIÓN DE PIÑA Y PINDECO 
Existe consenso por parte de los expertos en que el centro de origen de la piña se ubica en 
Sur América y algunas islas del Caribe, “donde previo al descubrimiento de la piña por 
Cristóbal Colón (Morrison, 1963 citado en Bartholomew, Paull & Rohrbach, 2003, p. 1), la 
fruta ya era componente extendido y estable del conjunto de cultivos vegetales y de la dieta 
de los Americanos nativos de las tierras bajas del trópico (Laufer, 1929 citado en 
Bartholomew, Paull & Rohrbach, 2003, p. 1)”. En donde algunos reportes ya indicaban que 
la piña ya era doméstica y muy distribuida en la Américas como el Orinoco, Amazonas, las 
costas de Brasil (alrededor de Río de Janeiro) y en el Caribe (Collins, 1960 citado en 
Bartholomew, Paull & Rohrbach, 2003, p. 1). 
Sin embargo, lo que no está muy claro es la distribución y por ende su producción 
posterior en regiones tan distantes como Europa, América del Norte, Centroamérica, 
África, Asia y Oceanía. “Se cree que los portugueses fueron quienes diseminaron el 
cultivo. Lo introdujeron a Santa Elena… De allí la llevaron a África y, cerca de 1550, a la 
India. Antes de finalizar el siglo XVI el cultivo de la piña, se había extendido a la mayoría 
de regiones tropicales del mundo, incluidas algunas de las islas del Pacífico Sur (Jiménez, 
1999, p. 13). 
Lo que sí está claro, es que la popularidad de la piña en el ámbito mundial se debe a los 
esfuerzos pioneros y científicos que buscaron en Hawai, primero, y después en otras partes 
del mundo, los tipos de plantas, las condiciones ideales  y la tecnología adecuada para una 
explotación eficiente (Jiménez, 1999, p. 13-14). En donde la transnacional Dole por medio 
de su fundador James Dole empezó una plantación comercial en Wahiawa, en la isla de 
Oahu, Hawai. A partir de entonces y conforme hubo material vegetativo disponible, la 
Cayena Lisa se fue dispersando a Filipinas, América Tropical, Tailandia, África, Taiwán y 
Australia (Jiménez, 1999, p. 14). 
En Costa Rica, tradicionalmente la piña para consumo local se sembró en sitios de Alajuela 
y Heredia como El Cacao y La Garita, luego Sarapiquí y San Carlos Inmigrantes italianos 
que se asentaron en la zona sur de Costa Rica iniciaron siembras de piña en las sabanas de 
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Buenos Aires de Puntarenas, en la década de 1950. Posteriormente Rodolfo Robert 
prosiguió con ese esfuerzo en los años sesenta y setenta, con relativo éxito (Jiménez, 1999, 
p. 15). Luego apareció la empresa Del Campo quien pretendió desarrollar procesos 
industriales sin mucho éxito. Años más tarde con la compra de Del Campo por la 
transnacional Del Monte en 1979, se inició el verdadero desarrollo de la piña en Costa Rica 
(Jiménez, 1999, p. 15), la cual logró conjuntar en poco tiempo una plantación de 2500 has 
siempre en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas en donde iniciaron la importación de 
tallos vegetativos para comenzar la preparación de semilleros con el propósito de exportar 
piña fresca a EEUU principalmente por medio de su subsidiaria PINDECO. A partir de ahí 
fue cuestión de tiempo para que el cultivo comercial de piña se extendiera a otras zonas del 
país donde tanto productores independientes como otras transnacionales como Dole, 
además de Del Monte iniciaron una fuerte expansión a regiones como Pital y Venecia de 
San Carlos, así como La Virgen de Sarapiquí (Jiménez, 1999, p. 15), y posteriormente a los 
Cantones de Guápiles, Jiménez, Guácimo, Guatuso, Upala, Los Chiles, Pérez Zeledón e 
incluso Miramar. 
Ya para el 2008,  la FAO reporta a Costa Rica como el primer exportador en toneladas 
métricas de piña fresca a nivel mundial en cuyo caso los destinos más importantes fueron 
América del Norte (EEUU y Canadá) y Europa (Sistema de Información e Inteligencia de 
Mercados-CNP, 2011, p. 5) 
En lo que corresponde a Del Monte PINDECO, en la actualidad está formada por  dos 
grandes divisiones; Atlántico (Pococí, Guácimo y San Carlos) y Pacífico (Buenos Aires y 
Pérez Zeledón), en donde cada una de ellas se compone de fincas las cuales son la unidad 
autónoma mínima de producción. La división Pacífico se compone de tres fincas (Santa Fe, 
Volcán y Buenos Aires) y suman un aproximado de 5.500 hectáreas efectivamente 
productivas, lo que ha favorecido la creación para el año 2011 de más de 5.000 empleos 
directos con la derivación de más de 3.000 indirectos con las relaciones socio- económicas 
que esto implica en la región . 
A nivel organizacional PINDECO posee una estructura netamente funcional, donde el más 
alto escalafón jerárquico lo representa el Gerente General y bajo esta figura se encuentra 
un Gerente de Operaciones por cada división (Atlántica y Pacífico). En lo que corresponde 
meramente a PINDECO Pacífico bajo la Gerencia de Operaciones se encuentra la Gerencia 
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de Agricultura, Superintendencias de Finca; Superintendencias Administrativa y de 
Recurso Humano, además de los Supervisores, Técnicos y Encargados de las áreas 
funcionales.  
B. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Para la producción de piña en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón se requiere de 
riego por aspersión para el suministro de agua en la época seca, debido al descenso 
significativo y marcado de las lluvias durante los meses de diciembre, enero, febrero, 
marzo e incluso parte de abril, por lo cual se cuenta con concesiones para la utilización de 
agua de diversas cuencas aledañas a los zonas de producción, mismas que son variables en 
su caudal de aprovechamiento. Algunas de estas concesiones se subutilizan hasta en un 
85% durante la temporada lluviosa (9 meses), debido a la disminución obvia de la 
necesidad del recurso hídrico para la operación productiva normal, situación que también 
se presenta pero, en menor proporción para la época seca para un número también menor 
de concesiones. Para la conducción del agua desde los puntos de captación hasta los lotes 
de plantación e instalaciones (empacadoras, talleres, etc.) cada una de las fincas cuenta con 
una compleja y desarrollada infraestructura de conducción fija, plenamente establecida  
acorde a las necesidades operativas. 
Aunado a la necesidad y disponibilidad de agua y de un sistema de conducción, las 
operaciones de estas fincas consumen una cantidad importante de electricidad, 
principalmente para sistemas de bombeo de agua, talleres, oficinas, complejos 
habitacionales y empacadoras, lo cual representa un aproximado de casi 10 millones de 
kilo Watts por año a un costo total de $1,5 millones (Departamento de Ingeniería Agrícola 
PINDECO Pacífico, conversación, 5 de agosto del 2011). 
La combinación de estos cuatro factores; disponibilidad de concesiones de agua y de 
infraestructura de conducción, además de la subutilización del recurso hídrico disponible y 
una alta necesidad de electricidad para todas las operaciones, motiva la búsqueda de 
opciones factibles que permitan generar electricidad para autoabastecimiento a partir del 
recurso hídrico subutilizado de las concesiones. 
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Dentro de estas opciones surge la opción de las mini o micro centrales hidroeléctricas, las 
cuales tienen una potencia instalada inferior a 10 MW (10.000 Kw) transforman esa 
energía estática en electricidad, aprovechando la diferencia de desnivel existente entre dos 
puntos. La energía se transforma primero en energía mecánica en la turbina hidráulica, ésta 
activa el generador, que transforma en un segundo paso la energía mecánica en energía 
eléctrica. Dentro de estas centrales existen las de agua fluyente, en donde el 
aprovechamiento desvía parte del agua del río mediante una toma, y a través de canales o 
conducciones se lleva hasta la central donde será turbinada. Una vez obtenida la energía 
eléctrica el agua desviada es devuelta nuevamente al cauce del río. Este tipo de centrales 
sería la opción más viable a fin de determinar su posible implementación operativa en 
PINDECO Pacífico, debido a las condiciones de infraestructura de captación y conducción 
de agua instalada en cada una de las fincas de la empresa. 
Ya en otras latitudes, como la Unión Europea, existe inclusive legislación que está 
impulsando este tipo iniciativas, como una respuesta a los problemas medioambientales 
provocados por los combustibles fósiles y capacidad al límite para el establecimiento de 
mega centrales (ESHA, 2006). Sin embargo,  en Costa Rica es todavía un recurso poco 
explotado. Entidades como Coopelesca R.L., ubicada en la zona Huetar Norte del país, 
están analizando proyectos piloto como el desarrollado por Saborio et. al, 2009 (p. 9) en 
donde se consideró a los productores de leche de la zona como la población del estudio, 
debido a que la mayoría de estos cuentan con fuentes de agua en sus fincas que podrían ser 
aprovechadas para la generación y con una inversión inicial de casi ¢11 millones por 
central se pretende producir alrededor de 46.020 kW/h por mes. Los beneficiarios directos 
son los asociados que construyan una microcentral y COOPELESCA, que por medio de 
este tipo de generación incrementará su generación propia permitiendo de esta forma 
disminuir los costos por kW/hora y por ende las tarifas ofrecidas a sus asociados. 
Es por ello que surge la idea de ofrecer una alternativa de autogeneración eléctrica en 
Fincas de PINDECO Pacífico por medio del establecimiento de centrales hidroeléctricas; 
sin embargo, en vista de que no existen proyectos en iguales condiciones en Costa Rica es 
que se requiere de un estudio encargado de analizar a nivel de preinversión el 
establecimiento de un proyecto de este tipo en las operaciones de PINDECO Pacífico. 
Además como componente crucial para asegurar el éxito del establecimiento del proyecto 
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se hace necesario realizar  una planeación sistemática de su ejecución acorde a la 
metodología establecida por el PMI (2008) en el PMBOK. 
C. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Más que un problema, el presente estudio pretende evaluar una oportunidad basado en la 
idea expuesta anteriormente, en donde se pretende ofrecer una alternativa de 
autogeneración eléctrica en Fincas de PINDECO Pacífico por medio del establecimiento 
de centrales hidroeléctricas. Además, como componente crucial para asegurar el éxito del 
establecimiento del proyecto, se hace necesario realizar  una planeación sistemática de su 
ejecución acorde a la metodología establecida por el PMI. Tanto el estudio de preinversión 
como el planeamiento del proyecto serán la columna vertebral del estudio. 
D. OBJETIVOS 
Los objetivos planteados para el desarrollo de este proyecto son descritos a continuación. 
1. General 
Evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento 
planificado según metodología propuesta en el PMBOK (PMI, 2008), de centrales 
hidroeléctricas en PINDECO Pacífico, que permita la optimización del uso del agua. 
2. Específicos 
 Analizar la factibilidad del establecimiento de centrales hidroeléctricas por PINDECO 
Pacífico para determinar la rentabilidad financiera del proyecto. 
 Planear los componentes y procedimientos necesarios para el proceso de  ejecución de 
acuerdo con lo que establece la  “Guía de PMBOK” (PMI, 2008) en sus nueve áreas del 
conocimiento, necesarios para el establecimiento de centrales hidroeléctricas por 
PINDECO Pacífico. 
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E. ALCANCE Y LIMITACIONES 
El alcance y limitaciones del estudio se plantean a continuación. 
1. Alcance  
El alcance del presente estudio está limitado geográficamente a las Fincas de Buenos 
Aires, Volcán (estas dos ubicadas en el cantón de Buenos Aires) y Santa Fe (ubicada en el 
cantón de Pérez Zeledón principalmente). 
Para el caso del Estudio de Preinversión se realizarán seis sub-estudios a saber: mercadeo, 
organizacional, legal, ambiental, técnico y financiero con el propósito de definir los 
siguientes aspectos: 
 Estimar la demanda actual, futura y potencial de diferentes instalaciones de 
PINDECO Pacífico. 
 Estimar las necesidades técnicas para el establecimiento y funcionamiento del 
proyecto, que básicamente incluye necesidades estructurales y de equipo. Además 
se determinará los lugares y concesiones específicas en donde se podrán establecer 
la centrales hidroeléctricas, además de su potencial de generación en kWh. 
 Determinar los procedimientos legales y ambientales que deben ser ejecutados para 
la puesta en marcha del proyecto. 
 Determinar el recurso humano (RH) y costo requeridos para la ejecución y 
funcionamiento del proyecto. En este punto, también será importante establecer las 
necesidades de capacitación para el RH del proyecto y su ubicación dentro de la 
estructura organizacional del proyecto. 
 Estimar la rentabilidad del proyecto en el tiempo bajo diferentes escenarios. 
Posterior al Estudio de Preinversión se realizará el planeamiento de la ejecución del 
proyecto, de una forma sistemática siguiendo la metodología establecida por el Project 
Management Institute (PMI), en la cuarta edición del PMBOK, donde se establecerán los 
requerimientos designados por esta metodología en las nueve áreas del conocimiento: 
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alcance, tiempo, costo, calidad, riesgos, recurso humano, adquisiciones y comunicación, 
para luego ser integrados en el Plan del Proyecto. 
2. Limitaciones 
Como principal limitante identificada para la realización de este estudio, se encuentra la 
poca experiencia y por ende de información documental práctica del país en la generación 
de electricidad por medio de pequeñas centrales, especialmente en organizaciones 
privadas, lo cual, es todavía más marcado en el Pacífico Sur de Costa Rica,  en 
comparación la región  Huetar Norte en donde entidades como Coopelesca R.L., tienen un 
acumulo importante de experiencia (Saborío, et al., 2009, p. 6) 
A nivel de Compañía, PINDECO a pesar de tener más de 30 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura industrial y de captación y conducción de agua a 
una escala importante, nunca ha desarrollado un proyecto de autogeneración eléctrica, lo 
cual significa redunda en poco conocimiento tanto empírico como documental. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
El marco teórico resulta ser un pilar fundamental en la construcción de cualquier idea a 
desarrollar durante un proceso de investigación. Es por ello, que el presente capítulo tiene 
por propósito brindar herramientas teóricas requeridas para construir la propuesta 
planteada por los objetivos del estudio. 
Como toda investigación orientada a la administración de proyectos, el marco teórico debe 
ofrecer conceptos relacionados con terminología de proyectos, ciclo de vida de los 
proyectos, proyectos de inversión y por su puesto administración de proyectos, los cuales 
son componentes primordiales del presente capítulo. 
A. GENERALIDADES DE LOS PROYECTOS 
Indistintamente de la naturaleza de los proyectos, existen conceptos, características y 
condiciones similares que en conjunto ofrecen un marco de referencia común dentro 
cualquier fundamento teórico. Es por ello, que antes de hablar de proyectos de inversión y 
planeación de proyectos, resulta crucial definir a grandes rasgos conceptos  claves como 
proyecto, su ciclo de vida y administración de proyectos. 
1. Definición de Proyecto 
Si bien es cierto, el término proyecto es empleado de forma casi indiscriminada dentro del 
vocablo cotidiano, es importante definir con claridad su implicación a nivel conceptual del 
El Project Management Institute (2008, p. 5) define en el PMBOK un proyecto es un 
esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 
Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único  
Esta definición coincide de cierta forma con Rivera & Hernández (2010, p. 3), que definen 
a un proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. 
Lo cierto del caso, es que un proyecto siempre tendrá un comienzo y un fin determinado, 
un tiempo delimitado, una duración cuantificable. Cada proyecto posee características y 
funciones específicas que serán gradualmente desarrolladas y le confieren la cualidad de 
único (Chamoun, 2002, p. 27). 
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2. Ciclo de Vida de los Proyectos 
Al ser los proyectos un proceso temporal, estos poseen ciclos de vida definidos, cuyos 
componentes son denominados fases. El ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases 
del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas. El ciclo de vida 
proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del 
trabajo específico involucrado (PMI, 2008, p. 15). 
Pueden existir variantes con respecto a los componentes del ciclo de vida de un proyecto, 
dependiendo –por ejemplo- si el proyecto pertenece al sector privado o público, en donde 
el primero el ciclo se inicia cuando se visualiza una necesidad que debe ser solventada o se 
detecta la existencia de una oportunidad de inversión. 
El ciclo de vida de un proyecto está compuesto de cuatro fases. 
• Pre inversión. 
• Ejecución del proyecto. 
• Operación. 
• Evaluación de resultados (Fernández, 2007, p. 19). 
En otros casos, autores como Chamoun (2002, p. 33) establecen fases un tanto diferentes a 
las mencionadas anteriormente, en donde se toma en consideración al menos cinco 
procesos en el desarrollo de proyectos: 
• Inicio: se establece la visión del proyecto, el qué; la misión por cumplir y sus 
objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y supuestos. 
• Planeación: se desarrolla un plan que ayude a prever el cómo se cumplirá los 
objetivos, tomando en cuenta una serie de factores que afectan todo proyecto. Aquí 
se establecen las estrategias, con énfasis en la prevención en vez de la 
improvisación. 
• Ejecución: se implementar el plan, se contrata, administra los contratos, se integra 
el equipo, se distribuye la información y se ejecuta las acciones requeridas de 
acuerdo a lo establecido. 
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• Control: se compara lo ejecutado o real contra lo previsto o planeado (control), de 
no identificar desviaciones, se continúa con la ejecución. si se encuentran 
desviaciones, en equipo acordado a la acción correctiva (planeación adicional), y 
luego se continúa con la ejecución, manteniendo informado al equipo. 
• Cierre: se concluye y se cierra las relaciones contractuales profesionalmente para 
facilitar referencias posteriores al proyecto así como para el desarrollo de futuros 
proyectos. Por último, se elaboran los documentos con los resultados finales, 
archivos, cambios, directorios, evaluaciones y lecciones aprendidas, entre otros  
Si resulta claro que indistintamente el enfoque o incluso el tamaño de los proyectos, estos 
pueden configurarse dentro de la siguiente estructura del ciclo de vida: inicio, organización 
y preparación, ejecución del trabajo y cierre (PMI 2008, p. 16). 
Es importante tener total claridad de las fases que componen el ciclo de vida del proyecto, 
las cuales pueden ser consideradas como son divisiones dentro del mismo proyecto, donde 
es necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de un 
entregable mayor (PMI, 2008, p. 16). 
B. ESTUDIOS DE INVERSIÓN 
Antes de iniciar formalmente un proyecto, resulta crucial tener la mayor claridad posible 
acerca de la factibilidad de ejecutarlo, lo cual sin duda alguna controla en gran medida el 
margen de incertidumbre, provocado por el proceso natural de iniciar un evento nuevo. Es 
por ello, que en muchos casos, la que inicia como una idea es sometida a un proceso de 
escrutinio llamado Estudio de Inversión, el cual no es ni más ni menos que una propuesta, 
que genera resultados de estudios que sustentan y que está conformado por un conjunto 
determinado de acciones con el fin de lograr ciertos objetivos (Fernández, 2007, p. 15). 
Este estudio de inversión de ser positivo, genera un proyecto de inversión, cuyo propósito 
es poder generar ganancias o beneficios adicionales a los inversionistas que lo promueven 
y como resultado de este también se verán beneficiados los grupos o poblaciones a quienes 
va dirigido (Fernández, 2007, p. 15). 
Dentro de estos proyectos de inversión existen fases como el pre inversión, la cual conlleva 
a cabo el proceso de formulación y evaluación del proyecto, paso necesario para 
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determinar la posibilidad de darle solución un problema específico, o por darle forma a esa 
idea que puede representar una oportunidad de negocios. 
Es importante tener claro, que antes de la pre-inversión, deben existir otros procesos como 
la identificación. Desde el punto de vista privado, a esta etapa se le conoce como la etapa 
de generación de ideas que luego darán origen a una propuesta concreta de para aprovechar 
una determinada oportunidad de inversión. Sin embargo, hay situaciones dentro de las  
empresas en operación en que se hace necesario llevar a cabo un estudio previo al 
surgimiento de la iniciativa del proyecto, que permitirá definir con claridad si esa 
propuesta realmente le permitirá a la empresa alcanzar el objetivo que desea lograr, ya sea 
para la solución de un problema especifico, o para alcanzar mayores crecimientos o 
expansión (Fernández, 2007, p. 19-20). 
1. Estudios que Integran la Pre-inversión 
En lo que respecta a los estudios de pre-inversión autores como Sapag (2007, p. 21) 
recomiendan que para la aprobación de cualquier proyecto, es preciso estudiar un mínimo 
de tres viabilidades que acondicionaran el éxito o fracaso de una inversión, la viabilidad 
técnica la legal  y la económica. (Ver Figura 1) 
 
Figura 1  Estudios de variables 
Fuente: Sapag, 2007 
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a) El estudio del mercado 
El estudio de mercado en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de información 
de primera importancia tanto para estimar la demanda como para proyectar los costos y 
definir precios (Sapag, 2007, p. 55). 
Para una correcta formulación y preparación del proyecto, más que uno, deben 
considerarse cuatro estudios de mercado: el del proveedor, el del competidor el del 
distribuidor y el del consumidor. Cada uno de ellos proporciona una gran cantidad de 
información útil para evaluar el proyecto, a la vez que su omisión puede inducir a graves 
errores en la decisión de su aprobación o rechazo  
Fernández (2007, p. 32) también recomienda que en este apartado se describen los 
productos o servicios que genera el proyecto, a que mercado va dirigido, donde se ubica 
geográficamente  este mercado, cual es la oferta y la demanda existente de productos y de 
materias primas. Los aspectos más relávenles son: 
 Producto 
 Mercado 
 Oferta y demanda del mercado. 
 Materia prima. 
 Precio del producto. 
b) Estudio Técnico. 
El estudio técnico es otro de los componentes claves dentro de los Estudios de Pre-
inversión, el cual define y justifica el proceso de producción y la tecnología a emplear para 
obtener el producto; además se define el tamaño del proyecto y los costos relacionados con 
la producción la operación y el monto de las inversiones a realizar para que el proyecto 
inicie su operación (Fernández, 2007, p. 32).  
En este estudio se busca determinar las características de la composición óptima de los 
recursos que harán que la producción  de un bien o servicio se logre eficaz y eficiente. 
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El resultado de este estudio puede tener mayor incidencia que cualquier otro, en la 
magnitud de los valores que se incluirán para la evaluación, por tal motivo cualquier error 
que se cometa podrá tener grandes consecuencias, sobre la medición de la viabilidad 
económica. 
Según Sapag (2007, p. 97-107) el estudio técnico debe contemplar al menos los siguientes 
aspectos: 
 Localización: que define la macro-localización del proyecto en función de la 
ubicación del mercado meta, la materia prima la mano de obra disponible, así como 
la infraestructura disponible.  
 Tamaño del proyecto o de la planta, el cual está definido por la cantidad a producir 
en función de la fracción del mercado que se desea satisfacer. La definición del 
tamaño del proyecto se inicia con la elaboración de un diagrama del flujo del 
proceso, que muestre las diferentes etapas de producción cantidades de insumos y 
de producto terminado. 
 Inversiones: se deben describir y especificar  en detalle las construcciones o 
remodelaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de producción. Se 
deben incluir las obras de infraestructura que sean necesarias para la operación del 
proyecto. Además se deben describir y especificar las cantidades y tipos de 
maquinaria, equipo y mobiliario, así como su vida útil y tablas de depreciación. 
 Se deben estimar los requerimientos y costos de materia prima para un determinado 
nivel de producción, cantidades de inventarios, producto en proceso y terminado. 
 Se deben especificar los requerimientos de mano de obra tanto a nivel  operacional, 
como administrativo y gerencial, gastos de transporte de suministros e insumos, etc. 
 Cálculo de los costos, inversiones  y beneficios derivados de los aspectos técnicos o 
de la ingeniería de proyecto.  
 Balance de equipo: primera inversión que se debe calcular incluye a todos los 
activos físicos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento operativo, 
administrativo  y comercial del proyecto. En esta etapa no interesa definir si 
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convendrá obtenerlos mediante una compra, un “leasing” o un arriendo normal, ya 
que, su objetivo es recolectar información. 
 Balance de obras físicas, en donde por conocida la cantidad de equipos y su 
distribución física más adecuadas se pueden determinar los requerimientos de 
espacios para su instalación, así como los de los lugares para bodegaje, salas de 
descanso o alimentación para el personal vías de transito, salas de espera, baños, 
estacionamiento casetas de vigilancia etcétera. 
 Balance de personal, en donde se determine la forma más eficiente de calcular el 
costo del recurso humano es desagregando al máximo las funciones y tareas que se 
deben realizar en la operación del proyecto con el objeto de definir el perfil de 
quienes deben ocupar cada uno de los cargos identificados y calcular la cuantía de 
las remuneraciones asociadas con cada puesto de trabajo. El balance de personal 
también incorpora o las estructuras de remuneraciones fijas, incluyendo 
gratificaciones, leyes sociales, bonos de alimentación movilización y costos de 
turnos especiales. 
 Balance de insumos, en donde la estimación de los costos de los insumos que se 
utilizan en el proceso de producción, embalaje, distribución y venta, tiene la 
dificultad de depender de la configuración de los tipos y de la cantidad de 
productos que se pronostique de elaborar. 
 Es fundamental para determinar el monto de las inversiones y el nivel de operación 
que a su vez, permitirá cuantificar los costos de funcionamiento y los ingresos 
proyectados. Varios elementos se conjugan para la definición del tamaño: la 
demanda esperada la disponibilidad de insumos la localización del proyecto, el 
valor de los equipos. El tamaño de un proyecto corresponde a su capacidad 
instalada y se expresa en números de unidades de producción por años. 
 Para evaluar un proyecto, tanto la estimación de los costos de funcionamiento como 
de los beneficios se deben calcular sobra la base de esta última capacidad. Aunque 
la demanda actual y la proyectada es uno de los factores más importantes en la 
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definición del tamaño, existen otros factores como el proceso tecnológico el 
financiamiento y la estructura organizacional. 
c) Estudio Legal y Ambiental 
Según Fernández (2007, p. 136) por la viabilidad legal de un proyecto se determina la 
existencia o inexistencia  de normas, que pudieran restringir la relación del negocio o 
condicionar su materialización al cumplimiento de algunos requisitos  mínimos para poder 
implementarlo, entre algunos factores que pueden ocasionar gastos se encuentran: 
 Patentes y permisos municipales. 
 Elaboración de contratos laborales y comerciales. 
 Estudios de posesión vigencia de títulos. 
 Gastos asociados con la inscripción en registros públicos. 
 Inscripción de marcas. 
 Aranceles y permisos de importación. 
 Indemnización de desahucios. 
 Contratos con mutuales de seguridad de los trabajadores. 
 Obligaciones en caso de accidente. 
 Tratamiento fiscal de depreciaciones  y amortizaciones. 
 Impuestos a las ganancias. 
 Regulaciones internacionales. 
 Costos de Inversiones.  
En los últimos tiempos, el Estudio de Impacto Ambiental se ha convertido también en un 
protagonista importante dentro del Estudio Legal, mismo que busca demostrar cuáles son 
los efectos para el ambiente que se derivan del desarrollo del proyecto, y las medidas de 
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mitigación que se tomarán. Este tipo de estudio está regulado por las secretarías técnicas 
ambientales y las entidades responsables de la salud pública (Sapag, 2007, p. 315). 
b) Estudio Administrativo del Proyecto 
El Estudio Administrativo del proyecto tiene que ver con la definición de la estructura 
organizativa que se hará responsable del proyecto tanto en la fase de ejecución como en la 
de operación. 
Como parte de este estudio se definen las relaciones de dependencia entre las diferentes 
instancias o niveles de la organización (organigrama), así como las funciones y relaciones 
internas entre ellas, y externas al sector al que pertenece el proyecto (Fernández, 2007, p. 
47). 
c) Estudio Financiero 
El Estudio Financiero determina por medio de indicadores financieros, la rentabilidad del 
proyecto, para lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de 
inversión inicial y los costos de operación del proyecto (Fernández, 2007, p. 45). 
Según (Fernández, 2007, p. 113) la evaluación financiera tiene como propósito primordial 
generar un proceso que permita analizar los ingresos y egresos durante una vida 
determinada de los proyectos de inversión y cuyo objetivo es determinar su rentabilidad 
financiera. 
Las características de la evaluación de proyectos de inversión son los siguientes. 
• Incorporar el concepto de flujos de efectivo. 
• Efecto a largo plazo. 
• Representa procesos irreversibles muy costosos para la empresa. 
• Las inversiones incorporan grados de incertidumbre en virtud de la estimación para 
el futuro (largo plazo).  
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• Se requiere una evaluación permanente entre lo planeado y el comportamiento real  
para medir las desviaciones. 
• Se debe aplicar en forma coherente el principio de costo o partida  relevante. 
Esta información según Sapag (2007, p. 142) se debe resumir en una serie de cuadros y 
apartados de la siguiente manera. 
 Inversión inicial. 
 Costos de producción y de operación. 
 Capital de trabajo. 
 Costo de capital. 
 Flujos de efectivo del proyecto. 
 Rentabilidad del proyecto. 
 Estudios de escenarios (Normal, Pesimista y Optimista). 
Es Estudio Financiero, además debe exponer los procedimientos de cálculo de los 
diferentes tipos de costos e inversiones que deben ser considerados en los proyectos, para 
su correcta incorporación en la construcción de los distintos flujos de caja, que se deben 
elaborar para su evaluación. 
Hay que tener claro que las inversiones de un proyecto se concentran en aquellas que se 
deben realizar antes del inicio de la operación, aunque es importante considerar las que se 
deben realizar durante la operación del proyecto, tanto por la necesidad de reemplazar 
activos como para enfrentar la ampliación proyectada al nivel de actividad. 
Estas inversiones iniciales se refieren a las erogaciones o flujos negativos que ocurren al 
comienzo de la vida económica de un proyecto, y que representa desembolsos de efectivo 
para la adquisición (Fernández, 2007, p. 114). 
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Las inversiones de reemplazo también deben incluirse, eso sí, en función de la vida útil de 
cada activo, la que se puede calcular de acuerdo a criterios contables, técnicos, comerciales 
y económicos (Sapag, 2007, p. 142). 
Un componente importante dentro de Estudio Financiero, es el capital de trabajo, lo que 
corresponde al capital que la empresa requiere al inicio de las operaciones, pero, luego con 
forme la actividad de ventas se inicia y se recuperan las ventas del crédito, se vuelve a 
contar con estos fondos. De ahí se parte del supuesto que año con año se deja dentro de la 
operación de la empresa para atender las necesidades del siguiente período (Fernández, 
2007, p. 114). Autores como Sapag (2007, p. 144-145) recomienda tres modelos para 
calcularlo: el contable, el del periodo de desfase y el del déficit acumulado máximo: 
 EL modelo contable que proyecta los niveles promedios de activos corrientes o 
circulantes (recursos mantenidos en caja, cuentas por cobrar a clientes e 
inventarios) y de pasivos corrientes o circulantes (créditos bancarios de corto plazo, 
deuda con proveedores y otras cuentas por pagar de corto plazo) y calcula la 
inversión en capital de trabajo como la diferencia entre ambos. 
Las dificultades para estimar una proyección confiable de cada variable hace 
recomendable utilizar este método, únicamente cuando una empresa en marcha se 
encuentra que el capital de trabajo contable observado históricamente esté 
correlacionado con alguna variable mensurable y conocida para el nuevo proyecto. 
Es por ello que solo se utiliza principalmente a nivel del perfil o de pre-factibilidad 
cuando se puede determinar el estándar antes señalado. 
 El método del periodo de desfase. Calcula la inversión en capital de trabajo como la 
cantidad de recursos necesarios para financiar los costos de operación desde que se 
inician los desembolsos hasta que se recuperan. Para ello toma el costo promedio 
diario y lo multiplica por el número de días estimados de desfase: 
                                                           ICT0 = Ca 1*n /365 
En donde: 
 ICT0=monto de la inversión en capital de trabajo inicial. 
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 Ca 1=Costo anual proyectado para el primer año de operación. 
 n=Número de días de desfase entre la ocurrencia de los egresos y la 
generación de los ingresos. 
Los costos relevantes son también un componente importante del Estudio Financiero, y 
para su determinación se debe calcular el costo relevante involucrado en la producción, de 
la siguiente forma: 
 Materiales directos, son los insumos directamente empleados directamente en la 
producción. 
 Mano de obra directa. Averigua qué parte del costo de mano de obra se paga por un 
turno normal y cuál es el que se paga por turno extraordinario. 
 Costos indirectos de fabricación. El 60 % se debe a una asignación de costo de 
costos que no varían con la producción extraordinaria. 
 Costos contables no desembolsable. Los que se consideran relevantes para la 
evaluación de un proyecto, son los que tienen un efecto indirecto sobre el flujo de 
caja al afectar el monto a pagar de impuestos sobre las utilidades. Al respecto, los 
costos contables que se deben considerar son tres: la depreciación de los activos 
fijos, la amortización de los activos intangibles y el valor libro de los activos que se 
venden (Sapag, 2007, p. 161). Para depreciar los activos existen varios métodos, sin 
embargo, Fernández (2007, p. 124) llega a la conclusión de que el método de la 
suma de los dígitos SDA, genera mayores beneficios para la empresa que el método 
de la línea recta (LR). La justificación para esa afirmación es que el SDA deprecia 
más rápidamente los bienes, lo que hace que el beneficio del escudo fiscal en los 
primeros años genera un valor actual mayor. 
 Costo de fallas y políticas de mantenimiento. Varias políticas se observan en las 
empresas acerca de cómo enfrentar el mantenimiento por reparación de equipo o 
maquinas, piezas y equipos destacándose las cuatro siguientes: 
1. Mantenimiento correctivo. Basada a una reacción a la ocurrencia de la falla. 
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2. Mantenimiento preventivo, realizado a intervalos de tiempo 
predeterminados, para minimizar la ocurrencia de las fallas. 
3. Mantenimiento de inspección. Condicionado al resultado de observaciones a 
intervalos de tiempos predeterminados que pueden dar origen a mantenimiento 
preventivo. 
4. Mantenimiento de oportunidad. Se realizan tareas de mantenimiento a 
elementos complementarios a uno averiado, durante la realización de una 
acción. 
Dentro de los costos de mantenimiento, se debe considerar la tasa de crecimiento de los 
costos de mantenimiento, en donde a medida que el tiempo transcurre y los equipos son 
más antiguos y tienen mayor cantidad de horas de uso acumuladas, estos empiezan a 
requerir cada vez más repuestos, más horas hombre destinadas a su reparación y más 
insumos para efectuar el mantenimiento. Para una correcta evaluación de las opciones en 
estudio se deberá elaborar sobre la base de registros históricos de gastos en mantenimiento 
por tipo de activo una tasa de crecimiento en este costo, la cual puede crecer, a su vez a 
tasas marginales que aumentan a lo largo del tiempo (Sapag, 2007, p. 174). 
Un componente clave dentro del Estudio Financiero es el cálculo de beneficios del 
proyecto, en donde se pueden identificar dos tipos de beneficios que, por la información 
que proveen para la toma de decisiones, deben ser considerados en la evaluación de una 
inversión e incorporados en la construcción de los flujos de caja de los proyectos: aquellos 
que constituyen ingresos y aquellos que no son movimiento de caja (Sapag, 2007, p. 185). 
Existen proyectos en donde la posible ganancia financiera sea reflejada mediante la 
generación de ahorro de costos, por lo tanto, no modifican los operacionales de la empresa 
y por lo tanto, pueden ser evaluados por comparaciones de sus costos. 
La inversión inicial se justificará, en consecuencia, por los ahorros de costos que ella 
permita a futuro, además del impacto sobre los beneficios netos de la venta activos y 
valores de desechos, se deberá incorporar el efecto tributario negativo que producirá 
cualquier mejora, que determine algún ahorro en sus costos, por cuanto al reducir los 
gastos sube la utilidad y el impuesto a pagar. 
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Se compara el egreso uniforme del alquiler durante el periodo de evaluación, contra un 
egreso inicial fuerte seguidos de menores desembolsos anuales durante ese período y un 
saldo final favorable equivalente al valor de desecho (Sapag, 2007, p. 194). 
Una vez que se tiene claro los componentes de costos e ingresos, se puede iniciar la 
constitución de los flujos de caja, que básicamente para el efecto del análisis de inversión y 
la medición del flujo de beneficios, se hace necesario utilizar el concepto de los flujos de 
efectivo generados y no la de las utilidades contables resultantes. Se deben considerar los 
flujos relevantes atribuibles a la inversión llamados flujos incrementales (Fernández, 2007, 
p. 114)  
Un factor de mucha relevancia en la elaboración de los flujos de efectivo, es la 
determinación del horizonte de evaluación o vida económica del proyecto, que es el 
horizonte de tiempo que se adopta para su evaluación, con frecuencia se considera que 
horizontes  de 8 a 10 años son adecuados en los proyectos comerciales e industriales 
(Fernández, 2007, p. 114). En una situación ideal, debería ser igual a la vida útil real del 
proyecto, del activo o del sistema que origina el estudio (Sapag, 2007, p. 213). 
Sin embargo, en la mayoría de las veces esto no es posible, debido a que el ciclo de vida 
puede ser tan largo que hace posible confiar en las proyecciones más allá de cierto plazo o 
porque la comparación de alternativas de vidas útiles muy distintas, hace conveniente optar 
por los criterios que se adecuen a cada situación. 
La importancia del ciclo de vida de los proyectos se manifiesta también en que determinará 
el procedimiento en que se deberá seguir para su evaluación. 
La estructura general del flujo de caja como tal, se compone de varias columnas que 
representan los momentos en que se generan los costos y beneficios de un proyecto. Cada 
momento refleja dos cosas: los movimientos de caja ocurridos en un período generalmente 
de un año, y los embolsos que deben estar asignados para que los eventos del período 
siguiente puedan ocurrir (Sapag, 2007, p. 214). 
Si el proyecto se evaluara en un horizonte de diez años, se deberá construir un flujo de caja 
con once columnas, una para cada año de funcionamiento y otra para determinar todos los 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  24 
desembolsos previos a la puesta en marcha. Esta última va antes de las demás, se conoce 
como momento cero e incluye lo que se denomina calendario de inversión. 
El calendario de inversión corresponde a los presupuestos de todas las inversiones que se 
efectúan antes del inicio de la operación que se espera realizar con la implementación del 
proyecto. 
Los ingresos y egresos afectados a impuestos incluyen todos aquellos movimientos de caja 
que por su naturaleza puedan alterar el estado de pérdidas y ganancias de la empresa, por 
lo tanto la cuantía de los impuestos sobre las utilidades que se podrán generar por la 
implementación del proyecto. 
Los gastos no desembolsables también deben ser incluidos dentro del flujo de efectivo, y 
corresponden a gastos que sin ser salidas de caja son posibles de agregar a los costos de la 
empresa con fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se deberá 
calcular el monto de los impuestos a pagar. 
Dentro de los flujos de caja, se debe representar el valor de rescate, residual o valor de 
venta de los activos productivos depreciables y no depreciables al final de su vida útil. Se 
incluye la recuperación del capital de trabajo (Fernández, 2007, p. 114). 
En el momento que se han logrado confeccionar los flujos de efectivo, se puede continuar 
con el cálculo y análisis de la viabilidad económica. Este cálculo realiza una medición de 
la rentabilidad económica de un proyecto, lo cual no es fácil por las enormes dificultades 
que existen para pronosticar el comportamiento de todas las variables que condiciona su 
resultado. Por ello, lo común es explicar que lo que se evalúa es quizás el más probable, de 
los escenarios que podrían enfrentar un proyecto. El cálculo de la rentabilidad de cada uno 
de los escenarios es una de las tareas más simples, fáciles y certeras del trabajo del 
evaluador. La determinación de la rentabilidad propiamente tal es un proceso mecánico,  
que conduce siempre a un único resultado (Sapag, 2007, p. 245). 
Es por eso que se disponen de criterios de evaluación, que compara mediante distintos 
instrumentos si el flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad 
deseada, además de recuperar la inversión. Los métodos más comunes corresponden a los 
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denominados valuar actual neto, conocido como VAN, la tasa interna de retorno, el TIR 
del periodo de la recuperación y la relación beneficio costo (Sapag, 2007, p. 253). 
Para el cálculo del VAN y el TIR, se requiere previamente la determinación de la tasa de 
costo de capital, la cual según Fernández (2007, p. 117), debe ser igual a la rentabilidad 
esperada de un activo financiero de riesgo contable, ya que, los accionistas de la empresa 
estarán dispuestos a invertir, si su rentabilidad esperada es más alta, en igualdad de 
condiciones de riesgo, que la que obtendría invirtiendo en activos financieros 
Dentro de los métodos de evaluación económica, el valor actual neto es quizás el método 
más conocido, mejor y más generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos. Mide 
la rentabilidad deseada después de recuperar toda la inversión. Para ellos calcula el valor 
actual de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo de 
operación (Sapag, 2007, p. 253). 
Aunque estas variaciones permiten a la empresa no solo medir el impacto que podría 
ocasionar en sus resultados, sino también reaccionar adecuadamente. 
La decisión sobre aceptar o rechazar un proyecto, debe basarse más en la comprensión del 
origen de la rentabilidad de la inversión y del impacto de la no ocurrencia de algún 
parámetro, considerado en el cálculo del resultado que en el VAN positivo o negativo 
(Sapag, 2007, p. 287). 
El principal problema de los modelos de riesgo para enfrentar esta situación, radica en que 
básicamente consideran información histórica. Los métodos que incorporan el riesgo no 
son malos, sino insuficientes para agregarlos por sí solos a una evaluación. 
Para realizar un análisis financiero lo más apegado posible a la realidad, es crucial no 
conformarse con los resultados obtenidos de primera mano a partir de los indicadores 
económicos. Es por ello que se debe realizar un análisis de sensibilidad y de riesgo, mismo 
que trata de introducir variaciones a los factores relevantes como, por ejemplo costo de 
capital (k) flujos  netos (ingresos costos, vida útil inflación, etc.). Con el propósito de 
medir sus efectos en el VAN y TIR estas variaciones van a estar relacionadas con el estado 
de la economía y las condiciones particulares del sector al que pertenece el proyecto 
(Fernández, 2007, p. 197). 
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El método más tradicional y común según Sapag (2007, p. 311) se conoce como el modelo 
de la sensibilidad de HERTZ, o análisis multidimensional, el cual analiza que pasa con el 
VAN cuando se modifica el valor de una o más variables que se considera susceptibles. 
Una simplificación de este modelo plantea que se debe sensibilizar el proyecto a solo dos 
escenarios: uno optimista y otro pesimista. 
Un modelo opcional denominado análisis unidimensional, plantea que en vez de analizar 
qué pasa con el VAN, cuando se modifica una o más variables, se determina la variación 
máxima que puede resistir el valor de una variable relevante (Sapag, 2007, p. 298). 
C. ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
Una vez definido el concepto, ciclo de vida y las fases de un proyecto, además de 
proyectos de inversión se debe dar paso a responder la pregunta ¿qué es administración de 
proyectos? La cual no es ni más ni menos que la aplicación de conocimientos, habilidades, 
técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, con el fin de satisfacer, cumplir y 
superar las necesidades y expectativas de los involucrados (Chamoun, 2002, p. 39). 
La administración de proyectos como tal proporciona herramientas y procedimientos, que 
pueden y deben ser aplicadas a las fases del ciclo de  vida del proyecto, teniendo como 
punto de partida con el proceso formal de iniciación del proyecto. 
En la actualidad existen a nivel mundial diversos marcos de referencia para administrar 
proyectos exitosos. Dentro de esos marcos de referencia se encuentra el que brinda el PMI, 
mismo que establece unidades mínimas de proceso llamadas áreas del conocimiento, que 
resulta ser una área identificada de la administración de proyectos definida por sus 
requisitos de conocimientos, y que se describe en términos de sus procesos, prácticas, datos 
iniciales, resultados, herramientas y técnicas (Rivera & Hernández, 2010, p. 5). 
El método del P. M. I (2008) considera las siguientes nuevas áreas de conocimiento). 
1. Administración de la integración del proyecto 
2. Administración del alcance. 
3. Administración del tiempo del proyecto. 
4. Administración del su costo. 
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5. Administración de la calidad del proyecto. 
6. Administración de los recursos humanos. 
7. Administración de las comunicaciones del proyecto. 
8. Administración de los riesgos del proyecto. 
9. Administración de las adquisiciones para el proyecto. (Rivera & Hernández, 
2010, p. 5). 
D. PLAN DE PROYECTO 
Como se mencionó anteriormente, los proyectos en términos generales poseen fases que a 
su vez constituyen el ciclo de vida de un proyecto. Dentro de esas fases se encuentra la 
planeación, la cual es el proceso de determinar los requerimientos para la ejecución, 
seguimiento, monitoreo y control de los proyectos para su conclusión exitosa 
(Mallikarjunaiah, 2007). 
1. ¿Qué es el proceso de planificación de un proyecto? 
La planificación de un proyecto resulta ser la guía de la ejecución y el control del proyecto. 
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso que consiste en 
documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los 
planes subsidiarios. El plan para la dirección del proyecto se convierte en la fuente 
primaria de información para determinar la manera en que se planificará, ejecutará, 
monitoreará y controlará, y cerrará el proyecto (Project Management Institute, 2008, p.48). 
El plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto desarrollados como 
salidas del grupo del proceso de planificación, explorarán todos los aspectos del alcance, 
tiempo, costos, calidad, comunicación, riesgos y adquisiciones (Project Management 
Institute, 2008, p. 48). 
2. ¿Para qué sirve el Plan de Proyecto? 
Como lo menciona Peters (2002) el planeamiento es realmente importante para el éxito de 
los proyectos. Tan solo haciendo la estructura desglosada de trabajo, lo único que se logra 
es rasgar la superficie del planeamiento de proyectos. 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  28 
Con un riguroso planeamiento, el plan mejora dramáticamente la calidad. Alta calidad 
resulta en producción más rápida. El esfuerzo no es pérdida de trabajo, que contribuye a 
resultar ser menos productivo. Los involucrados son felices porque el equipo de trabajo del 
proyecto está atento a cada relación y compromiso que exceda sus expectativas. 
La planificación del proyecto también establece el estándar o punto de referencia contra el 
cual evaluar el apego al cumplimiento; en otras palabras, el éxito del proyecto. También 
facilita la comunicación entre los involucrados y documenta los criterios de las nueve áreas 
y su aprobación (Chamoun, 2002, p. 71). 
Está claro que cada minuto invertido en planeamiento, se convierte en una hora ahorrada 
en la ejecución (Martin & Tate, 1999). 
3. ¿Como saber si ya se concluyó el planeamiento? 
Para estar lo suficientemente seguro ante la pregunta ¿cómo saber si ya se concluyó el 
planeamiento?, Martin & Tate (1999) sugieren una metodología basada en el auto 
cuestionamiento, mediante el siguiente cuestionario, de tal forma el planeador de una 
forma práctica guiarse en este proceso tan crucial: 
 ¿Se tiene una clara dirección del proyecto? ¿Es importante conocer qué espera el 
patrocinador del proyecto? Respuesta: Completar el charter. 
 ¿El cliente o el patrocinador necesita conocer qué se producirá con el proyecto? ¿El 
equipo de trabajo necesita conocer qué se producirá como entregable final del 
proyecto? Respuesta: Escribir una descripción del alcance. 
 ¿Se necesita estar seguro de la calidad del entregable final? ¿Se requiere segregar el 
entregable final en porciones más manejables? Respuesta: Definir entregables 
intermedios. 
 ¿Se requiere estar seguro si cada uno de los involucrados conoce su responsabilidad 
o no en el proyecto? ¿Se quiere evitar algún mal entendido acerca de donde el 
proyecto inicia o donde termina? Respuesta: Definir los límites del alcance. 
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 ¿Se necesita una estructura del proyecto? ¿Se necesita estar seguro de cada parte 
del trabajo del proyecto que ha sido asignado a cada quien? Respuesta: Hacer un 
estructura desglosada de trabajo en forma de sub-proyecto. 
 ¿Se quiere prevenir potenciales problemas? Respuesta: hacer una evaluación de 
riesgos. 
 ¿Necesitará alguien dentro o fuera del equipo de trabajo del proyecto revisar o 
aprobar algún entregable intermedio antes del entregable final? Respuesta: Hacer 
una lista de revisiones y aprobaciones requeridas. 
 ¿Se requiere emitir reportes del estado del proyecto, para mantener el patrocinador, 
cliente u otros involucrados informados sobre el progreso del proyecto? 
Respuestas: Hacer una lista de los reportes de “status” requeridos. 
 ¿Se requiere asegurar que se dispone del mejor personal en el equipo de trabajo? 
¿Se requiere asegurar que todos los intereses involucrados están representados en el 
proyecto? Respuesta: Revisar la composición del equipo de trabajo. 
 ¿Se requiere comunicar la totalidad del cronograma  del proyecto? Respuesta: hacer 
un cronograma de hitos. 
 ¿Se requerirá dar seguimiento del progreso del entregable final? ¿Cómo se quiere 
asegurar que las necesidades de los clientes se conocerán? Respuestas: Crear un 
calendario de entregables. 
 ¿Se tiene personal relativamente inexperto haciendo el trabajo del proyecto? ¿Es el 
proyecto similar al alguno desarrollado con anterioridad? Respuesta: Crear un 
cronograma de actividades. 
 ¿Existe la necesidad de estimar cuánto esfuerzo del personal es requerido para 
completar el proyecto? Respuesta: Hacer un estimado de esfuerzos del personal. 
 ¿Se requiere dar seguimiento al esfuerzo del personal durante la fase de ejecución 
del proyecto? Respuesta: Hacer una proyección de esfuerzo del personal. 
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 ¿Hay una necesidad de estimar cuánto dinero se gastará en el proyecto? Respuesta: 
Hacer estimado de gastos. 
 ¿Se requiere dar seguimiento a los gastos durante la ejecución del proyecto? 
Respuesta: Hacer una proyección de gastos. 
4. Planeamiento según Áreas del Conocimiento 
Como ya se comentó anteriormente, el PMI basa su marco de referencia en nueve áreas del 
conocimiento, mismas que deben ser gestionadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
Es por ello, que el planeamiento del proyecto propuesto para este estudio debe contemplar 
el desarrollo de esas nueve áreas del conocimiento. Este desarrollo está basado insumos, 
herramientas y sobre todo entregables. 
a) ¿Qué incluye el Plan de Proyecto? 
De acuerdo a lo planteado por Martin & Tate (1999), Chamoun (2002) y el Project 
Management Institute (2008) se puede inferir que para cada una de las áreas del 
conocimiento dentro del proceso de planeamiento se debe incluir como mínimo los 
entregables: 
1. Alcance: 
• Charter. 
• Declaración del alcance. 
• WBS (Work Breakdown Structure). 
2. Recursos Humanos: 
• Diagrama organizacional del proyecto. 
• Matriz de roles y funciones. 
3. Comunicación 
• Matriz de comunicación. 
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• Calendario de eventos. 
• Estatus semanal. 
• Reporte mensual. 
4. Tiempo: 
• Programa de proyecto-ruta crítica. 
5. Costo: 
• Estimado de costos. 
• Presupuesto base. 
• Programa de erogaciones. 
6. Calidad: 
• Lista de verificación-diagrama. 
• Diagrama de Causa/Efecto. 
• Análisis de precedentes (benchmarking). 
7. Riesgo: 
• Mapa de riesgos. 
• Matriz de administración de riesgos. 
8. Abastecimientos: 
• Matriz de abastecimientos. 
9. Integración: 
• Control de cambios. 
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• Lecciones aprendidas 
b) Administración del Alcance 
La administración del alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción 
detallada del proyecto y del producto, y se elabora a partir de los entregables, los supuestos 
y las restricciones que se documentan durante el inicio del proyecto (Project Management 
Institute, 2008, p. 112) 
Tiene por objetivo primordial el asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, 
y sólo el trabajo requerido, para terminar el proyecto e incluye dos herramientas para la 
planeación del alcance: declaración del alcance y WBS (Chamoun, 2002, p. 74), tal y como 
muestra en tabla 1. 
 Crear la EDT 
El proceso de crear la EDT consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto 
en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir. 
La estructura de desglose de trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en 
los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los 
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la 
EDT representando una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto (Project 
Management Institute, 2008, p. 48, 116). 
 Desarrollar al acta de constitución del proyecto 
Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un 
proyecto o una fase y documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 
expectativas de los interesados. Establece una relación de cooperación entre la 
organización ejecutante y la organización solicitante (Project Management Institute, 2008, 
p. 73). 
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Tabla 1  Resumen componentes Administración del Alcance 
 
Declaración del Alcance WBS 
¿Para qué sirve? Asegura que tanto el Cliente como el 
Patrocinador y el equipo del proyecto 
confirmen cómo serán los entregables 
finales del proyecto 
• Organiza y define el alcance total 
del proyecto mediante una estructura 
orientada a entregables, que incluye a 
todos los elementos del proyecto. 
• El trabajo ajeno al WBS está fuera 
del alcance del proyecto, y por lo 
tanto no será realizado. 
¿Qué incluye? • Descripción de los entregables finales y 
sub-entregables con el criterio SMART. 
• Criterios de aceptación para entregables 
finales y sub-entregables. 
• Fases del proyecto cuando así 
convenga. 
• Fases del Proyecto y 
Administración Profesional de 
Proyectos. 
• Entregables, sub-entregables, sub-
sub entregables, etc., donde cada nivel 
inferior de la estructura representa una 
descripción detallada de los elementos 
del proyecto. 
 
¿Cómo 
desarrollarla? 
• Describir en dos o tres párrafos cada 
uno de los entregables finales. 
• Determinar los criterios de aceptación 
de cada entregable final. 
• Definir las fases del proyecto cuando 
así sea conveniente. 
• Utilizando la técnica de Mapa Mental, 
obtener sub-entregables de cada fase del 
proyecto o directamente desglosar cada 
entregable final en 3-6 sub-entregables. 
• Describir cada sub-entregable. 
• Determinar los criterios de aceptación 
para cada uno de los sub-entregables.  
• Desarrollar un mapa mental, 
partiendo de la declaración del 
alcance, desglosando el proyecto en 
entregables y sub-entregables. 
• Decidir el formato para utilizar; 
pasar el mapa mental a formato 
tabular o gráfico. 
• Identificar entregables adicionales 
al nivel superior necesarios para 
completar el Alcance del proyecto. 
• Analizar cada entregable de Nivel 1, 
para determinar su elemento del nivel 
superior próximo y así sucesivamente. 
• Continuar el desglose con suficiente 
detalle de manera que permita estimar, 
monitorear y controlar efectivamente. 
• Validar el WBS y obtener su 
aprobación.  
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecer durante el desarrollo del Plan y 
actualizarla a lo largo del proyecto, en 
caso de que cambie el alcance. 
Establecerla durante el desarrollo del 
plan y actualizarla a lo largo del 
proyecto en caso de que cambie el 
Alcance. 
 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
c) Administración de los Recursos Humanos 
Como lo menciona el Project Management Institute (2008, p. 215) la administración de los 
recursos humanos incluye los proceso que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto, e incluye como entrégale más importante el plan de recursos humanos.  
 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 
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El desarrollo del plan de recursos humanos es el proceso por el cual se identifican y 
documentan los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 
requeridas y las relaciones de comunicación, y se crea el plan de recursos humanos 
(Project Management Institute, 2008, p. 218). 
La planificación de los recursos humanos se utiliza para determinar e identificar aquellos 
recursos, que posean las habilidades requeridas para el éxito del proyecto, éste además 
documenta los roles y responsabilidades dentro del proyecto, los organigramas del 
proyecto y el plan para la dirección de personal, incluyendo el cronograma para la 
adquisición y posterior liberación del personal. También, puede incluir la identificación de 
necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar el espíritu de equipo, los planes 
de reconocimiento y los programas de recompensas, las consideraciones en torno al 
cumplimiento, los asuntos relacionados con la seguridad y el impacto del plan para la 
dirección de personal a nivel de la organización (Project Management Institute, 2008, p. 
218). 
El desarrollo del plan de recursos humanos tiene por objetivo más importante, el lograr el 
mejor desempeño de las personas participantes en el proyecto. 
Incluye dos herramientas para la planeación de los recursos humanos: diagrama 
organizacional del proyecto y matriz de roles y funciones, tal y como se detalla en la tabla 
2. 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  35 
Tabla 2  Resumen componentes Administración de los Recursos Humanos 
 Diagrama Organizacional del Proyecto Matriz de Roles y Funciones 
¿Para qué sirve? Es una representación gráfica que 
utilizamos para definir la línea de 
autoridad, la dependencia organizacional 
y la toma de decisiones. 
Herramienta basada en el WBS, que 
integra a los involucrados en el 
proyecto y asegura la distribución 
adecuada de roles (quién hace qué) y 
funciones (quién decide qué). 
¿Qué incluye? Personas, compañías y dependencias 
organizacionales. Deben considerarse 
todas las organizaciones involucradas, 
tanto interna como externas, directivos y 
ejecutores. 
Incluye todo el trabajo expuesto en el 
WBS y las personas clave, sus roles y 
funciones. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
Elaborar un organigrama indicando el 
orden jerárquico de las organizaciones 
involucradas y personas a cargo. 
• Elaborar una matriz, donde en la 
columna izquierda se incluyan todos 
los entregables del WBS y en el 
reglón superior los nombres de los 
involucrados. 
• En cada una de las celdas 
incorporamos el rol o la 
responsabilidad.  
¿Cuándo 
utilizarla? 
Prepararla durante el desarrollo del Plan y 
autorizarla a lo largo del proyecto. 
Se diseña durante el desarrollo del 
Plan y actualizarla a lo largo del 
proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
d) Administración de la Comunicación 
El Project Management Institute (2008, p. 243) define la administración de las 
comunicaciones incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, 
recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de 
la información del proyecto sean adecuados   
 Planificar las comunicaciones 
El proceso de planificar las comunicaciones consiste en determinar las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto y para definir cómo abordar las 
comunicaciones (Project Management Institute, 2008, p.243). Además se emplea para 
identificar las necesidades de información de los interesados y determinar una forma 
adecuada de satisfacer dichas necesidades constituyen factores importantes para el éxito 
del proyecto (Project Management Institute, 2008, p.243) 
Dentro de sus objetivos se encuentra lograr una comunicación efectiva entre los 
involucrados y asegurar la oportuna y apropiada generación, recolección, distribución, 
archivo y disposición final de la información del proyecto (Chamoun, 2002, p. 98). 
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Como se muestra en la tabla 3, la Administración de las Comunicaciones incluye además 
cuatro herramientas para la planeación de la comunicación: matriz de comunicación, 
calendario de eventos, estatus semanal y reporte mensual (Chamoun, 2002, p. 100). 
Tabla 3  Resumen componentes Administración de las Comunicaciones 
 Matriz de 
Comunicación 
Estatus Semanal Reporte Mensual Calendario de 
Eventos 
¿Para qué 
sirve? 
La utilizamos para 
mantener informados 
a los involucrados y 
asegurar una 
comunicación 
efectiva. Facilita la 
toma oportuna de 
decisiones y la 
tranquilad de los 
involucrados clave. 
Permite confirmar 
prioridades 
semanalmente, 
presentando un 
indicador de tiempo, 
costo, riesgo, 
abastecimiento, 
cambios y avances 
generales. 
Informa mensualmente 
a los involucrados 
claves y al Cliente 
sobre el desempeño del 
proyecto y presenta 
recomendaciones sobre 
tendencias, áreas de 
oportunidad y 
prioridades. 
Permite una visión 
gráfica completa de 
los eventos más 
importantes a lo largo 
del calendario del 
proyecto, facilitando 
la integración de sus 
objetivos  
¿Qué 
incluye? 
• Lista de reportes de 
avance y contenidos. 
• Documentos de 
planeación relevante 
y contenidos. 
• Lista de 
distribución. 
• Periodicidad de 
distribución. 
• Medio de la 
distribución de la 
información. 
• Responsable de 
emitir el reporte. 
• Prioridades de la 
semana y plan de 
acción: 
• ¿Qué debe hacerse la 
próxima semana? 
• Amenazas. 
• Áreas de 
oportunidad. 
• WBS resumido, con 
fechas de inicio, 
avances y terminación. 
• Lo programado 
contra lo real y sus 
diferencias. 
• Lo programado 
contra lo real y sus 
diferencias. 
• Curva “S” de Valor 
Ganado. 
• Fechas clave. 
• Lecciones 
aprendidas. 
• Cambios relevantes 
de la última semana que 
incluyen el importe 
acumulado de costos 
por cambios de fecha. 
• Control presupuestal. 
• Estatus de 
abastecimientos clave. 
• ¿Qué ha pasado?: 
logros, desviaciones. 
• Recomendaciones: 
acción correctiva, áreas 
de oportunidad, riesgos, 
tendencias, prioridades. 
• Estatus de Definición 
del Alcance. 
• Estatus del tiempo. 
• Estatus del 
Presupuesto. 
• Estatus del 
Presupuesto. 
• Estatus de Calidad. 
• Estatus de Riesgos. 
• Estatutos de 
Abastecimientos. 
• Documentación 
fotográfica, si aplica. 
 
Fechas de los eventos 
repetitivos relevantes 
del proyecto como: 
reuniones, pagos, 
trámite de facturas, 
fecha de entregables 
parciales y final, 
hitos y eventos clave, 
entregas de reportes 
mensuales. 
¿Cómo 
desarrollar
la? 
• Colocar en la 
primera columna de 
la izquierda, a los 
involucrados 
relevantes por 
empresa o 
Diseñar un formato 
para su proyecto que 
considere la 
información anterior, o 
la más relevante en su 
Diseñar un formato 
para su proyecto que 
incluye la información 
anterior, o la más 
relevante, en su caso. 
• Señalar cada 
evento relevante en 
un calendario como 
todo proyecto. 
Utilizamos 
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departamento y en la 
segunda columna, su 
rol. 
• Incluir en cada 
celda de los 
renglones superiores, 
el tipo de reporte o 
documento y su 
superioridad. 
• Indicar en cada 
celda con símbolos el 
medio a utilizar: @= 
email o = 
impreso, y (*) para 
señalar quién genera 
información. 
caso. 
 
simbología gráfica. 
 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Se diseña durante la 
planeación y se 
actualiza a lo largo 
del proyecto. 
Se establece el formato 
y los contenidos 
generales durante el 
desarrollo del Plan y se 
genera y distribuye 
según la Matriz de 
Comunicación a lo 
largo del proyecto. 
Debe ajustarse de 
acuerdo a las 
necesidades del Cliente. 
Diseñar el formato y 
contenidos generales 
durante el desarrollo del 
Plan y generar y 
distribuir según la 
Matriz de 
Comunicación a lo 
largo del proyecto, 
Ajustarla de a acuerdo 
con las necesidades del 
Cliente. 
Elaborarla durante la 
planeación y 
actualizarla a lo largo 
del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
e) Administración del Tiempo 
La administración del tiempo incluye los procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo (Project Management Institute, 2008, p. 129). 
Tiene como entregable más importante el cronograma en donde se analiza el orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para 
crear el cronograma del proyecto. 
La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta de 
planificación genera un cronograma con fechas planificadas para completar las actividades 
del proyecto (Project Management Institute, 2008, p. 152). 
Entre los objetivos más importantes de la administración del tiempo se encuentra realizar 
los procesos requeridos para asegurar que el proyecto termine de acuerdo al programa ( 
Ver tabla 4). 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  38 
Incluye el Programa del Proyecto, herramienta que se utiliza en la planeación del tiempo: 
Programa de Proyecto-Ruta Crítica (Chamoun, 2002, p. 106). 
Tabla 4  Resumen de componentes Administración del Tiempo 
 Programa del Proyecto 
¿Para qué sirve? • Herramienta que desglosa los entregables del WBS en término de actividades, 
incluyendo la interrelación entre ellas y su secuencia a lo largo de la duración del 
proyecto. Permite establecer las fechas de inicio y terminación del proyecto, cada 
fase, de cada fase, de cada entregable y de cada actividad. 
• Permite identificar las actividades críticas, es decir, actividades que afectan 
directamente la fecha de terminación del proyecto. 
¿Qué incluye? • WBS detallado en actividades. Cuando sea requerido, desarrollar el SBS 
(desglose estructurado del programa). 
• Duración de actividades. 
• Interrelación de actividades: 
• SS, indica que la actividad sucesora pude iniciar tan pronto inicia la actividad. 
• FS, expresa que la actividad sucesora puede iniciar tan pronto termine la 
actividad predecesora. 
• SS+80%, significa que la actividad sucesora pude iniciar tan pronto la actividad 
predecesora logre un avance del 80%. 
• SS+1 día, indica que la actividad sucesora pude iniciar tan pronto la actividad 
predecesora avance 1 día. 
• FF, indica que la actividad sucesora no podrá terminar hasta que la actividad 
predecesora termine. 
• Fechas de inicio y término. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
Considerando como base el mapa mental de entregables y el WBS, definir las 
actividades. 
Para cada actividad, identificar sus actividades predecesoras y sucesoras. 
Calcular la duración y establecer la fecha de inicio. 
Utilizar el programa computacional el MSProject, Primavera, Timeline, etc. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecerla durante el desarrollo del Plan y actualizarla conforme con los 
involucrados 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
f) Administración del Costo 
La administración del costo incluye procesos involucrados en estimar, presupuestar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado 
(Project Management Institute, 2008, p. 165). 
Dentro del proceso de planificación de la administración del costo se encuentran dos 
procesos claves: estimación de los costos y determinación del presupuesto. 
 Estimar los costos 
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La estimación de costos abarca el desarrollo una aproximación de los recursos monetarios 
necesarios para completar las actividades del proyecto (Project Management Institute, 
2008, p. 168). 
Las estimaciones de costos son una predicción basada en la información disponible en un 
momento determinado (Project Management Institute, 2008, p. 174). 
Para lograr un costo óptimo para el proyecto, debe tomarse en cuenta el equilibrio entre 
costos y riesgos, como hacer en lugar de comprar, comprar en lugar de alquilar, y el 
intercambio  de recursos (Project Management Institute, 2008, p. 174). 
 Determinar el presupuesto 
La determinación del presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados 
de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una idea base de costos 
autorizados (Project Management Institute, 2008, p. 174). 
Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. 
El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al presupuesto autorizado 
(Project Management Institute, 2008, p. 174). 
El objetivo primordial de la planificación del costo es asegurar que el proyecto concluya 
dentro del presupuesto aprobado (Chamoun, 2002, p. 118). 
Se disponen de tres herramientas que se utilizan para la planeación del costo: Estimación 
de Costo, Presupuesto Base, Programa de Erogaciones como se aprecia en la tabla 5 
(Chamoun, 2002, p. 118). 
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Tabla 5  Resumen componentes Administración de los Costos 
 Estimación de Costos Presupuesto Base Programa de 
Erogaciones 
¿Para qué sirve? La utilizamos para calcular el 
costo del proyecto, que servirá 
como soporte para desarrollar 
el Presupuesto Base. 
Es una gráfica del 
presupuesto acumulado 
a lo largo del tiempo y 
sirve como base contra 
la cual comparar el 
desempeño del 
proyecto en tiempo y 
costo.  
Proyecta el importe de 
recursos financieros 
requeridos para el 
proyecto a través del 
tiempo. 
¿Qué incluye? • WBS 
• Unidades 
• Cantidades 
• Precios unitarios. 
• Importes. 
 
• Estimado de Costos 
autorizado que equivale 
al Presupuesto Base.  
• Programa del 
Proyecto. 
Presupuesto Base. 
Programa del Proyecto. 
Forma de pago para 
cada paquete de 
contratación. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
• Crear una hoja de cálculo 
con las siguientes columnas: 
WBS, unidad, cantidad, precio 
unitario e importe. 
• Calcular el costo total e 
importe, sumando los montos 
de cada partida del WBS. 
Asignar a las partidas 
del WBS en el 
programa, un monto 
presupuestal siguiendo 
el más apropiado de los 
métodos que se 
presentan a 
continuación. 
Establecer las fechas de 
pago para cada paquete 
de contratación de 
acuerdo con el 
programa. 
Sumar todos los 
importes de todos los 
paquetes, por periodos. 
Obtener el importe 
acumulado por periodo 
y graficar con una 
curva S de erogaciones 
a través del tiempo. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Elaborarla durante el desarrollo 
del Plan y relación Alcance-
Tiempo-Costo. Una vez 
autorizado convertimos el 
Estimado de Costos en el 
Presupuesto Base que tratamos 
como una de las herramientas 
siguientes. 
Establecerla al elaborar 
el Plan del Proyecto y 
actualizarla según el 
Sistema de Control de 
Cambios. 
Establecerla durante el 
desarrollo del Plan, 
cuando definamos los 
paquetes de 
contratación y 
actualizarla según 
vayamos contratando 
con base en el sistema 
de Control de Cambios 
en la selección. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
g) Administración de la Calidad 
El proceso de administrar la calidad en los proyectos incluye procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad 
a fin que el proyecto satisfaga las necesidades por los cuales fue emprendido (Project 
Management Institute, 2008, p. 189). 
 Planificar la calidad 
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En lo que refiere a la planificación de la calidad, este se define como proceso por el cual se 
identifican los requisitos de calidad y normas para el proyecto y el producto, y se 
documenta la manera en que el proyecto descostrará el cumplimiento con los mismos 
(Project Management Institute, 2008, p. 192). 
La planificación de la calidad debe realizarse en forma paralela a los demás procesos de 
planificación del proyecto (Project Management Institute, 2008, p. 192). 
Dentro de sus objetivos más importantes se encuentra el asegurar que el proyecto satisfaga 
las necesidades para las cuales inició, identificar los estándares de calidad relevantes al 
proyecto y determinar como satisfacer dichos estándares (Chamoun, 2002, p. 128). 
La herramienta utilizada en la planeación de la calidad es el Diagrama Causa-Efecto(Ver 
figura 2)/Lista de Verificación (Ver tabla 6) (Chamoun, 2002, p. 132). 
 
Figura 2  Esquema Diagrama Causa Efecto 
Fuente: Elaboración Propia  
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Tabla 6  Resumen componentes Administración de la Calidad 
 Diagrama Causa-Efecto/Lista de Verificación 
¿Para qué sirve? • Identifica todas las actividades necesarias para lograr satisfacer los 
requerimientos de calidad establecidos tanto en el Charter y la Declaración del 
Alcance, así como durante el desarrollo del diseño. 
• También la usamos para identificar las causas raíz de problemas de calidad y así 
tomar acción correctiva necesaria para la mejora continua. Enfoque más hacia las 
causas que hacia los síntomas. 
• La Lista de Verificación confirma efectivamente el desempeño de los factores 
incluidos en el Diagrama Causa-Efecto con fines preventivos. 
¿Qué incluye? • Entregables con sus criterios de aceptación. 
• Factores indispensables para lograr dichos criterios. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
• De acuerdo con el ejemplo que presentamos, establecer el efecto deseando en el 
extremo derecho, marcando una línea horizontal. 
• Derivar las causas principales para dicho efecto. 
• Integrar factores indispensables que influyen en cada una de las causas 
principales. 
• Una vez depurado, vaciar la información en formato de listado, donde incluimos 
el programa de revisión, estatus, fecha de revisión real, observaciones y firma. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecerla durante el desarrollo del Plan y utilizarla durante la ejecución del 
proyecto para asegurar la calidad. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
h) Administración del Riesgo 
La gestión de los riesgos del proyecto incluyen los procesos relacionados con llevar a cabo 
la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a 
los riesgos, así como su seguimiento y control en un proyecto (Project Management 
Institute, 2008, p. 273). 
 Planificar la gestión de riesgos 
En lo que respecta a la planificación de los riesgos, este es un proceso por el cual se define 
cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un proyecto (Project Management 
Institute, 2008, p. ̓ 275). 
Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco 
procesos de gestión de riesgos (Project Management Institute, 2008, p. 276). 
La planificación también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 
suficientes para las actividades de gestión de riesgos, y para establecer una base cordada 
para evaluar los riesgos. El proceso Planificar la Gestión de Riesgos debe iniciarse tan 
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pronto como se concibe el proyecto y debe completarse en las fases tempranas de 
planificación del mismo (Project Management Institute, 2008, p. 276). 
Su objetivo más importante es el reducir la repercusión negativa de los riesgos en nuestro 
proyecto (Chamoun, 2002, p. 134). También, está el identificar las áreas de oportunidad 
por lograr y las amenazas por controlar. Establecer un Plan de Manejo de Riesgos con sus 
respectivos responsables (Chamoun, 2002, p. 134). 
La esencia de la Administración de Riesgos está en proveer continuamente posibles 
problemas para llevar a cabo acciones a tiempo en vez de improvisar y buscar soluciones 
tardías (Chamoun, 2002, p. 137). 
Se emplean dos herramientas que se utilizan para la planeación del riesgo: Mapa de 
Riesgos (Ver figura 3) y Matriz de Administración de Riesgos (Ver tabla 7) (Chamoun, 
2002, p. 137). 
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Figura 3  Esquema Mapa de Riesgos 
Fuente: Elaboración Propia basado en Chamoun, 2002
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Tabla 7  Resumen de componentes Administración de los Riesgos 
 Mapa de Riesgos Matriz de Administración de Riesgos 
¿Para qué sirve? Para identificar y cuantificar riesgos, 
definiendo qué amenazas debemos 
controlar y qué oportunidades hay que 
aprovechar. 
Para desarrollar respuestas y asignar 
responsables para el manejo de riesgos 
¿Qué incluye? • Riesgos identificados. 
• Oportunidades por aprovechar. 
• Cuantificaciones o evaluaciones de 
riesgos. 
• Definición de amenazas y 
oportunidades por aprovechar.  
• Amenazas y oportunidades 
seleccionadas. 
• Posibles respuestas. 
• Plan de acción. 
• Identificación del responsable de 
administrar el riesgo. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
• Con el apoyo de expertos, utilizar un 
Mapa Mental para identificar los riesgos 
y las oportunidades que se puedan 
presentar en el proyecto. 
•  Asignar a cada riesgo un valor del 1 
al 5 en función de la probabilidad de 
que suceda; donde 1 es poco probable y 
5 es muy probable. 
• Igualmente, asignar a cada riesgo un 
valor del 1 al 5 en función del impacto 
que tendría en caso de presentarse, 
donde 1 es bajo impacto y 5 es alto 
impacto. 
• Multiplicar para cada riesgo 
identificando, su probabilidad por su 
impacto, y definir así las amenazas por 
controlar y las oportunidades por 
aprovechar. 
• Identificar los riesgos con mayor 
puntaje y en base a ellos elaborar la 
Matriz de Administración de Riesgos. 
• Para cada riesgo seleccionado (del 
Mapa de Riesgos), escoger la(s) 
respuesta(s) de acuerdo con la tabla 
previa. Desarrollar alternativas de 
contingencia: plan A, plan B y 
posiblemente C. 
• Asignar responsables para cada uno 
de los riesgos. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecerla durante la elaboración del 
Plan y actualizarla periódicamente 
mientas dura el desarrollo del proyecto 
identificando y administrando nuevos 
riesgos. 
Establecerla durante la elaboración del 
Plan y actualizarla mientras dure el 
desarrollo del proyecto, cuando las 
situaciones del riesgo común. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
i) Administración del Abastecimiento 
El proceso de la gestión de adquisiciones del proyecto incluye procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 
equipo del proyecto. 
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 Planificar las adquisiciones 
La planificación de las adquisiciones, es el proceso que consiste en documentar las 
decisiones de compra para el proyecto, especificar el enfoque e identificar posibles 
vendedores. 
Identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacerse de mejor manera, o deben 
satisfacerse, mediante la adquisición de productos, servicios o resultados fuera de la 
organización del proyecto, y qué necesidades del proyecto pueden ser resueltas por el 
equipo del proyecto. 
Este proceso implica determinar si es preciso obtener apoyo externo y, si fuera el caso, qué 
adquirir, de qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo (Project Management Institute, 
2008, p. 317). 
El proceso Planificar las Adquisiciones también incluye la consideración de posibles 
vendedores (Project Management Institute, 2008, p. 317). 
El objetivo de la planificación de las adquisiciones es optimizar la adquisición de bienes y 
servicios externos a la organización a cargo del proyecto (Chamoun, 2002, p. 138). 
La herramienta más utilizada es la Matriz de Abastecimientos (Ver tabla 8 y figura 4). 
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Figura 4  Esquema Matriz de Abastecimientos 
Fuente: Elaboración Propia, basado en Chamoun, 2002 
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Tabla 8  Resumen de componentes Matriz de Abastecimiento 
 Matriz de Abastecimiento 
¿Para qué sirve? Permite definir cómo será contratado cada paquete de trabajo asegurando que todo 
el WBS está cubierto. Esto también incluye trabajos a ejecutarse dentro de la 
organización del cliente. 
¿Qué incluye? • WBS 
• Paquete de contratación. 
• Tipo de contrato. 
• Relación contractual. 
• Criterio de selección. 
• Forma de pago. 
• Tipo de proveedor (interno/externo). 
• Importe del contrato. 
• Anticipo aproximado. 
• Fecha planeada del concurso. 
• Fecha planeada de contratación. 
¿Cómo 
desarrollarla? 
• Listar el WBS en la columna de la izquierda de la matriz. 
• Distribuir los paquetes de contratación en los encabezados de las columnas 
siguientes. 
• Marcar en las celdas qué trabajos incluiremos en cada paquete. 
• Determinar, para cada paquete, las modalidades de contratación: esquema de 
contratación, tipo de contrato, relación contractual, criterio de selección, tipo de 
proveedor, importe del contrato, anticipo aproximado, fecha planeada de concurso 
y fecha planeada de contratación. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecerla durante el desarrollo del Plan y actualizarla a lo largo del proyecto.  
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
j) Administración de Integración 
La administración de la integración incluye los procesos y actividades necesarios para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 
las dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos 
(Project Management Institute, 2008, p. 71). 
A nivel planificación la integración tiene el objetivo de Asegurar que los diferentes 
elementos del proyecto sean propiamente coordinados (Chamoun, 2002, p. 147). 
La integración comprende: el desarrollo del plan de proyecto, el sistema de control de 
cambios y las lecciones aprendidas (Ver tabla 9) (Chamoun, 2002, p. 149). 
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Tabla 9  Resumen componentes Administración de la Integración 
 Sistema de Control de Cambios Lecciones Aprendidas 
¿Para qué sirve? Administrar los cambios acontecidos 
de tal forma que:  
• Añadan valor al proyecto. 
• Lograr la autorización tanto de los 
cambios como de sus efectos en 
tiempo, costo, calidad y alcance. 
• Actualizar todos los documentos 
correspondientes. 
Las Lecciones Aprendidas permiten al 
equipo aprender, tanto de sus logros como 
de sus errores, para buscar un mejor 
desempeño en la próxima experiencia. 
¿Qué incluye? • Solicitud de cambio. 
• Justificación. 
• Evaluación del impacto. 
• Autorización. 
• Relación de cambios. 
• Actualización de documentos 
afectados. 
• Criterio de búsqueda efectiva para 
futuras consultas áreas de las nueve, tipo 
de proyecto, fase, etc. 
• Situación. 
• Consecuencias. 
• Evaluación. 
• Con el conocimiento que tengo ahora, 
¿qué haría diferente en esa situación?  
• ¿Cómo se resolvió? 
¿Cómo 
desarrollarla? 
Revisa el proceso anterior y los 
documentos anexos. 
Documentar los parámetros previamente 
establecidos y capturarlos enana base de 
datos con sus apropiadas explicaciones. 
¿Cuándo 
utilizarla? 
Establecerla durante el desarrollo del 
Plan y actualizarla mientas dure el 
proyecto, al presentarse los cambios. 
Cada vez que haya un cambio o una 
desviación (positiva o negativa), respecto 
a lo planeado. 
Fuente: Elaboración propia, basada en Chamoun, 2002. 
E. CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 
Si bien es cierto la electricidad producida a partir del potencial existente en el agua, es una 
de las formas más antiguas que existe desde su descubrimiento, no es sino a raíz de la 
necesidad evidenciada en los últimos años de buscar alternativas de producción de energía 
más limpia que se han generado proyectos a nivel mundial tendientes a aprovechar este 
gran potencial que dentro de sus beneficios se encuentra la nula producción de CO2 
(Dióxido de Carbono) y la accesibilidad a una gran variedad de capitales (desde pequeños 
hasta grandes) en países desarrollados. 
En países en vías de desarrollo, los pequeños proyectos de generación eléctrica se han 
convertido en una alternativa viable principalmente en poblados alejados de las grandes 
urbes cuyo acceso a la energía eléctrica por medio de los tendidos públicos resulta casi 
imposible. 
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Es por ello que algunos autores como Ortiz (2001, p. 1) señalan algunas ventajas y 
limitaciones del establecimiento de pequeñas centrales hidroeléctricas, tales como: 
a) Ventajas 
 Solución a problemas de costos crecientes y dificultades en el 
abastecimiento de combustible. 
 Tecnologías de fácil adaptación. 
 Reducción de costos de operación 
 Simplicidad de mantenimiento. 
 Larga vida útil de las estructuras hidráulicas. 
 Impacto ambiental reducido o nulo, en función de la concepción del 
proyecto. 
 El uso de agua puede compatibilizarse para otros fines, mejorando el 
esquema de inversiones. 
b) Limitaciones 
 Elevadas inversiones unitarias por kilovatios instalados. 
 Estudios costosos con relación a la inversión total. 
 Aplicación condicional de recursos hidroenergéticos generalmente retirados 
de los puntos de demanda. 
 Producción de energía afectada por condiciones meteorológicas 
estacionales. 
 Necesidad de resolver  eventuales contradicciones en las prioridades del uso 
del agua. 
 Su continuidad operativa depende de las características tecnológicas de las 
instalaciones, de una adecuada base de economía productiva para el 
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aprovechamiento de la energía generada  y de adecuados esquemas   institucionales 
para la administración, operación y mantenimiento. 
1. Principio de Funcionamiento de una Central Hidroeléctrica 
Una central hidroeléctrica puede definirse como un aprovechamiento en donde el objetivo 
es convertir la energía potencial de una masa de agua situada en un punto - el más alto del 
aprovechamiento – en energía eléctrica, disponible en el punto más bajo, donde está 
ubicada la casa de máquinas. La potencia eléctrica que se obtiene en un aprovechamiento 
es proporcional al caudal utilizado y a la altura del salto (Ver figura 5) (ESHA, 2006, p. 3). 
 
Figura 5  Esquema general componentes para una pequeña central hidroeléctrica 
Fuente: ESHA, 2006 
2. Clasificación de las Centrales Hidroeléctricas 
No existe un estándar sobre cómo clasificar las centrales hidroeléctricas, sobre todo las de 
tamaño pequeño. En latitudes como Europa cada país tiene su propia forma de 
clasificarlas, sin embargo, para efectos prácticos se tomará en consideración la 
clasificación brindad por OLADE (1981, p. 5-6) que toma en consideración aspectos como 
la potencia, altura, caudal, tipo de captación de agua, regulación, vinculación al sistema 
eléctrico y concepción tecnológica. 
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c) Según Potencias y Saltos. 
Tabla 10  Clasificación de centrales hidroeléctricas según potencia y salto 
Bajo Medio Alto
Micro Centrales Hidroeléctricas Hasta 49 menos de 15 15-50 más de 50 
Mini Centrales Hidroeléctricas 50-500 menos de 20 20-100 más de 100
Pequeñas Centrales Hidroléctricas 500-5000 menos de 25 25-130 más de 130
Rango PotenciaTamaño Central Salto
 
Nota: La unidad de medición de la potencia es en Kilo Watt (kW). 
Fuente: OLADE, 1981. 
Los saltos bajos medios y elevados corresponde aproximadamente al empleo típico de 
turbinas Axiales, Francis y Pelton respectivamente. 
La denominación Pequeñas centrales Hidroeléctricas corresponde también al conjunto de 
centrales de potencia hasta de 5000 kW. 
d) B) Según captación. 
 A filo de agua (toma lateral desde un cauce principal). 
 Con embalse o represa. 
e) c) Según su regulación. 
 Regulable (control del caudal al ingreso de la turbina), a su vez puede ser 
manual o automática. 
 De carga constante, sea por la naturaleza propia de la carga o por la 
disipación del exceso de energía. 
f) D) Según su vinculación con el sistema eléctrico. 
 Centrales aisladas. 
 Centrales integradas a grandes redes zonales o  nacionales. 
 Centrales integrales a pequeñas sistemas eléctricos. 
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g) e) Según su concepción tecnológica. 
Es una clasificación indicativa referida a la naturaleza de los principales elementos 
tecnológicos de una central. 
 Centrales con tecnologías convencionales. Comprenden obras civiles de 
calidad en la toma, canal y cámara de carga; desarenado en toma, tubería de presión 
en acero, equipo electromecánico de alto costo y construido con los más exigentes 
criterios de materiales y procesos de fabricación tableros ampliamente 
instrumentados. 
 Centrales con tecnologías no-convencionales. Frecuentemente emplean 
tomas y canales de riego existentes que son mejorados, cámara de carga instalada 
en línea sobre el canal e incluyendo el desarenador, tuberías de presión en 
materiales no metálicos, equipos electromecánicos diseñados y construidos con 
tecnología adecuadas al nivel de desarrollo industrial del país y considerando la 
disponibilidad de materiales nacionales equipos estandarizados, tableros modulares  
y con un mínimo de instrumentación 
3. Determinación de la Demanda 
La mayoría de proyectos de generación eléctrica a pequeña escala están enfocados a una 
población aledaña, por lo cual los métodos de estimación de la demanda basan sus 
procedimientos en tratar de predecir el crecimiento futuro de la población beneficiada, así 
como su consumo potencial. Es por ello que para los proyectos de autoabastecimiento no 
se dispone de información documentada en relación al tema, aunque existen algunos 
lineamientos específicos para calcular la demanda industrial y comercial. 
a) Demanda industrial y comercial. 
La demanda industrial puede prever casos individuales de acuerdo con el tipo de industria 
y podría considerar, según el caso una muestra representativa de una industria mayoritaria, 
si fuese necesario (Ortiz, 2001, p. 17). 
Según OLADE (1981, p. 13-14-15) los requerimientos de energía para las actividades 
productivas y de servicios deben estudiarse considerando lo siguiente: 
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 Posibilidad de utilización de la disponibilidad de planta existente para fines 
productivos durante el día y la madrugada, perspectivas de expansión de la 
actividad productiva, excedentes diurnos de disponibilidad para eventual utilización 
doméstica. 
 Limitaciones en el uso del durante el día debido a otras prioridades, esto 
puede ser significativo en microcentrales que utilizan canales de riesgo existentes; 
considerar aspectos institucionales. 
 El arranque de motores eléctricos pueden duplicar transitoriamente los 
requerimientos de potencia de cada unidad. 
 Posibilidades de utilización directa de energía mecánica. 
La suma de consumos de cada periodo del día determina el consumo diario de energía y la 
suma de los consumos de cada sector durante el día equivale al consumo diario del sector. 
b) Demanda potencial. 
Según Ortiz (2001, p. 19) para calcular la demanda potencial, se requiere conocer el 
consumo durante un día representativo, que proyectado refleje la demanda energética de la 
comunidad en la semana, mes u otro periodo. 
Para esto se puede emplear una encuesta en donde se obtiene información característica de 
la comunidad o instalaciones a abastecer en sus hábitos de consumo, distribuidos de 
acuerdo con el tipo de necesidad que hemos visto en la demanda actual. 
c) Demanda Futura. 
Es el pronóstico del crecimiento de la demanda potencial en energía y potencia en un 
periodo preestablecido por el diseñador de la pequeña central (Ortiz, 2001, p. 23). 
4. Determinación de la Producción 
a) Medición del Caudal 
El caudal puede ser definido como la cantidad de agua aprovechada por unidad de tiempo 
medida en metros cúbicos por segundo (ONUDI & OLADE, 1981, p. 6). 
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Novillo (1986, p. 43) recomiendan algunos datos hidrometeorológicos relacionados con el 
caudal que deben ser obtenidos para el diseño de un proyecto hidroeléctrico: 
 Caudal aprovechable del río que se toma igual al que tiene 90% de 
probabilidad de ocurrencia en la curva de duración  
 Caudales máximos de creciente tanto para el diseño del vertedero como para 
las obras de desvío durante la construcción. 
Para ello se puede realizar una medición directa del caudal en cuyo caso si no existiesen 
series temporales para el tramo de río en estudio, y se dispone de tiempo para ello, se 
pueden medir los caudales a lo largo de un año como mínimo ya que, una serie de medidas 
instantáneas no tienen ningún valor (ESHA, 2006, p. 47). 
Un método convencional empleado en ríos grandes y medianos para medir el caudal 
potencial disponible, consiste en medir la sección transversal del río, en un punto dado, y la 
velocidad media de la corriente de agua que la atraviesa. Para ello hay que contar, aguas 
abajo de un tramo recto de razonable longitud, en lo que se conoce como .sección de 
control, donde se pueda establecer, de una manera fiable, una relación entre alturas de 
lámina de agua y caudales (ESHA, 2006, p. 47). 
b) Medición de la Caída  
El salto bruto es la distancia vertical H, entre los niveles de la lámina de agua, medidos en 
la toma de agua y en el canal de descarga (ESHA, 2006, p. 66). 
c) Estimación del Salto Neto 
Conocido el valor del salto bruto, es necesario estimar las pérdidas por fricción en la 
tubería forzada y las originadas por turbulencias en las rejillas, codos, válvulas etc. En 
algunos tipos de turbina hay que tener en cuenta además que la descarga tiene lugar a una 
altura superior a la de la lámina de agua en el canal de restitución. El salto neto es el 
resultado de restar al salto bruto todas esas pérdidas (ESHA, 2006, p. 67). 
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d) Estimación de la Producción 
La potencia que se puede generar (medida en kilowatios), es igual a la disponibilidad en el 
agua luego de descontar las pérdidas de eficiencia que ocurren en cada elemento que 
integra el sistema de una MCH y es proporcional al producto del salto y el caudal (ONUDI 
& OLADE, 1981, p. 6). 
Ortiz (2001, p. 3) define la potencia del recurso es igual a:  
P= 9,8 * H * Q * ᶇ (kw) 
En donde: 
P= a la potencia del recurso en kilo watt 
Q= es el caudal en m3/ seg. Es decir, la cantidad de agua medida en m3 que pasa por una 
superficie determina en un segundo. 
H= la altura en metros. Es decir, la diferencia entre la altura en metros sobre el nivel del 
mar del punto de origen del agua, con respecto al punto de llegada o punto mas bajo en 
altura sobre el nivel del mar. 
9,8= es una constante que expresa la fuerza de la gravedad o en este caso el peso específico 
del agua. 
 ᶇ= la eficiencia de la PCH. Dato específico para cada proyecto que relaciona tanto la 
eficiencia del sistema de generación dado por el fabricante y la disponibilidad real de 
funcionamiento de la PCH que contempla los tiempos perdidos varios en los que la central 
no se encuentre produciendo. 
Estas características indican que la potencia instalada en la PCH debe ser superior a la 
demanda máxima y disponer del suficiente caudal en la corriente de agua para cubrir la 
demanda de la energía de la comunidad. 
La Potencia media (P med) equivale a: 
P med = A/T 0 
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Donde A es la energía total en kwh, suministrados durante el tiempo T 0 en nuestro caso 
24 horas. 
e) Estimación de la Energía Generada 
Según Ortiz (2001, p. 70) definido el caudal de diseño (en este caso Qm - Qres) y conocido 
el salto neto, habrá que identificar la turbina más apropiada. Para cada tipo de turbina, se 
conoce su caudal mínimo técnico (por debajo del cual la turbina no puede funcionar 
eficientemente) y su rendimiento en función del caudal (en por ciento del de diseño). 
La energía anual producida (E en Kwh.) viene dada por la ecuación: 
E = fn (Q medio, H n, η turbina, η multiplicador, η generador, η transformador, Y, h) 
Donde: 
Q diseño = caudal (en m3/s) 
H n = salto neto (en m) 
η turbina = rendimiento de la turbina, función de Q medio 
η multiplicador. = rendimiento del multiplicador, 
η generador. = rendimiento del generador 
η transformador. = rendimiento del transformador 
h = número de horas durante la que fluye un caudal 
γ = peso específico del agua (0,81 KN/m3) 
5. Diseño de Obras Civiles 
Son muchos los componentes que posee el sistema completo de una pequeña central 
hidroeléctrica, sin embargo, en términos generales OLADA (1981, p. 6) establece los 
siguientes componentes: 
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 Obra de toma: es la obra de embalse presas cortinas del cauce principal 
captación del flujo de agua. 
 Conducción: transporta el agua desde la toma hasta la cámara de carga o 
más lejos. 
 Cámara de carga: taza tanque de carga reservorio. 
 Desarenador: separador de sólidos sedimentador. 
 Compuertas: dispositivo para controlar el flujo en tomas. 
 Rejillas: dispositivo que se utiliza  para evitar el paso de sólidos. 
 Tubería de presión. Transporta el agua desde la cámara de carga hasta la 
turbina y que permite aprovechar la energía. 
 Válvula principal: elemento de aislamiento de la turbina con respecto a la 
tubería  de presión 
 Turbina: motor hidráulico que aprovecha la energía hidroeléctrica 
convirtiéndola en energía mecánica.  
 Transmisión turbina generador: Sistema para transmitir la energía desde el 
eje de la turbina. 
 Generador: máquina eléctrica que convierte la energía mecánica en energía 
eléctrica. 
 Tablero de control: sistema de control de tablero de mando 
 Línea de trasmisión: en pequeñas centrales hidroeléctricas se emplean bajas 
y medias tensiones para la trasmisión. 
  Línea de distribución: abastece los sistemas domiciliares a baja tensión. 
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a) Obras de Captación 
Una toma de agua tiene que desviar el caudal requerido, respetando el medio ambiente en 
que se integra, con la mínima pérdida de carga posible y sea cual sea la altura de la lámina 
de agua en el río. La toma actúa como zona de transición entre un curso de agua, que puede 
ser un río tranquilo o un torrente turbulento, y el canal de derivación por donde circula un 
caudal de agua, que debe estar controlado, tanto en cantidad como en calidad. Su diseño, 
basado en consideraciones geomorfológicas, hidráulicas, estructurales y económicas, 
requiere un cuidado especial para evitar problemas de funcionamiento y conservación a 
todo lo largo de la vida de la central. 
El diseño de una toma de agua obedece a tres criterios: 
 Hidráulicos y estructurales, que son comunes a todas las tomas de agua. 
 Operativos - p.e. control del caudal, eliminación de basuras, esclusado de 
los sedimentos- que varían de toma a toma. 
 Relacionados con el medio ambiente - barreras para impedir el paso de 
peces, escalas de peces - que son característicos de cada proyecto (ESHA, 1998, 
p. 116-117). 
En cuanto a los tipos de tomas de agua ESHA (1998, p. 117) propone que lo primero que 
hay que hacer es identificar el tipo de toma de agua que necesita el aprovechamiento. Pese 
a la gran variedad de tomas existentes, estas pueden clasificarse como Tomas de Montaña 
y Tomas en Sifón, con arreglo a los siguientes criterios: 
 La toma de agua alimenta directamente la tubería forzada. Es lo que se 
conoce como cámara de carga, aunque este término suele reservase para cuando 
está situada al final del canal de derivación 
 La toma de agua alimenta una conducción de agua a presión atmosférica: 
canal, túnel, canaletas, etc., que termina en una cámara de carga. 
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 El aprovechamiento no utiliza, para desviar el agua, una estructura de 
derivación tipo azud, sino que emplea otro tipo de estructuras como las tomas 
de sifón o las de montaña, que se describen más adelante. 
 En los embalses multiuso - embalses construidos para regadíos, suministro 
de agua potable, regulación de avenidas, etc., - la toma de agua puede 
construirse en forma de torre, con tomas a distinto nivel para poder extraer el 
agua a distintas alturas y consecuentemente a distintas temperaturas, o 
utilizando un desagüe de fondo 
b) Cámaras de Presión 
La cámara de presión es un tanque con capacidad suficiente para garantizar la partida o 
parada brusca de las turbinas; está conectada al canal por medio de una transición, de la 
cual el agua pasa a la tubería de presión a través de una rejilla que evita la entrada de 
elementos sólidos flotantes (Ortiz, 2001, p. 195). 
Según Ortiz (2001, p. 196) la Cámara de Presión debe cumplir con las siguientes 
funciones: 
 Crea un volumen de reserva de agua que permite satisfacer las necesidades 
de las turbinas durante los aumentos bruscos de demanda. 
 Impide la entrada a la tubería de presión de elementos sólidos de arrastre y 
flotantes. 
 Produce la sedimentación de los materiales sólidos en suspensión en el 
canal y permite su eliminación. 
 Desaloja el exceso de agua en las horas en las que el caudal de agua 
consumido por las turbinas es inferior al caudal de diseño. 
 Mantiene sobre la tubería una altura de agua suficiente para evitar la entrada 
de aire. 
 Dispone de un volumen que le permite amortiguar el golpe de ariete, 
originando por paradas bruscas. 
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c) Tubería de Presión 
Según Ortiz (2001, p. 214) la conducción a presión se encarga de llevar las aguas desde el 
tanque de presión hasta las turbinas, en donde la energía cinética es transformada en 
energía mecánica. La conducción a presión está conformada por la tubería de presión, sus 
accesorios y un sistema de sujeción y suspensión. 
La tubería de presión está compuesta por los siguientes elementos: 
 Toma de agua, la cual está acompañada de la rejilla. 
 Codos para variación de la pendiente. 
 Juntas de unión. 
 Juntas de expansión ubicadas entre los anclajes, las cuales asimilan la 
contratación o dilatación del material por variación d temperatura. 
 Bifurcaciones que le permiten dividir el caudal para varias unidades. 
 Válvulas independientes a la tubería de presión, ubicadas entre el final de la 
tubería y la turbina. 
 Anclajes y apoyos que se encargan de sostener y variar la pendiente de la 
tubería de presión. 
Para su diseño, una Tubería de Presión debe considerarse por el material empleado en su 
construcción, su diámetro y espesor de pared y el tipo de unión previsto para su 
instalación. 
 El material se escoge de acuerdo con las condiciones del mercado, teniendo 
presente su peso, volumen, sistema de unión y coste. 
 El diámetro se escoge para que las pérdidas por fricción se mantengan 
dentro de límites razonables 
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 El espesor de pared se calcula para resistir la máxima presión hidráulica 
interna incluido, cuando sea previsible, el golpe de ariete y eventualmente los 
esfuerzos inherentes a su trabajo como viga (ESHA, 1998, p. 147). 
d) Casa de Máquinas  
A nivel macro, la Casa de Máquinas representa uno de los componentes más importantes 
dentro de la estructura general de una central hidroeléctrica, y tiene el objetivo de proteger 
de las adversidades climatológicas, el equipo electro-hidráulico que convierte la energía 
potencial del agua en electricidad. El número, tipo y potencia de las turbinas, su 
disposición con respecto al canal de descarga, la altura de salto y la geomorfología del 
sitio, condicionan la topología del edificio. Existen efectivamente muchas configuraciones 
posibles de casa de máquinas (Ver figura 6) (ESHA, 1998, p. 161). 
 
Figura 6  Esquema de una casa de máquinas convencional 
Fuente: ESHA, 1998. 
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 Criterios de Diseño 
La ubicación como tal de la Casa de Máquinas dependerá en gran medida de la zona o 
región del país en la que se construirá la PCH, y se tendrá que pensar en las características 
del lugar tales como el clima y las siguientes condiciones según Novillo (1986, p. 219): 
- Materiales de construcción. 
- Facilidades de acceso. 
- Simplicidad de la construcción. 
- Ubicación de la casa de máquinas. 
- La fundación de la casa de maquinas. 
- La fundación de los equipos. 
- Prever vivienda para el operador (en caso de requerirse). 
- Considerar la necesidad de colocar un sistema de izaje. 
Una vez definido geográficamente hablando el sitio donde se ubicará la Casa de Máquinas, 
se debe realizar una evaluación de las condiciones geofísicas del terreno, ya que, las obras 
hidroeléctricas ejercen presiones sobre el terreno en el que se encuentra y a su vez reciben 
presiones del terreno que las contiene y del agua interior o exterior, por lo que es 
importante contemplar a nivel estructural materiales como hormigón o mampostería de 
piedra hierro, rejillas y compuertas. Además de muros de gravedad, que son aquellos que 
resisten las fuerzas que actúan sobre ellos (Novillo (1986, p. 226): 
 Componentes de la Casa de Máquinas 
Ya dentro de las casa de máquinas existen una serie de componentes cuyo tamaño y diseño 
dependerá principalmente del salto, caudal y por ende la potencia estimada de la central 
hidroeléctrica. Sin embargo, a nivel Novillo (1986, p. 259) propone los siguientes 
componentes: 
- Rejillas de limpieza. 
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- Equipo válvula. 
- Equipo turbina. 
- Equipo regulador de velocidad. 
- Equipo transmisión turbina generadora. 
- Equipo generador. 
- Equipo de control para la casa de Maquinas. 
- Equipo transformadoras. 
- Equipo red de transmisión o red primaria. 
- Equipo sub estación  
- Equipo de red distribución red secundaria. 
- Estructura de descarga. 
 Sistema de Turbinas 
Otro componente clave dentro del sistema que compone una Central Hidroeléctrica son las 
turbinas hidráulicas, las cuales tienen como misión transformar la energía potencial y 
cinética del agua en energía mecánica de rotación. Para lo cual es importante tener claro 
los criterios para elegir el tipo de turbina aconsejable en cada caso. Es conveniente 
subrayar que no hay información tan fiable como la ofrecida por los propios fabricantes de 
turbinas a los que conviene recurrir, ya en fase de anteproyecto (ESHA, 1998, p. 165). 
A nivel general, las turbinas se pueden clasifica en los tipos expuestos en la Tabla 11. 
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Tabla 11  Características generales de las turbinas de uso más generalizado en pequeños proyectos 
de generación eléctrica 
Tipo Características Generales 
Pelton - Es una turbina de acción, de flujo tangencial, formada por una o mas toberas y 
un rodete provisto de un determinado número de cucharas. 
- El rango de aplicación de las turbinas Pelton está delimitado a velocidades 
específicas bajas. 
- Aprovecha grandes saltos y caudales reducidos, pudiéndose obtener 
eficiencias del orden del 85%. 
- Para su fabricación se requiere una planta industrial que cuente con fundición, 
equipos de soldadura y corte, maquinas herramientas básicas (torno, cepillo y 
taladro) generalmente   se fabrica el rodete y las toberas por fundición. 
MICHELL 
BANKI 
- Es una turbina de acción de flujo  transversal, entrada radial y admisión 
parcial formada por un inyector y un rodete provistos de un número 
determinado de álabes curvos. 
- El rango de aplicación   de esta turbina está comprendida entre las Pelton de 
doble inyector y la turbina Francis lenta trabajando principalmente con saltos 
medios y grandes caudales y pudiendo obtener eficiencia del orden del 80% y 
generando potencia hasta de 1,000 kw. 
- Posee una geometría que facilita su fabricación y que la caracteriza como la 
turbina de más bajo costo. 
- Para su fabricación se requiere una planta industrial que cuente con equipo de 
soldadura, corte    y maquinas herramientas básicas    (torno, cepillo y taladro), 
se puede fabricar a base de partes soldadas. 
FRANCIS - Su aplicación está limitada a velocidades específicas medias operando, al 
igual que la turbina Michel- BAnki, con saltos medios y grandes caudales; su 
eficiencia está comprendida entre el 83 y 90%. 
- Para su fabricación se requiere una planta industrial que cuente con fundición, 
equipos de soldadura y corte además de maquinas y herramientas. 
Axial  - Es una turbina de reacción de flujo axial cuyo sistema de regulación  de 
velocidad está incorporado al rebote en el caso particular de las turbinas 
KAPLAN. 
- Su rango de aplicación está delimitado a velocidades específicas bastantes 
altas. Opera con saltos muy pequeños y grandes caudales pudiendo alcanzar 
eficiencia hasta del 90%. 
- Para su fabricación se requiere una planta industrial que cuente con fundición 
equipos de soldadura y corte además de maquinas y herramientas. 
Fuente: ONUDI & OLADE, 1981. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Según Hernández, Fernández & Baptista (1991) existen cuatro tipos principales de 
investigación a saber: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Por lo 
cual es importante tener un panorama lo suficientemente claro de lo que implica cada uno 
de estos tipos de investigación para delimitar el tipo de investigación de este estudio. 
1. Estudios Exploratorios 
Los estudios exploratorios “se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es 
decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e 
ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio.” (Hernández, Fernández & 
Baptista, 1991, p. 70). Para el caso del presente estudio, si bien es cierto existe poco 
experiencia a nivel nacional en el desarrollo de Proyectos de Autogeneración Eléctrica o de 
Pequeñas Centrales, si existen iniciativas a nivel de Costa Rica e incluso documentación de 
proyectos a nivel internacional en donde se han aplicado con éxito proyectos de esta 
índole, tal y como fue expuesto en el marco teórico, por lo cual habría que descartar a esta 
investigación como de tipo exploratoria. 
2. Estudios Descriptivos 
Hernández, Fernández & Baptista (1991, p. 71) define los Estudios Descriptivos como  
aquellos en donde se “miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 
fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 
Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una 
de ellas independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se 
investiga”. Dicha definición definitivamente se acerca a la realidad del presente estudio, ya 
que, es precisamente con la descripción de diversos elementos relacionados con la 
inversión y el planeamiento del proyecto que se podrá responder con total seguridad al 
final del estudio ¿el para qué? del mismo. 
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3. Estudios Correlacionales 
Los estudios correlacionales por su parte está más orientados al medir – como su nombre 
lo indica- el grado de correlación entre dos variables, ya que, tal y como lo indica 
Hernández, Fernández & Baptista (1991, p. 72) “este tipo de estudios tienen como 
propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables”. Lo 
cual a primera vista excluiría a este estudio como una investigación de tipo correlacional, 
sin embargo, hay que recordar que un componente del Estudio Financiero es el Análisis de 
Sensibilidad, en donde se proyectará el comportamiento de las posibles respuestas del 
variables económicas como el VAN, y PR a diferentes escenarios económicos, por lo que 
este estudio definitivamente tiene componentes correlacionales. 
4. Estudios Explicativos  
A simple vista los Estudios Explicativos parecieran ser muy similares a los Descriptivos 
sin embargo, Hernández, Fernández & Baptista (1991, p. 74) le confiere a los Estudios 
Explicativos un análisis mas profundo de los conceptos o fenómenos, en comparación a los 
Estudios Descriptivos, en donde estos “están dirigidos a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales” (Hernández, Fernández & Baptista, 1991, p. 74), definición que 
definitivamente excluye al estudio como de tipo explicativo. 
Recapitulando lo manifestado en las definiciones anteriores, la presente investigación se 
ubica como de tipo Descriptivo en su mayoría, más sin embargo, en algunos tramos se 
efectuará una Investigación Correlacional para solventar necesidades particulares del 
proceso investigativo. 
B. SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
Como parte del proceso para construir un concepto a través del desarrollo de una 
investigación, se requieren tanto sujetos como fuentes de información adecuada y clara 
para cumplir con los objetivos planteados. 
1. Sujetos de Información 
Para la realización de este proyecto se hace necesario el acudir a diferentes Sujetos de 
Información ubicados tanto dentro como fuera de la Organización (PINDECO), a saber: 
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 Personeros de Coopelesca R.L., con experiencia en el establecimiento de 
pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 
 Representantes de empresas dedicadas a la instalación y mantenimiento de 
proyectos hidroeléctricos. 
 Personeros de PINDECO Pacífico, con amplia experiencia en temas de 
hidráulica y construcción de obra civiles como edificaciones y sistemas de 
conducción de agua, así como el manejo de aspectos diseño topográfico. 
 Personal del Departamento de Ingeniería Agrícola de PINDECO Pacífico, 
encargado del control y seguimiento del consumo de electricidad de las 
distintas edificaciones y operaciones de la División. 
 Regente ambiental para Del Monte Costa Rica, experto legal en trámites de 
Viabilidad Ambiental ante el SETENA y permisos de Uso de Aguas ante el 
Departamento de Aguas del MINAET. 
 Personeros del Departamento de Innovación del ICE, expertos en temas de 
legislación sobre proyectos de autogeneración eléctrica 
2. Fuentes de Información 
Para las investigaciones en general se pueden emplear tres tipos de Fuentes de Información 
básicas a saber: Primarias, Secundarias y Terciarias. 
a) Fuentes Primarias 
Constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 
proporcionan datos de primera mano (Hernández, Fernández & Baptista, 2003, p. 26-27). 
Basado en esta definición, para este Estudio se emplearán las siguientes fuentes primarias: 
 Libros impresos y digitales de colección privada o de bibliotecas de 
Universidades como ITCR y UCR, relacionados con el tema pequeñas 
centrales hidroeléctricas, proyectos de inversión, administración de 
proyectos y producción de piña. 
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 Informes históricos producidos por el Departamento de Ingeniería Agrícola 
de PINDECO Pacífico, con el propósito de estimar el consumo de 
electricidad. 
b) Fuentes Secundarias 
Hernández, Fernández & Baptista (1991, p. 27) define las fuentes secundarias como 
aquellas “compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en una área de 
conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, reprocesan 
información de primera mano. Por lo cual en el caso de esta investigación se utilizarán las 
siguientes fuentes secundarias: 
 Bases de datos como los reservorios de trabajos finales de graduación de la 
biblioteca José Figueres Ferrer del ITCR, en temas relacionados a Proyectos 
de Inversión o Planeamiento de Proyectos. 
 Bases de datos ubicadas en sitios web del PMI, CANAPEP, CNP, 
PRINCE2, ARESEP, MINAET. Con el propósito de obtener información 
relacionada a la planeación de proyectos, producción de piña, mercado de la 
piña, administración de proyectos y trámites de viabilidad ambiental 
respectivamente. 
C. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
Para la definición de las técnicas de investigación que incluye además el establecimiento 
de las variables, se propone el empleo de la técnica “Operacionalización de las Variables” 
para los dos objetivos específicos planteados para el presente estudio, descritos en las 
tablas 12 y 13. 
1. Establecimiento de Variables 
Basado en los objetivos específicos del presente estudio, se establecen las variables 
inherentes a dichos objetivos: 
 Factibilidad del establecimiento de centrales hidroeléctricas 
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 Componentes y procedimientos necesarios para la ejecución de acuerdo a la 
“Guía de PMBOK” (PMI, 2008) 
Una vez establecidas las variables, se identificaron los instrumentos, indicadores y técnicas 
requeridos para poder operacionalizar los objetivos (Ver tablas 12 y 13). 
a) Objetivo Específico Nº 1 
Tabla 12  Operacionalización del objetivo específico # 1 
Objetivo 1:
Variable Conceptualización Dimensiones Instrumentos Indicadores Técnica 
Estudio Mercadeo Demanda presente y futura kWH Analisis datos históricos
Matriz de responsables - Analisis de documentos
Matriz de costos $ Entrevistas nos estructuradas
Lista de trámites 
requeridos - Revisión instrumentos jurídicos
Definición de proceso - Diagrama de flujo
Matriz perfiles y 
funciones - Analisis de documentos
Organigrama equipo 
trabajo -
Organigrama/Entrevistas nos 
estructuradas/Analisis de documentos
Matriz de costos $ Entrevistas nos estructuradas/Analisis de documentos
Estimación producción 
mínima y máxima kWH Análisis de datos
Requerimiento y 
diseño infraestrutura
unidades/m2/
m3
Entrevistas nos estructuradas/Analisis de 
documentos/Observación directa
Matriz de costos $ Analisis de documentos/Entrevistas nos 
estructuradas
Relación 
costo:beneficio $
Análisis de datos/Sensibilización de los flujos de 
caja
Tasa Costo Capital % Análisis de datos/Entrevistas nos estructuradas
VAN $ Análisis de datos/Sensibilización de los flujos de 
caja
TIR % Análisis de datos/Sensibilización de los flujos de 
caja
PR años Análisis de datos/Sensibilización de los flujos de 
caja
ID % Análisis de datos/Sensibilización de los flujos de 
caja
Analizar la factibilidad del establecimiento de centrales hidroeléctricas por PINDECO Pacífico para determinar la rentabilidad financiera 
del proyecto.
Estudio Financiero
Factibilidad a nivel 
legal, ambiental, 
organizacional, técnico, 
financiero y de mercado 
del establecimiento de 
centrales hidroelectricas 
como alternativa de 
autogenaración eléctrica 
en Fincas de PINDECO 
Pacífico
Factibilidad del 
establecimient
o de centrales 
hidroeléctricas Estudio Técnico
Estudio Organizacional
Estudio Legal-Ambiental
 
Fuente: Elaboración Propia 
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b) Objetivo Específico Nº 2 
Tabla 13  Operacionalización del objetivo específico # 2 
Objetivo 2:
Variable Conceptualización Dimensiones Instrumentos Indicadores Técnica 
Acta del Proyecto - Analisis de documentos
Charter - Recopilación de la información/Analisis de documentos
E.D.T - Descomposisción de las actividades
Diagrama de red - Analisis de documentos/Diagramación por precedentes
Cronograma Días Diagramación por precedentes
Estimaciones de costos $ Análisis de datos/Entrevistas nos 
estructuradas/Analisis de documentos
Flujo de Caja $ Análisis de datos/Entrevistas nos 
estructuradas/Analisis de documentos
Listado estandares de 
calidad -
Diagrama de flujo/Entrevistas nos 
estructuradas/Análisis de documentos
Métricas unidades Diagrama de flujo/Entrevistas nos 
estructuradas/Análisis de documentos
Porgrama Calidad - Diagrama de flujo/Entrevistas nos 
estructuradas/Análisis de documentos
Matriz de roles y 
responsabilidades -
Entrevistas nos estructuradas/Analisis de 
documentos
Organigrama del 
proyecto -
Organigrama/Entrevistas nos estructuradas/Analisis 
de documentos
Plan de administración 
del Recurso Humano Diagrama de flujo/Análisis de documentos
Análisis de 
involucrados - Análisis de datos
Matriz de 
comunicaciones - Análisis de documentos
Riesgos Matiz de riesgos unidades Análisis de documentos/Análisis de datos/Diagrama de flujo/Entrevistas no 
Adquisiciones Programa de 
adquicisiones -
Análisis de documentos/Diagrama de 
flujo/Entrevistas no estructuradas
Plan de proyecto - Análisis de documentos/Análisis de datos/Diagrama de flujo/Entrevistas no 
Esquema de 
administración de - Diagrama de flujo/Análisis de documentos
Integración
 Planear los componentes y procedimientos necesarios para el proceso de  ejecución de acuerdo con lo que establece la  “Guía de PMBOK” 
(PMI, 2008) en sus nueve áreas del conocimiento, necesarios para el establecimiento de centrales hidroeléctricas por PINDECO Pacífico.
Componentes requridos 
por las nueve áreas del 
conocimiento dictadas 
por la “Guía de 
PMBOK®(PMI, 2008) 
para el planeamiento de 
proyectos
Componentes y 
procedimientos 
necesarios para la 
ejecución de 
acuerdo a la “Guía 
de 
PMBOK®(PMI, 
2008)
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Recursos Humanos
Comunicaciones
 
Fuente: Elaboración Propia 
2. Definición de las Técnicas 
Las técnicas identificadas por medio de la operacionalización de las variables se describen 
a continuación: 
a) Análisis de Datos Históricos 
Los datos históricos se refiere a la información relevante recopilada y registrada por parte 
del Departamento de Ingeniería Agrícola de PINDECO, especialmente la referida consumo 
de electricidad, esta información deberá ser identificada y procesada con el propósito de 
obtener datos relevantes de demanda pasada, presente y futura, de las diferentes 
instalaciones presentes en PINDECO Pacífico. 
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b) Análisis de Documentos 
Los documentos a ser analizados se refiere a todos aquellos que puedan ofrecer 
información relevante, principalmente de carácter teórico que pueda ofrecer sustento y dar 
forma a ideas conceptuales relevantes al tema de estudio. También se refiere a toda aquella 
información documental ofrecido por PINDECO Pacífico. 
Dentro de estos documentos se encuentran: libros impresos y digitales, informes y 
reglamentos manejados a lo interno de la empresa y documentos elaborados en ciertos 
momentos del proceso de elaboración del estudio. 
c) Revisión Documentos Jurídicos 
La revisión de documentos jurídicos se realizará principalmente para el Estudio Legal, en 
donde se revisarán y extraerá la información más relevante a temas ligados a viabilidad 
ambiental y generación eléctrica. Información extraída de las bases de datos del SETENA 
e ICE: 
d) Entrevistas no Estructuradas 
La técnica de entrevistas no estructuradas se utilizará para aprovechar el conocimiento y 
juicio de expertos, que para el caso específico del presente estudio se realizarán a expertos 
de las siguientes áreas del conocimiento: estudio técnico y establecimiento de centrales 
hidroeléctricas, legislación nacional referente a otorgamiento de viabilidad ambiental y 
operación de centrales hidroeléctricas, principios de hidráulica, construcción de obras 
civiles y de conducción de agua. 
e) Organigrama 
El organigrama será la técnica empleada tanto para el Estudio Organizacional como la 
Planificación de los Recursos Humanos, con el propósito de ubicar de una forma 
esquemática lo puestos de trabajo requeridos para la ejecución y operación del proyecto, 
así como su ubicación dentro estructura organizacional de PINDECO Pacífico. 
f) Análisis de Datos 
Con el propósito de analizar todos aquellos datos que se genere durante el desarrollo de la 
investigación tendiente a ofrecer información de relevancia asociado los instrumentos 
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indicados para cada una de las variables identificadas en la “Operacionalización de las 
Variables”.  
g) Observación Directa 
La observación directa se empleará para recoger datos de campo necesarios principalmente 
para el Estudio Técnico, referente a condiciones y ubicación de terrenos en donde se 
ubicaría eventualmente la infraestructura proyecto en ejecución y operación. 
h) Recopilación de Información 
La recopilación de información generada durante el desarrollo del estudio será una técnica 
requerida debido a que los entregables de varios procesos, son los insumos de procesos 
subsiguientes, es ahí donde radica la importancia de esta técnica. 
i) EDT 
La técnica Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) consiste en realizar un desglose 
detallado de los entregables, sub-entregables y sub sub-entregables requeridos para 
asegurar a cabalidad el cumplimiento del alcance establecido para el proyecto. Dicha 
técnica se empleará en la Planificación del Alcance. 
j) Diagramación por procedentes  
La diagramación por procedentes consiste colocar de forma esquemática todas las 
actividades requeridas e identificadas durante la planificación del alcance del proyecto para 
su ejecución. Esta técnica denota las actividades predecesoras y subsiguientes, así como la 
ruta crítica del proyecto, todo durante la Planificación del Tiempo. 
k) Diagrama de Flujo 
El diagrama de flujo será la técnica empleada para de una forma esquemática detallar los 
procesos, entradas, salidas y momentos de decisión en un sistema determinado para 
algunas áreas del conocimiento durante la planificación del proyecto. 
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D. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
1. Procesamiento de Información 
Toda la información recabada a través de las técnicas descritas anteriormente serán 
procesadas mediante los siguientes programas de cómputo: 
 Microsoft Excel 2003: empleado como apoyo para el análisis de datos 
presentes e históricos. 
 Microsoft Word 2003: para el proceso y digitación documental. 
 Microsoft Visio 2003: programa utilizado para la elaboración del los 
diagramas de flujo y organigramas. 
 Microsoft Project 2003: programa utilizado para la diagramación de lo 
entregables por precedentes. 
 WBS Chart Pro: programa utilizado para realizar el EDT principalmente en 
la Planificación del Alcance. 
2. Análisis de Información 
La información recabada bajo las técnicas descritas anteriormente será analizada de la 
siguiente forma:  
 En primera instancia se analizará la información procedente de la 
investigación de documentos (todos tipo) empleado a su vez para la 
confección del Marco Referencial, Teórico y Metodológico. 
 Posteriormente se analizará la información recabada a partir de datos 
históricos, observaciones directas y entrevistas no estructuradas, además de 
la revisión de los instrumentos jurídicos para a partir de ello establecer el 
estudio de prefactibilidad, y desarrollar los diferentes estudios que lo 
integran. 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  74 
 Toda la información previamente generada en los análisis anteriores se 
empleará como insumo para la creación del Plan de Proyecto, el cual será 
integrado por los siguientes planes: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, 
Calidad, Riesgos, Comunicaciones, Recursos Humanos y Abastecimiento. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA  
A. GENERALIDADES DE LA PROPUESTA 
La propuesta del presente proyecto se encuentra dividida en dos componentes principales; 
el estudio de pre-inversión,  que permite analizar la factibilidad de un proyecto basándose 
en la información obtenida de fuentes secundarias, terciarias e incluso primarias, para 
definir de forma aproximada la posibilidad de implementar un determinado proyecto.  
El segundo componente es el planeamiento del proyecto, el cual consiste en la descripción 
y gestión de cada uno de los componentes de las nueve áreas de conocimiento establecidas 
por el PMBOK en su versión 2008. La base para la gestión del planeamiento será los 
componentes más importantes de cada componente del estudio de factibilidad. 
La propuesta completa de ambos componentes se  representa de forma esquemática en los 
diagramas de flujo de las figuras 7 y 8. 
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Figura 7  Propuesta Estudio de Factibilidad 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 8  Propuesta Planeamiento del Proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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B. ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 
1. Estudio de Mercadeo 
En el estudio de mercado se define de forma aproximada la demanda presente, y futura de 
potencia y energía que presenta las instalaciones de PINDECO Pacífico, también 
seleccionados e identificados en este estudio. Por otro lado, se estima el costo por kW y 
kWh histórico que dichas instalaciones han pagado al ICE, en los últimos años, así como la 
proyección de costos que se incurrirían en los siguientes 20 años posteriores al 
establecimiento del proyecto, esto con el fin de poder comparar el potencial de ahorro que 
implicaría para PINDECO poder producir total o parcialmente de forma autónoma su 
propia electricidad en comparación de seguir siendo uno de los clientes más grandes del   
I.C.E. en la Zona Sur,  también se define en el estudio de mercado el producto a ofrecer por 
parte del proyecto. 
Es importante aclarar que tanto la determinación de la oferta, como el precio del producto 
final serán establecidos en el estudio técnico, por medio de la estimación de costos de 
establecimiento y operación del proyecto, así como el potencial de generación del mismo, 
ambos aspectos dependientes de componentes  técnicos analizados en dicho estudio. 
a) Definición del Producto 
El proyecto persigue como fin último el establecimiento de al menos una pequeña central 
hidroeléctrica en alguna de las fincas de PINDECO Pacífico, la cual se alimentaría durante 
la época de invierno (de abril a diciembre) del sistema de conducción de agua, propio del 
sistema de riego prácticamente en subutilización durante este época del año, con el 
propósito de generar electricidad medida en kilo watts (kW) y kilo watts hora (kWh), 
siendo esto el producto final. 
El kilo watt es una unidad que generalmente expresa la potencia requerida por un 
mecanismo eléctrico para su funcionamiento. Desde el punto de generación, representa la 
cantidad de potencia que una central hidroeléctrica puede generar al convertir la energía 
hidráulica en mecánica. 
El kilo watt hora es una unidad que mide la energía (1000 watts) que un mecanismo o 
instalación eléctrica puede consumir por hora. A nivel de generación equivale a la cantidad 
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de energía (kWh) que una central –en este caso hidroeléctrica- puede generar durante un 
periodo de tiempo. 
A nivel de mercado eléctrico costarricense, ambas unidades son la base con que se calcula 
el consumo de electricidad tanto a nivel residencial como industrial, es por ello que el 
producto final del proyecto es la electricidad que la o las centrales hidroeléctricas puedan 
ofrecer a las instalaciones más cercanas al punto de generación medido tanto en kilo watts 
como kilo watts hora.  
b) Definición Lugares e Instalaciones Beneficiadas 
Normalmente en el estudio de mercado no se incluye aspectos relacionaos con la 
definición del sitio del proyecto, sin embargo, para este en particular en el estudio de 
mercado, además de definir el producto se definieron de previo los lugares en donde se 
establecería el proyecto, con el propósito de definir tanto el consumo histórico de energía 
(kWh y kW) como la proyección de consumo en los 20 años siguientes al establecimiento 
del mismo. 
La selección de instalaciones beneficiadas se realizo  considerando  el potencial de 
generación del lugar basado en sus condiciones particulares (caudal y caída neta), además 
se consideró el tipo de instalación existente incluyendo el consumo de energía y potencia, 
de tal forma que  exista relación entre la cantidad de electricidad producida y la consumida. 
Además de seleccionar el lugar, se clasificaron las instalaciones presentes en cada uno de 
los puntos de acuerdo al medidor de electricidad colocado por el I.C.E, de tal forma se 
pueda determinar el consumo histórico y futuro de cada una las inflaciones y compararlo 
con el potencial eléctrico generado por la o las centrales hidroeléctricas establecidas por el 
proyecto. 
Es así como se establecieron los siguientes lugares y tipos de instalaciones para ser 
considerados en el establecimiento de las pequeñas centrales hidroeléctricas (Ver tabla 14): 
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Tabla 14  Lugares e instalaciones beneficiadas de las plantas de autogeneración eléctrica 
Id. Punto 
Generación
Nombre del 
Lugar Finca Instalaciones Beneficiadas
Planta Empacadora
Oficinas
Talleres
Bodega
Aserradero
Oficinas
Bodega
Planta Empacadora
Oficinas
Talleres
Bodega
Oficinas
Talleres
Bodega
2
3
4
1
Volcán
Sonador
Verde Vigor
Santa Fe Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Volcán
 
Fuente: Elaboración Propia 
c) Consumo Actual 
Una vez seleccionados los puntos e instalaciones beneficiadas con las plantas de 
generación hidroeléctrica, se realizó una revisión histórica del consumo tanto de energía 
como de potencia de cada una de estas instalaciones desde 1998 (Volcán) y 2008 (Santa 
Fe, Verde Vigor y Sonador), con el propósito de poder determinar tanto el consumo 
histórico como el presente y futuro, seguidamente se tendrá el insumo requerido para 
posteriormente  comparar la cantidad de energía y potencia requerido versus el potencial 
de generación de las plantas hidroeléctricas.  
Para dicha revisión se tomó como referencia la cantidad de kilo watts (potencia) y kilo 
watts hora (energía) de cada uno de los recibos pagados al I.C.E mes a mes para cada uno 
de los medidores de las instalaciones seleccionadas. 
Finalmente, como consumo actual se definió el registro del 2010, es el año, que más se 
acerca a la realidad actual y contempla además los incrementos recientes en el consumo de 
electricidad producto de ampliaciones operativas y estructurales en algunas instalaciones. 
El consumo actual de cada una de las instalaciones seleccionadas se resume en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 15  Registro de consumo actual por instalación y posible lugar de generación 
Sonador Volcán 
Planta 
Empacadora 
(000786)
Oficinas 
(005428)
Taller y 
Bodega 
(005430)
Total Aserradero (000226)
Oficinas y 
Bodega 
(962076)
Total Planta Empacadora, Bodega, Taller y Oficinas (958677)
Taller y 
Bodega 
(458639)
Promedio Energía/Mes (kWh) 33.076 4.895 2.507 40.478 8.331 777 9.108 73.651 6.811
Promedio Demanda (kW) 108 19 5 132 73 0 73 223 22
Demanda Máxima (kW) 113 20 9 142 78 0 78 236 40
Costo Promedio Mensual (¢/mes) ₡4.556.833 ₡572.782 ₡357.702 5.487.318 ₡1.639.225 ₡107.989 1.747.214 7.004.969 720.427
Costo/kWh (¢) ₡138 ₡117 ₡143 ₡136 ₡197 ₡139 ₡192 ₡95 ₡106
Consumo Energía/Año (kWh) 396.914 58.745 30.082 485.740 99.975 9.323 109.298 883.815 81.737
Rubro
Santa Fe Verde Vigor
 
Fuente: Departamento de Ingeniería, PINDECO Pacífico 
Como se muestra en la tabla anterior, las instalaciones que consumen más energía y 
potencia son las empacadoras ubicadas en Santa Fe y Sonador. Dentro de los lugares o 
puntos seleccionados, el de mayor consumo es Sonador y el menor es Volcán, hechos 
importantes a considerar al realizar tanto el estudio técnico como financiero. 
d) Proyección de Consumo Futuro 
Tomando como base el consumo actual para cada una de las instalaciones de previo 
seleccionadas y analizando con los involucrados, en el tema de manejo del consumo de 
electricidad y de infraestructura a nivel de PINDECO Pacífico, se estimó el posible 
crecimiento a nivel de infraestructura o modificaciones operativas a suceder en los 
próximos años, así como su posible impacto en el consumo de energía y potencia en los 
diez años posteriores al establecimiento del proyecto, mismas que se resumen en la tabla 
16. 
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Tabla 16  Crecimiento porcentual en consumo (demanda y potencia) anual hasta el 2026 por 
instalación 
Punto de 
Generación
Instalación Año Incremento Incremento 
Porcentual
Empacadora 2013 49%
Oficinas 2017 5%
Taller y bodega 2017 5%
Aserradero 2012 100%
Oficinas y Bodegas 2017 5%
Sonador Todas 2012 64%
Volcán Taller y bodega 2017 5%
Santa Fe
Verde Vigor
 
Fuente: Elaboración Propia 
Resulta evidente que las instalaciones con mayor crecimiento en los siguientes años serían: 
- Empacadora de Santa Fe, producto de la colocación de un nuevo sistema de 
bombeo desde un pozo subterráneo y un nuevo sistema de tratamiento de 
aguas residuales. 
- Aserradero de Verde Vigor, el cual tiene proyectado duplicar su producción 
a partir del 2012, esto implica jornadas de trabajo las 24 horas del día a 
diferencia de solo una jornada diurna de ocho horas como la actual. 
- Empacadora de Sonador, misma que será ampliada prácticamente al doble 
de su capacidad actual a partir del 2012 con fines operativos. 
Este comportamiento también resulta clave al momento de comparar la oferta potencial de 
las nuevas plantas de generación contra el consumo esperado de las instalaciones 
beneficiadas tanto en el presente como en el mediano plazo, analizado posteriormente en el 
estudio técnico. 
e) Costo Histórico por Kilo Watt (Tarifas I.C.E) 
Las instalaciones de PINDECO como la mayoría en la Zona Sur de Costa Rica se 
abastecen de electricidad por medio del servicio suministrado por el I.C.E, el cual posee 
diferentes tarifas acorde a las necesidades y el consumo que sus clientes registran. Es así 
como para el caso de los clientes de tipo industrial como PINDECO se tienen las tarifas de 
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carácter general para instalaciones convencionales (oficinas por ejemplo) y de media 
tensión (T-MT) en donde la tensión eléctrica de sus instalaciones está entre los 1000 y 
34.500 voltios (Ver tablas 17 y 18). 
Tabla 17  Tabla de tarifas generales oficiales para el I.C.E 2011 
Para consumos menores o iguales que 3 000 
kWh 
Por cada kWh  ¢ 67 
Cargo por energía, por cada kWh ¢ 34 
Cargo por potencia, por cada kW ¢ 8 002 
Fuente: I.C.E, 2011 
Tabla 18  Tabla de tarifas de tipo tensión media (T-MT) oficiales para el I.C.E 2011 
Cargo por potencia por cada kilovatio 
Período punta ¢ 9 686 
Período valle ¢ 6 763 
Período nocturno ¢ 4 331 
Cargo por energía, por cada kWh 
Período punta ¢ 60 
Período valle ¢ 22 
Período nocturno ¢ 14 
Fuente: I.C.E, 2011 
Si se analiza los consumos de energía y potencia de cada una las instalaciones 
seleccionadas, resulta evidente que existen registros de alto consumo que califican como 
T-MT acompañados de algunos consumos más moderados y que son considerados dentro 
de la tarifa general. 
Si bien es cierto, esta información resulta importante debido a que el comportamiento 
histórico de los costos eléctricos de cada una de las instalaciones varía dependiendo de su 
condición de consumo, para efectos del análisis del presente estudio se efectuó una simple 
operación aritmética, que contempló el dividir el costo total del importe de cada recibo 
entre los kilo watts hora del mismo, de tal forma se pueda obtener una unidad estándar para 
representar el costo/kWh, dicho costo se comparó de forma general y anualmente a partir 
del 2008 (Santa Fe, Verde Vigor y Sonador) y 1998 (Volcán) (Ver figura 9). 
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El I.C.E emplea diferentes fuentes energéticas para suplir las necesidades de sus clientes y 
con base a estas es que establece el monto de sus diversas tarifas, sin embargo para el 
análisis de este apartado no se detalla este factor, y el monto obtenido por kWh representa 
un valor de referencia real sobre el cual se comparará más adelante en el estudio el costo 
de producción por medio de las microcentrales y el costo actualmente  incurrido con el  
I.C.E. 
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Figura 9  Costo histórico ¢/kWh para instalaciones de Volcán desde 1999 
Fuente: Departamento de Ingeniería, PINDECO Pacífico 
Dicho comportamiento histórico resulta clave, ya que, provee información que permite 
comparar posteriormente de forma financiera el costo por kilo watt que PINDECO debe 
(actualmente) y debería (años posteriores al establecimiento del proyecto de 
autogeneración) pagar al I.C.E versus el costo que eventualmente le costaría la electricidad 
autogenerada y con ello plantear el potencial de ahorro esperado. 
f) Proyección Costo por Kilo Watt Futuro (Tarifas I.C.E) 
Una vez obtenido el costo/kWh (¢) histórico para cada una de las instalaciones, se 
estableció una línea de tendencia que correlacionara las variaciones anuales, de tal forma 
se pueda establecer de forma bastante acertada el comportamiento a futuro del costo que 
eventualmente las mismas instalaciones deberían pagar al I.C.E. De esta forma se obtuvo 
que la correlación de la tendencia exponencial se relacionada de forma muy cercana, tal y 
como se demuestra en la tabla 19. 
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Tabla 19  Correlación (R2) para deferentes tipos de líneas de tendencia 
Tipo de 
Tendencia 
Correlación 
(R2) 
Exponencial 0,984 
Polinómica 0,982 
Lineal 0,923 
Potencial 0,8884 
Logarítmica 0,713 
Fuente: Elaboración Propia 
Con este parámetro se procedió a aplicar la misma tendencia exponencial a los datos 
históricos y con ello proyectar el costo/kWh (¢) en los 20 años posteriores al 
establecimiento del proyecto, tal y como se presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 20  Proyección Costo/kWh  según tarifa del I.C.E hasta el 2036 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Es importante anotar que a pesar de que el estudio de factibilidad para el establecimiento 
del proyecto de autogeneración se realiza en el 2011, no es sino hasta el 2016 en que este 
podría iniciar, debido a todo el proceso burocrático que el mismo debe sobrellevar para su 
puesta en marcha, de ahí la amplia proyección realizada y para efectos de análisis se 
consideraran las líneas resaltadas en amarillo. 
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2. Estudio Técnico 
El objetivo principal de este estudio es establecer de forma acertada la posibilidad técnica 
del proyecto propuesto y se orienta a verificar los requerimientos y posibilidades técnicas 
para generar el producto planteado en el estudio de mercado. Además el detalle de 
requerimientos de infraestructura asociados tanto al costo de inversión como de operación 
constituye la principal base para desarrollar el estudio financiero. 
a) Definición de Puntos de Generación 
El punto preciso en donde serán colocados los puntos de generación es el primer eslabón 
calve en el éxito técnico y por ende financiero del proyecto, ya que, tiene relación directa 
con el potencial de generación de cada una de las futuras plantas hidroeléctricas, además 
sobre los componentes de infraestructura y por ende en el moto de inversión y de 
mantenimiento. 
El criterio de selección contempló un balance entre aprovechar las mayores caídas netas 
(altura neta) y caudales del sistema, de tal modo se maximice el potencial de generación. 
Al mismo tiempo, se consideró obtener la mayor cercanía a las instalaciones beneficiadas 
de la autogeneración eléctrica, ya que, el costo del tendido eléctrico de interconexión 
representaría un costo significativo para el proyecto. Es así como se seleccionaron 4 puntos 
con el mayor potencial de generación posible, tal y como se analizará en el punto b del 
estudio técnico, los mismos se muestran a nivel de mapa en el apéndice B y a nivel de 
coordenadas en la tabla 21. 
Tabla 21  Ubicación en coordenadas los puntos de generación seleccionados 
Punto de 
Generacion Lugar Finca
Ubicación 
Eje X
Ubicación 
Eje Y
1 Santa Fe Santa Fe 541.559 1.028.182
2 Verde Vigor Santa Fe 552.928 1.024.468
3 Sonador Santa Fe 556.062 1.021.532
4 Volcán Volcán 559.481 1.018.225
 
Fuente: Elaboración Propia con la colaboración del Departamento de Ingeniería de PINDECO Pacífico 
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b) Estimado Potencial de Generación 
Una vez seleccionados los puntos de generación se procedió a calcular el potencial de 
generación de cada uno de ellos, el cual debe contemplar los siguientes factores: 
- Diámetros y longitudes de tubería del sistema de conducción. 
- Caudal esperado acorde al diámetro de tubería. 
- Altura sobre el nivel del mar en cada uno de los puntos más relevantes del 
sistema de conducción como reservorios, quiebra gradientes, cambios en los 
diámetros de tubería y por supuesto puntos de generación. 
- Diámetro final de la tubería de conducción a la llegada al punto de 
generación. 
- Material de la tubería del sistema de conducción. 
- Eficiencia esperada del sistema de generación, basado en los datos 
proveídos por el proveedor de los componentes del sistema de generación. 
Dichos datos son extraídos del manual del fabricante. 
- Cantidad de horas por día, días al mes y meses al año en que el sistema de 
generación funcionaría. 
- Eficiencia de funcionamiento esperado. Dato obtenido de la información 
histórica del funcionamiento de los sistemas de irrigación de las fincas. 
Cabe mencionar que la eficiencia del sistema en Finca Santa Fe (Santa Fe, 
Verde Vigor y Sonador) tiene un valor diferente y menor en comparación a 
Volcán, debido a que el diseño y materiales es de menor calidad, lo que 
desfavorece la eficiencia del funcionamiento. 
- Factor "C" Willimas-Hanzen específico para cada material de tubería. 
Una vez conjuntada esta información por medio de diversas fuentes como opinión de 
expertos en el tema de hidráulica y generación eléctrica, datos proveídos por parte del 
Departamento de Ingeniería y datos de campo recolectados durante el análisis de este 
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proyecto, se consolidaron en una sola matriz que provee como dato primordial el potencial 
de generación de cada uno de las posibles plantas, tal y como se muestra en la tabla 22. 
Tabla 22  Estimación teórica potencial de generación eléctrica/zona de acuerdo a concesión y 
capacidad sistema conducción actual 
Santa Fe Verde Vigor Sonador Volcán 
Empacadora, 
oficinas y taller
Aserradero, 
oficinas y bodega
Empacadora, 
bodega y taller
Oficinas, bodega y 
taller
Longitud Total Tubería (ml) 2.323 3.049 1.575 4.228
Diámetro Tubería Llegada (pulgadas) 10 10 10 15
Caudal Disponible/Tubería(m3/s) 0,076 0,076 0,076 0,171
Diferencia Altura (m) 134,11 37,42 19,92 163,33
Eficiencia Sistema Conducción (%) 93% 75% 62% 90%
Eficiencia Esperada Sistema Generación (%) 85% 85% 85% 85%
Potencial Generación Tubería/hora (Kw) 64,0 8,4 15,0 15,0
Meses/Año (solo de abril a diciembre) 9 9 9 9
Disponibilidad Funcionamiento (%) 48% 48% 48% 60%
Potencial Generación Tubería/Mes (kWh) 22.118 2.903 5.184 6.480
Potencial Generación Tubería/Invierno (kWh) 199.066 26.127 46.656 58.320
Infraestructura Incluida
 
Fuente: Elaboración Propia 
Después de analizar la tabla 22, resalta el hecho que el punto número 1 correspondiente a 
Santa Fe, es el que posee el mayor potencial de generación, así como también Verde Vigor 
es el que posee el menor, debido principalmente a la relación de caudal disponible y 
diferencia de altura neta. Es importante además, analizar con detenimiento al momento del 
estudio financiero las implicaciones técnicas y sobre todo a nivel de inversión el punto 
ubicado en Verde Vigor y Sonador, ya que, el potencial es bastante bajo, por lo que es muy 
probable que el costo/kW sea mucho más alto que en los otros. 
c) Comparativo Potencial de Generación-Proyección de Consumo 
Analizar los datos de potencial de generación de cada central de forma aislada no tiene 
mayor significado si no son comparados con las necesidades de energía y potencia de cada 
una de las instalaciones seleccionadas por punto de generación. Es por ello que en la tabla 
23 se compara el potencial de generación contra el consumo actual tanto en potencia como 
energía de las instalaciones aledañas, con el propósito de identificar el porcentaje de 
consumo que eventualmente las centrales de autogeneración podrían proveer.
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Tabla 23  Comparativo entre potencial de generación vrs consumo actual (Energía y Potencia), por punto 
Potencial 
Generación
Consumo 
Esperado
Diferencia 
Absoluta
Diferencia 
%
Potencial 
Generación
Consumo 
Esperado
Diferencia 
Absoluta
Diferencia 
%
Potencial 
Generación
Consumo 
Esperado
Diferencia 
Absoluta
Diferencia 
%
Potencial 
Generación
Consumo 
Esperado
Diferencia 
Absoluta
Diferencia 
%
Promedio Energía/Mes (kWh) 22.118 40.478 -18.360 -45% 2.903 9.108 -6.205 -68% 5.184 73.651 -68.467 -93% 7.776 6.811 965 14%
Promedio Demanda (kW) 64 132 -68 -52% 8 73 -64 -88% 15 223 -208 -93% 18 22 -4 -17%
Demanda Máxima (kW) 64 142 -78 -55% 8 78 -69 -89% 15 236 -221 -94% 18 40 -22 -55%
Consumo Energía/Año (kWh) 199.066 485.740 -286.675 -59% 26.127 109.298 -83.171 -76% 46.656 883.815 -837.159 -95% 69.984 81.737 -11.753 -14%
Rubro
Santa Fe
Empacadora, oficinas y taller
Verde Vigor
Aserradero, oficinas y bodega
Sonador
Planta Empacadora, Bodega, Taller y Oficinas 
Volcán 
Taller y Bodega (458639)
 
Fuente: Elaboración Propia
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Es así como se demuestra el gran potencial que tiene las diferentes centrales para generar 
gran parte de la energía y potencia que consumen actualmente sus instalaciones, sin 
embargo, el punto ubicado en Verde Vigor y Sonador el aporte que harían las centrales 
sería bajo en comparación a lo requerido (ver tabla 24), asunto crucial a considerar al 
momento de realizar el estudio financiero y determinar la relación costo beneficio. 
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Tabla 24  Comparativo entre potencial de generación versus consumo actual (Energía y Potencia), por punto del 2016 al 2036 
 
 
Fuente: Elaboración Propia
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d) Instalaciones Requeridas 
Una vez determinada los puntos donde deben estar ubicados las futuras centrales 
hidroeléctricas así como el potencial de generación, es el momento para establecer las 
necesidades de infraestructura requeridas para la puesta en marcha de cada una de las 
centrales, en donde además se deben considerar los siguientes aspectos: 
- Ubicación exacta de la central de generación. 
- Distancia de la tubería del sistema de conducción desde el punto de salida 
hasta el punto de generación. 
- Diámetro de llegada de la tubería del sistema de conducción al punto de 
generación. 
- Caída neta y caudal disponible para la generación eléctrica. 
- Distancia desde el punto de generación hasta el medidor en donde se 
conectaría el cableado de la central de generación con el sistema de 
distribución del I.C.E. 
- Tipo de acometida requerido por las instalaciones beneficiadas. Ya sea 
trifásica o monofásica. 
Es así como en la  tabla 25 se establecen los diferentes conceptos (requerimientos), su 
descripción y cantidad, así como el costo para cada punto de generación.
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Tabla 25  Detalle de inversiones requeridas a nivel de infraestructura y equipo 
Parte A 
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
Inversión 
2016 ($)
Tubería Principal HD 10" $97 0 $0 0 $0 150 $14.616 0 $0 150 $14.616
Tendido Eléctrico para Interconexión (incluye 
cableado, transformadores, posteado, instalación y 
demás accesorios requeridos) $59.406 3,45 $205.069 3,13 $186.178 0,01 $297 2,41 $143.406 9,01 $534.950
Casa de Máquinas (Incluye paredes, techo, puertas, 
estructura metálica, diseño y mano de obra) $495 12 $5.941 12 $5.941 12 $5.941 12 $5.941 48 $23.762
Canal de Desfogue $100 5 $500 60 $6.000 15 $1.500 15 $1.500 95 $9.500
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 4TR3-
F18DB de hierro fundido con rodete de bronce, sello 
mecanico.
+Generador de inducción 75 KW, 1800 rpm, 3 fases, 
240/480, 60 Hz ODP $45.448 1 $45.448 0 $0 0 $0 0 $0 1 $45.448
Valvula mariposa marca Henry Pratt, 10”, MKII con 
Duracyl, valvula solenoide de cuatro vias, control 
de velocidad de apertura y cierre, switch de limite
$4.298 1 $4.298 0 $0 1 $4.298 $0 2 $8.596
Valvula mariposa, 8” $3.859 1 $3.859 0 $0 1 $3.859 1 $3.859 3 $11.577
Junta de expansion Metraflex, reduccion 
concentrico, 8 x 4 x 8  $785 1 $785 0 $0 1 $785 0 $0 2 $1.570
Rubro Costo total  instalado ($)
TOTALPunto 1 (Santa Fe) Punto 2 (Verde Vigor) Punto 3 (Sonador) Punto 4 (Volcán)
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Parte B 
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
($)
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
Inversión 
2016 ($)
Varillas de Control para junta de expansion                                                                   $166 1 $166 0 $0 1 $166 0 $0 2 $332
Panel de Control y Proteccion                                                                                        $11.628 1 $11.628 0 $0 0 $0 0 $0 1 $11.628
Coneccion especial suplir agua a la turbina (img242)                                                   $7.738 1 $7.738 1 $7.738 1 $7.738 1 $7.738 4 $30.952
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 2.5TR1-
F16, resto igual a Punto 1. Generador de inducción 
10 KW $28.156 0 $0 1 $28.156 0 $0 0 $0 1 $28.156
Valvula mariposa 16” $6.782 0 $0 1 $6.782 0 $0 0 $0 1 $6.782
Valvula mariposa  6”  $3.686 0 $0 1 $3.686 0 $0 0 $0 1 $3.686
Junta de expansion Metraflex, reduccion 6 x  2.5 x 6  $680 0 $0 1 $680 0 $0 0 $0 1 $680
Varillas de Control para junta de expansion                                                                 $124 0 $0 1 $124 0 $0 0 $0 1 $124
Panel de Control y Proteccion                                                                                      $10.260 0 $0 1 $10.260 1 $10.260 1 $10.260 3 $30.780
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 4TR2-
F18DB, resto igual a Punto 1. Generador de 
inducción 20 KW, 1200 rpm $32.686 0 $0 0 $0 1 $32.686 0 $0 1 $32.686
Turbina marca Canyon Hydro, modelo 1051-1 tipo 
Pelton+Generador de inducción de 18.6 KW, 1800 
rpm, 3 fases, 480 VAC, 60 Hz $47.539 0 $0 0 $0 0 $0 1 $47.539 1 $47.539
Valvula mariposa  18” $12.154 0 $0 0 $0 0 $0 1 $12.154 1 $12.154
Junta de expansion Metra Flex Metra-Mini modelo 
MM0800 8 x 12                       $598 0 $0 0 $0 0 $0 1 $598 1 $598
Reduccion de hiero 8 x 4  con bridas                                                                         $300 0 $0 0 $0 0 $0 1 $300 1 $300
$211.510 $198.119 TOTAL $22.354 TOTAL $150.847 TOTAL $582.829
$73.922 $57.426 $59.792 $82.448 $273.588
$285.432 $255.545 $82.146 $233.295 $856.417
Punto 4 (Volcán) TOTAL
Costo total  
instalado ($)
Punto 1 (Santa Fe)
Rubro
TOTAL
TOTAL EQUIPO E INMOBILIARIO
TOTAL INFRAESTRUCTURA
Punto 2 (Verde Vigor) Punto 3 (Sonador)
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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e) Costos y Cronograma de Inversiones 
Con el monto de inversión definido, se procede a establecer el momento idóneo para 
realizar las compras e instalaciones de los componentes de cada una de las centrales de 
generación, para lo cual se consideró los siguientes criterios: 
- Tiempo requerido para la realización de los trámites previos al inicio de la 
construcción e instalaciones de la infraestructura requerida. Esto debido 
principalmente a que para este tipo de proyectos se requiere un plazo 
importante tan solo para llegar los permisos de instalación y construcción 
requeridos. 
- Una vez definido la fecha o el periodo más o menos probable para su 
ejecución se debe ubicar una época climatológicamente hablando idónea 
para la realización de las obras, esto principalmente debido a que este tipo 
de edificaciones requieren de condiciones preferiblemente secas para 
obtener mejor eficiencia a nivel de tiempo y costo. 
A nivel de empresa el tema de las inversiones son manejadas de forma muy rigurosa y 
calendarizada por lo menos anualmente, sin embargo, como cualquier proyecto de 
inversión dentro de Del Monte una vez que un proyecto de inversión es aprobado, no se 
tiene límites específicos para los respectivos desembolsos, es decir para este proyecto se 
parte del supuesto que no existe limitante financiera de la empresa para la puesta en 
marcha del proyecto siempre y cuando este sea financieramente viable o que tenga impacto 
importante positivo en algunos de los objetivos estratégicos de la compañía. 
Es así como se establece en la Tabla 26 el  cronograma de inversiones y por ende de 
desembolsos que deben ser sufragados para la puesta en marcha del proyecto.  
La instalación y por ende el inicio de labores de los generadores de cada uno de los puntos 
de generación seleccionados será simultáneo, esto con el propósito de minimizar los costos 
de instalación, aprovechando además el pequeño tamaño de las centrales y la poca 
afectación que la instalación de las centrales le ocasionaría al sistema de irrigación de cada 
una de las operaciones. 
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Tabla 26  Cronograma de inversiones, según requerimientos del proyecto de autogeneración 
eléctrica 
Rubro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Tramitología $0 $19.444 $23.332 $23.332 $7.777 $3.889 $77.775
Infraestructura $0 $0 $0 $0 $145.707 $437.122 $582.829
Equipo $0 $0 $0 $0 $0 $273.588 $273.588
TOTAL $0 $19.444 $23.332 $23.332 $153.485 $714.598 $934.191
 
Fuente: Elaboración Propia 
3. Estudio Legal-Ambiental 
El propósito de este estudio es determinar los aspectos legales relacionados también con el 
plano ambiental muy vigente en nuestros tiempos y que deben considerarse en el proyecto. 
a) Marco Regulatorio del Proyecto 
El proyecto una vez establecido tiene como propósito generar parte del consumo eléctrico 
de algunas instalaciones de PINDECO es decir, el presente proyecto tiene un propósito 
enteramente de autoconsumo, es por ello que el mismo se enmarca dentro del “Plan Piloto 
de Generación Distribuida para Autoconsumo” el cual es un programa limitado de escala 
experimental, diseñado por el ICE, aplicado a sus clientes, para estimular la instalación de 
pequeños sistemas de generación distribuida basados en fuentes renovables. Tiene el doble 
propósito de estudiar tanto las nuevas tecnologías, como el efecto de la generación 
distribuida sobre las redes (ICE, 2011). 
Está claro que a futuro el proyecto de autogeneración pueda convertirse en un proyecto de 
generación eléctrica que venda su producto; la electricidad a organizaciones de 
distribución eléctrica como el I.C.E, sin embargo por la inexperiencia de la empresa en este 
tipo de proyectos, además de que la naturaleza del negocio de PINDECO en la actualidad 
es diferente al producto del proyecto, definitivamente se tomará como único propósito la 
autogeneración eléctrica. 
b) Leyes y Reglamentos Vinculantes  
Previo a la determinación de los aspectos legales más relevantes, es importante tener 
claridad sobre los diferentes actores y sus competencias en la temática de generación 
hidroeléctrica a pequeña escala en Costa Rica, aspectos resumidos en la tabla 27. 
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Leyes y reglamentos relacionados con trámites meramente ambientales son uno de los 
componentes legales más importantes para el proyecto, debido a su necesidad inherente de 
explotar un recurso natural crucial como es el agua, el cual se encuentra regulado tanto por 
la Ley de Aguas como la Forestal y Ley Orgánica del Ambiente tramitados con el 
SETENA y Departamento de Aguas. Así también aspectos relacionados con permisos de 
construcción y por su puesto la generación, consumo y distribución de electricidad por 
alguna entidad para autoconsumo, son componentes también claves a ser considerados para 
su gestión previa y durante la ejecución del proyecto, que deben ser tramitados con el 
I.C.E, M.S, Municipalidades y C.F.I.A. 
Tabla 27  Listado de leyes, reglamentos y decretos vinculantes a proyectos de generación eléctrica 
para autoconsumo 
Item Ley, Reglamneto o Decreto Entidad Ejecutora
1 Ley orgánica del colegio federado de ingenieros y de arquitectos C.F.I.A
2
Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y 
arquitectura C.F.I.A
3 Decreto  Ejecutivo Nº 18636-MOPT C.F.I.A
4 Reglamento de empresas consultoras y constructoras C.F.I.A
5 Decreto Ejecutivo No. 17481-MOPT C.F.I.A
6 Reglamento de planos tipo C.F.I.A
7
Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios 
eléctricos, telecomunicaciones y de otros en edificios C.F.I.A
8
Reglamento especial del administrador de proyectos de construcción (apc) 
del colegio federado de ingenieros y de arquitectos C.F.I.A
9
Reglamento para el Trámite de Revisión de los Planos para la Construcción 
(Nº 36550-MP-MIVAH-S-MEIC) CFIA, AyA, I.C.E, M.S, M.O.P.T, INVHU
10 Ley General de Salud N° 5395, Artículos 276, 287, 289, 309, 312, 323. MS
11 Ley Forestal N° 7575, Artículos 33 y 34. MINAET, SETENA
12
Ley de Construcciones N° 833 del 4 de noviembre de 1949, Artículos 1, 2, 
18, 28, 74, 75 y 83. C.F.I.A
13
Ley del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados N° 2726 
del 14 de abril de 1961 y sus reformas, Artículo 21. AyA
14 Ley Orgánica del Ambiente N° 7554, Artículo 17. MINAET, SETENA
15 Código Municipal N° 7794, Artículo 179. Municipalidades
16
Reglamento para el trámite de visado de planos para la construcción, 
Decreto Ejecutivo N° 27967-MP-MIVAH-S-MEIC. C.F.I.A
17
Reglamento para el trámite de planos y la conexión de los servicios 
eléctricos, telecunicaciones y de otros en edificios. Gaceta Nº 39 del 25 de 
febrero de 1999 C.F.I.A
18 Decreto Ejecutivo 34375-MINAE-2007 MINAET, SETENA
19 Decreto Ejecutivo 32712-MINAE-2005 MINAET, SETENA
20 Decreto Ejecutivo 35550-MINAE-SALUD-MOPT-MAG-MEIC-2009 MINAET, SETENA
21
Decreto canon por concepto de aprovechamiento de aguas Nº 32868-
MINAE del 30 de enero 2006 MINAET, DA
22 Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942 MINAET, DA
23 Ley de Co-Generación Hidroeléctrica No. 7200 y No. 7520: MINAET, DA, ICE
24 Manual Técnico del Departamento de Aguas del 20 de mayo del 2004 MINAET, DA, ICE
25 Plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo ICE
 
Fuente: Elaboración Propia 
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c) Proceso Legal Requerido 
Con la identificación de las leyes, reglamentos y decretos vinculantes mas el apoyo de 
expertos en temas legales, ambientales y procedimientos a seguir, se procedió a estructurar 
de forma esquemática y procesal los componentes legales más relevantes, esto como una 
forma práctica para comprender de forma  precisa las implicaciones a nivel de requisitos, 
costos y tiempo de todo el proceso legal requerido, tal y como se muestra en la figura 7. 
Dicho proceso contempla además la realización de aspectos meramente técnicos, 
importantes para poder seguir con los procesos legales y ambientales. 
Es clave entender este proceso para realizar la gestión más adecuada de los involucrados, 
riesgos y demás componentes del planeamiento del proyecto posteriormente. 
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Figura 10  Diagrama de flujo del proceso legal requerido para la instalación de proyectos de autogeneración 
Fuente: Elaboración Propia. 
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d) Matriz de Trámites Legales 
Resulta evidente la intrincada y muy laboriosa gestión que se requiere para hacer una 
adecuada consecución de los trámites legales, a lo cual queda pendiente agregar no solo las 
implicaciones monetarias de cada rubro, sino también el tiempo requerido para cada uno de 
ellos así como los responsables de su ejecución, insumo además clave no solo para el 
análisis financiero posterior si no para la planificación completa de la ejecución del 
proyecto. 
La matriz expuesta a continuación, expresa de forma resumida todos estos factores claves 
durante cada uno de los componentes legales involucrados en el proyecto. 
Es importante considerar las implicaciones monetarias que conlleva el desarrollo de cada 
uno de los componentes legales-ambientales del mismo, ya que, sin lugar a duda resulta 
evidente el fuerte impacto que estos rubros pudiesen tener en su factibilidad, analizado 
mediante el estudio financiero posterior. 
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Tabla 28  Matriz de trámites legales requeridos por el proyecto de autogeneración 
Rubro Ente Externo Responsable Responsable PINDECO
Responsable 
Externo Costo ¢ Costo $
Tiempo 
Estimado 
Duración 
(Meses)
Observaciones
Estudio de Impacto Ambiental SETENA Supervisor Ingeriría-Responsable Ambiental-Abogado Interno
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡20.000.000 $39.604 3
Plan de Gestión Ambiental SETENA Supervisor Ingeriría-Responsable Ambiental-Abogado Interno
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡6.000.000 $11.881 4
Formulario D-1 SETENA Supervisor Ingeriría-Responsable Ambiental-Abogado Interno - ₡1.818.000 $3.600 15
Incluye todo el proceso de revisión llevado a cabo por la 
SETENA, así como todos sus anexos
Planos catastrados puntos de toma 
y desfogue
Departamento de Aguas-
MINAET Supervisor Ingeriría
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡690.810 $1.368 3 Equivale 0,5 % del valor total de la obra
Estudio hidrológico e hidráulico Departamento de Aguas-MINAET Supervisor Ingeriría-Responsable Ambiental
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡3.500.000 $6.931 3
Incluye además: Estudio balance hídrico, Estudio 
geotécnico del lugar de toma, Estimado producción 
eléctrica potencial, Estudio de biodiversidad y afectación 
Solicitud de concesión de fuerza 
hidráulica
Departamento de Aguas-
MINAET
Supervisor Ingeriría-Responsable Ambiental-
Abogado Interno - ₡0 $0 12
Incluye todo el proceso de revisión llevado a cabo por DA-
MINAET, así como todos sus anexos
Diseño de obra y sistema - Supervisor Ingeriría
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡6.908.097 $13.679 1,5
Equivale al 5% del valor total de la obra/ Incluye; Estudio 
de suelos, Diseño arquitectónico, Presupuesto, Diseño 
civil, Diseño mecánico, Cartel de licitación y 
especificaciones, Aclaraciones sobre cartel de licitación, 
Análisis de ofertas y cuadros comparativos, Sistemas de 
control, Diagrama general del sistema, Diagrama unifilar 
del sistema, Plano eléctrico, Fichas técnicos de los 
equipos a instalar, Certificaciones de cumplimiento de 
normas
Tramitología de Planos CFIA Supervisor Ingeriría
Empresas o 
Profesionales 
Consultores ₡359.221 $711 0,5
Incluye el Pago de los Timbres del CFIA equivalentes a 
un 0.26% del monto total de la obra
Permisos y visados municipales Municipalidades Supervisor Ingeriría - ₡1.381.619 0,5 Equivale al 1% del costo total de la obra
Permisos ICE, MS y AyA ICE, MS y AyA Supervisor Ingeriría - ₡0 $0 2
Presentación solicitud de 
participación ICE Supervisor Ingeniería-Técnico Mantenimiento - ₡0 $0 1
Suscripción de acuerdo de 
interconexión ICE
Supervisor Ingeriría, Abogado Interno-Gerente 
General - ₡0 $0 1
₡40.657.747 $77.775 46,5TOTAL
 
Fuente: Elaboración Propia.
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4. Estudio Organizacional 
El estudio organizacional es la herramienta sistemática que permite identificar las 
necesidades de recurso humano requerido para la ejecución y operación del proyecto. 
También contempla el perfil, funciones, necesidades de capacitación e implicaciones 
monetarias de cada uno de los puestos requeridos. 
a) Determinación  del personal requerido  
El recurso humano requerido para la ejecución y operación del proyecto debe ser en su 
mayoría proveído por las mismas operaciones de PINDECO Pacífico, hecho que requiere 
una gestión importante en una empresa, que a pesar de estar acostumbrada a trabajar con 
proyectos, no posee una estructurada ni siquiera por proyectos, y más bien es 
completamente funcional. El propósito de aprovechar el recurso humano ya existente 
radica en el hecho de minimizar costos innecesarios que a la larga podrían debilitar la 
rentabilidad del proyecto. 
Es importante mencionar que PINDECO Pacífico posee más de 30 años de experiencia en 
proyectos de ingeniería de gran amplitud, además posee profesionales vinculados a 
aspectos relacionados con algunos de los componentes técnicos, legales y administrativos 
del proyecto. 
Es así como se determinó que los puestos requeridos para la ejecución del proyecto son los 
identificados en la Tabla 29.   
Tabla 29 Puestos requeridos para la ejecución y operación del proyecto 
Puesto Proyecto Puesto Actual PINDECO
Gestor de Proyecto Supervisor de Agricultura
Gerente de Proyecto Supervisor de Ingeniería
Consultores Internos Abogado Interno y Responsable Ambiental
Staff Técnico
Técnico Dibujo, Técnico Soporte 
Operación y Supervisor Control 
Operacional
Staff Interno
Encargado de Mantenimiento, Técnico de 
Ing. Civil, Encargado Mantenimiento de 
Riego, Operarios y Técnicos Electricistas
 
Fuente: Elaboración Propia 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  103 
b) Organigrama de Personal Requerido 
Como se mencionó anteriormente, el personal requerido para la ejecución y operación del 
proyecto se obtendrá de los mismos departamentos funcionales de PINDECO Pacífico, es 
por ello, que en la figura 11, se muestra como los diferentes colaboradores del proyecto 
desde sus puestos habituales en cada una de sus áreas aportarían conocimiento y tiempo 
para la ejecución del proyecto. Ya a nivel de “staff” interno y de carácter obrero, su 
dedicación sería casi exclusiva al proyecto especialmente en puestos como técnicos 
electricistas y operarios. 
Además de esquematizar la ubicación de los puestos requeridos por el proyecto, el 
organigrama permite visualizar de forma clara las diferentes relaciones entre los 
involucrados directos, lo cual es clave para el posterior análisis y planificación de los 
involucrados y de las comunicaciones. 
 
Figura 11  Organigrama de personal requerido e involucrado en la gestión y ejecución del proyecto de 
autogeneración eléctrica en PINDECO Pacífico. 
Fuente: Elaboración Propia 
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c) Matriz de Perfiles 
Previo a la designación de los puestos, es clave definir los perfiles que cada uno de ellos 
debe tener, acorde a las exigencias propias del proyecto. Para definir dichos perfiles se 
analizó con detenimiento las habilidades a nivel de actitud, aptitud, ejecución y 
cognoscitivas acorde a lo exigido por el proyecto. 
Es así y tomando como referencia de apoyo adicional el manual de puestos establecido por 
el Departamento de Recursos Humanos de PINDECO, que se consideran para la 
descripción de puestos los siguientes componentes: 
- Nacionalidad. 
- Edad mínima. 
- Sexo. 
- Requerimiento de dedicación exclusiva. 
- Tipo de licencia de conducir. 
- Grado académico. 
- Área de estudio. 
- Grado académico. 
- Segunda lengua. 
- Experiencia requerida. 
El análisis de dichos componentes se compila en la siguiente matriz de perfiles (Ver tabla 
30). 
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Tabla 30  Matriz de perfiles para el personal asignado a la gestión del proyecto de generación 
Parte A 
Nacionalidad Edad 
mínima Sexo
Requiere 
dedicación 
exclusiva
Licencia 
Conducir
Grado 
Académico Área de Estudio
Segunda 
Lengua
Dominio 
Segunda 
Lengua
Gestor del Proyecto
Gerencia 
Operaciones Indiferente pero 
mínimo 10 años de 
residir C.R 25 años
No 
relevante NO B1 Maestría
Ingeniería 
Agrícola o 
Ingeneierí Civil, 
además de 
Gerencia de 
Poryecyos Inglés
Intermedio 
o superior
Experiencia mínima de 5 años como 
gestor o gerente de proyectos 
preferiblemente relacionados con 
sistemas de irrigación, generación 
eléctrica o producción de piña 
Encargado Ambiental
Gerencia General Indiferente pero 
mínimo 10 años de 
residir C.R 30 años
No 
relevante NO B1 Licenciatura
Ingeniería 
Agrícola o Bilogía 
preferiblemente Inglés
Intermedio 
o superior
Experiencia mínima de 5 años como 
regente ambiental de proyectos 
preferiblemente relacionados con 
sistemas de irrigación, generación 
eléctrica o producción de piña 
Abogado Interno
Departamento 
Legal
Indiferente pero 
mínimo 10 años de 
residir C.R 25años
No 
relevante NO B1 Licenciatura
Abogacía y 
Notariado Inglés
Intermedio 
o superior
Experiencia mínima de un año en 
empleos relacionados con aspectos 
legales corporativos, en el área de 
notariado, legislación medioambiental y 
agraria
Unidad de 
TrabajoNombre del Puesto Experiencia Requerida
FormaciónRequerimientos del Puesto Aspectos Organizativos
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Parte B 
Nacionalidad Edad 
mínima Sexo
Requiere 
dedicación 
exclusiva
Licencia 
Conducir
Grado 
Académico Área de Estudio
Segunda 
Lengua
Dominio 
Segunda 
Lengua
Supervisor de Ingeniería
Gerencia de 
Ingeniería
Indiferente pero 
mínimo 10 años de 
residir C.R 22 años
No 
relevante NO B1 Bachillerato
Ingeniería Civil o 
Construcción Inglés
Intermedio 
o superior
Experiencia mínima de un año en 
empleos relacionados al diseño y 
ejecución de proyectos de obra civil 
Técnico Soporte de Operación
Gerencia de 
Ingeniería
Indiferente pero 
mínimo 10 años de 
residir C.R 22 años
No 
relevante NO B1 y A3 Bachillerato
Ingeniería 
Mantenimiento 
Industrial Inglés
Intermedio 
o superior
Experiencia mínima de un año en 
empleos relacionados al mantenimiento 
industrial, especialmente de motores 
eléctricos
Técnicos Electricistas
Gerencia de 
Ingeniería
Costarricense o con 
permiso de residencia 
al día 20 años
No 
relevante NO B1 y A3 Técnico Electromecánica Ninguna Ninguna
Mínimo 1 años de experiencia en el área 
industrial, con motores eléctricos, 
reductores, corriente trifásica.
Operarios
Gerencia de 
Ingeniería
Costarricense o con 
permiso de residencia 
al día 20 años
No 
relevante NO B1 y A3 Secundaria Ninguna Ninguna Ninguna Ninguna
Formación
Experiencia RequeridaNombre del Puesto Unidad de Trabajo
Requerimientos del Puesto Aspectos Organizativos
 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Matriz de Funciones 
La descripción de funciones para cada puesto es un proceso clave no solo para el estudio 
de factibilidad sino también para la posterior planificación del proyecto ya que, define de 
forma clara y de previo el alcance de cada uno de los involucrados directos del proyecto. 
Es así como acorde a las necesidades del mismo y basado en las expectativas de cada 
puesto, se establecen las funciones requeridas en la tabla 31. 
Tabla 31  Matriz de funciones por puesto requerido para el proyecto 
Parte A 
Nombre del Puesto Funciones
Gestar la formulación y planeación del proyecto según estándares internacionales
Establecer los lineamientos para la ejecución, control y cierre efectivo del proyecto
Brindar la asesoría requerida a los ejecutores del proyecto cuando estos últimos lo requieran
Establecer nuevos parámetros o ajustes en caso de ser requerido por el personal ejecutante durante el desarrollo del 
proyecto
Presentar a la SETENA los informes técnicos correspondientes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos 
previamente en la resolución de aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental respectivo, así como aquellos 
adicionales que se le requieran, dentro del marco del Plan de Gestión Ambiental o resolución que exigió el ejercicio de 
la responsabilidad ambiental.
Emitir las recomendaciones ambientales necesarias, conforme las situaciones diversas que se vayan presentando en 
cualquiera de las etapas de la ejecución del proyecto.
Velar por el fiel cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el Desarrollador del Proyecto, Obra o 
Actividad en la Evaluación de Impacto Ambiental. 
inmediatamente a la SETENA, a la Municipalidad y a las autoridades correspondientes, sobre las irregularidades que en 
materia ambiental se produzcan en el proyecto, obra o actividad
Mantener estrecha comunicación con la SETENA. Cuando sea requerido, acompañará a los técnicos de ésta durante 
las inspecciones de control, fiscalización y supervisión.
Velar por las recomendaciones técnicas adicionales dadas por la SETENA, quienes deberá comunicar al desarrollador 
por medio escrito de las modificaciones y ampliaciones a aplicar. 
Dejar constancia en la Bitácora Ambiental de: 
a. el estado del proyecto, obra o actividad, y su avance en cada inspección, 
b. el cumplimiento de los compromisos ambientales, según lo verificado en el sitio, y cualquiera otra información 
ambiental relevante. 
c. Otras actividades a desarrollar, tiempo de implementación y tiempo de reporte.
d. Proceder al cierre de la Bitácora conforme al artículo 78 de este Reglamento.
Gestionar y dar seguimiento a los permisos de uso del recurso hídrico ante el Departamento de Aguas.
Gestionar y coordinar con el Encargado Ambiental toda la documentación oficial y trámites legales requeridos por este 
último para los trámites de Viabilidad Ambiental ante el SETENA.
Gestionar y coordinar con el Supervisor de Ingeniería todos la documentación oficial y trámites legales requeridos para 
la obtención de los permisos de construcción ante el CFIA, AyA, MOPT y Municipalidades.
Gestionar y coordinar con el Técnico de Soporte de Operación toda la documentación oficial y trámites legales 
requeridos para la obtención de los permisos de interconexión eléctrica con el ICE.
Además debe: A) Aplicar la legislación nacional relacionada con la administración de justicia y con el desarrollo 
empresarial. B) Conocer e interpretar la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina jurídica. C) Conocer, aplicar y 
actuar utilizando los procedimientos, instancias y la técnica jurídica en materia  jurisdiccional y administrativa.
Abogado Interno
Encargado Ambiental
Gestor del Proyecto
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Parte B 
Nombre del Puesto Funciones
Coordinar con el Técnico de Soporte de Operación las reparaciones relacionadas con el sistema de conducción y 
abastecimiento de agua al sistema de generación, así como el sistema de interconexión.
Dinámico, buen comunicador, dispuesto a laborar en diferentes jornadas, creativo y con liderazgo. 
Coordinar con los representantes del ICE todos los trámites relacionados al Plan Generación Distribuida.
Coordinar con el Abogado Interno, Responsable Ambiental y Asesores Externos la planificación y ejecución del 
proyecto.
Control administrativo del planeamiento y ejecución del proyecto de las centrales hidroeléctricas.
Asesoramiento y supervisón del funcionamiento de las centrales hidroeléctricas.
Dinámico, buen comunicador, dispuesto a laborar en diferentes jornadas, creativo y con liderazgo. 
Coordinar con los representantes del ICE todos los trámites relacionados al Plan Generación Distribuida.
Coordinar con el Supervisor de Ingeniería y Supervisores de Taller los programas de mantenimiento y reparación.
Control administrativo del funcionamiento y costos de las centrales hidroeléctricas.
Debe saber interpretar planos eléctricos y manuales de equipo eléctrico, tales como motores, generadores, 
montacargas.
Conocimientos básicos de neumática e hidráulica.
Atender funciones varias aledañas al mantenimiento de motores eléctricos como: engrase de muñoneras, revisión de 
montacargas, revisión de los controles de red de frío, revisión de componentes hidráulicos (elevador, bomba de la pila, 
etc.), revisión de bandas. 
Realizar mantenimiento preventivo y correctivo.
Disponibilidad para trabajar con horarios rotativos, algunas veces jornadas  extensas.  Deben mostrar capacidad de 
trabajar bajo presión.
Atender labores manuales relacionadas con el mantenimiento y reparaciones del sistema de conducción de agua 
(incluye tanto tubería como accesorios).
Disponibilidad para trabajar con horarios rotativos, algunas veces jornadas  extensas.  Deben mostrar capacidad de 
trabajar bajo presión.
Eventualmente chequeo de maquinaria alquilada requerida para reparaciones o modificaciones.
Atender reparaciones y mantenimiento de las edificaciones.
Técnicos Electricistas
Operarios
Técnico Soporte de Operación
Supervisor Ingeniería
 
Fuente: Elaboración Propia. 
e) Distribución y Proyección de Salarios 
Si bien es cierto el proyecto podría ponerse en marcha a partir del 2016, es decir dentro de 
casi 5 años posterior a su planificación, los salarios base considerados para la proyección a 
diez años plazo dentro de los flujos de efectivo requeridos por el análisis financiero son los 
actuales al primer semestre del 2011, de acuerdo al rango de salarios por clave establecidos 
por la empresa anualmente, sin embargo basado en un aumento anual salarial de un 6% se 
estimó el año 1 (2016) de la puesta en marcha del proyecto, es así como el 2016 es una 
proyección de los salarios del 2011. Otros salarios como el del abogado interno y el 
encargado ambiental fueron considerados según el estándar manejado para puestos 
similares en otras empresas (Ver tabla 32). Todos los salarios incluyen cargas sociales y 
aguinaldos. 
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Tabla 32  Matriz de distribución salarios por puesto a 10 años plazo 
Parte A 
Técnico Soporte de Operación 2.558.254 2.737.332 2.928.945 3.133.972 3.353.350 3.588.084 3.839.250
Técnicos Electricistas 4.880.880 5.222.542 5.588.120 5.979.288 6.397.838 6.845.687 7.324.885
Operarios 3.281.971 3.511.709 3.757.529 4.020.556 4.301.995 4.603.134 4.925.354
Supervisor Ingeniería 866.777 927.451 992.373 1.061.839 1.136.168 1.215.700 1.300.799
Abogado Interno 1.262.297 1.350.657 1.445.203 3.092.735 1.654.613 1.770.436 1.894.367
Encargado Ambiental 1.262.297 1.350.657 1.445.203 3.092.735 1.654.613 1.770.436 1.894.367
Gestor del Proyecto 1.262.297 1.350.657 1.445.203 3.092.735 1.654.613 1.770.436 1.894.367
TOTAL SIN Cargas Sociales ₡15.374.772 ₡16.451.006 ₡17.602.577 ₡23.473.860 ₡20.153.190 ₡21.563.913 ₡23.073.387
TOTAL MAS Cargas Sociales ₡33.424.065 ₡35.763.750
Año 5 (2021) Año 6 (2022)Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 4 (2020)Año 3 (2019)Año 0 (2016)
₡23.830.897
Nombre del Puesto
₡25.499.059 ₡27.283.994 ₡36.384.482 ₡31.237.444
 
Parte B 
Técnico Soporte de Operación 4.107.997 4.395.557 4.703.246 5.032.474 5.384.747 5.761.679 6.164.996
Técnicos Electricistas 7.837.627 8.386.261 8.973.299 9.601.430 10.273.530 10.992.677 11.762.164
Operarios 5.270.128 5.639.037 6.033.770 6.456.134 6.908.063 7.391.628 7.909.042
Supervisor Ingeniería 1.391.854 1.489.284 1.593.534 1.705.081 1.824.437 1.952.148 2.088.798
Abogado Interno 2.026.972 2.168.861 2.320.681 2.483.128 2.656.947 2.842.934 3.041.939
Encargado Ambiental 2.026.972 2.168.861 2.320.681 2.483.128 2.656.947 2.842.934 3.041.939
Gestor del Proyecto 2.026.972 2.168.861 2.320.681 2.483.128 2.656.947 2.842.934 3.041.939
TOTAL SIN Cargas Sociales ₡24.688.524 ₡26.416.721 ₡28.265.891 ₡30.244.504 ₡32.361.619 ₡34.626.932 ₡37.050.818
TOTAL MAS Cargas Sociales
Año 13 (2029)
₡57.428.767
Año 11 (2027)
₡50.160.509
Año 12 (2028)
₡53.671.745
Nombre del Puesto
₡38.267.213 ₡40.945.917
Año 7 (2023) Año 8 (2024) Año 9 (2025) Año 10 (2026)
₡43.812.132 ₡46.878.981
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Parte C 
Técnico Soporte de Operación 6.596.546 7.058.304 7.552.386 8.081.053 8.646.726 9.251.997 9.899.637
Técnicos Electricistas 12.585.516 13.466.502 14.409.157 15.417.798 16.497.044 17.651.837 18.887.466
Operarios 8.462.674 9.055.062 9.688.916 10.367.140 11.092.840 11.869.339 12.700.192
Supervisor Ingeniería 2.235.014 2.391.465 2.558.868 2.737.988 2.929.647 3.134.723 3.354.153
Abogado Interno 3.254.875 3.482.716 3.726.506 3.987.362 4.266.477 4.565.130 4.884.689
Encargado Ambiental 3.254.875 3.482.716 3.726.506 3.987.362 4.266.477 4.565.130 4.884.689
Gestor del Proyecto 3.254.875 3.482.716 3.726.506 3.987.362 4.266.477 4.565.130 4.884.689
TOTAL SIN Cargas Sociales ₡39.644.375 ₡42.419.481 ₡45.388.845 ₡48.566.064 ₡51.965.688 ₡55.603.287 ₡59.495.517
TOTAL MAS Cargas Sociales
Año 19 (2035)
₡86.185.094
Año 17 (2033)
₡75.277.399
Año 18 (2034)
₡80.546.817
Año 15 (2031)
₡65.750.196
Año 16 (2032)
₡70.352.709
Año 14 (2030)
₡61.448.781
Nombre del Puesto Año 20 (2036)
₡92.218.051
 
Fuente: Elaboración Propia 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  111 
5. Estudio Financiero 
El Estudio Financiero se genera a partir de la información recabada en los estudios previos, 
y se orienta a la realización de una proyección financiera a nivel de inversión inicial, costos 
de operación e ingresos, que permite disponer de mayores elementos de juicio para 
determinar la rentabilidad del proyecto. 
a) Supuestos y parámetros 
Para la elaboración del Estudio Financiero, se consideraron los siguientes supuestos y 
parámetros: 
- Las utilidades de operación en los flujos de efectivo resultó de la resta de 
los costos que la compañía debería pagar al ICE, en caso de seguir 
conectado enteramente al sistema público, menos los costos operativos del 
sistema de autogeneración, que a su vez también incluye el costo del 
consumo restante que efectivamente debe pagarle la compañía al ICE. 
- El terreno donde se establecerían las centrales hidroeléctricas no tendrían 
ningún valor financiero para el proyecto. 
- No se considera apreciación de los terrenos en donde se establecerían las 
centrales hidroeléctricas. 
- El método de depreciación del equipo e inmobiliario sería lineal a 10 años 
plazo, iniciando en el año 0 que en este caso sería el 2016, momento en el 
cual se instalarían las centrales y entrarían en funcionamiento. 
- El método de depreciación de las edificaciones e infraestructura sería lineal 
a 50 años plazo, iniciando en el año 0 que en este caso sería el 2016, 
momento en el cual se instalarían las centrales y entrarían en 
funcionamiento. 
- No se consideró capital de trabajo dentro de los flujos de efectivo. 
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- La tasa de descuento demandado por los socios o la gerencia financiera 
sería del 15%. 
- El escenario normal contemplaría el uso netamente de capital aportado por 
la empresa y el establecimiento de 4 puntos de generación. 
- El período de análisis y por ende de proyección de los flujos de efectivo 
sería 20 años. 
- El tipo de cambio empleado fue de ¢505/$. 
- El impuesto antes de las utilidades fue del 30%. 
- Se consideró un potencial de generación total para las 4 centrales de 
generación de 341.833 kWh anuales. 
- Se consideró el planteamiento de cuatro escenarios para analizar posibles 
variantes y efectos de ciertos factores a saber: 
 Capital requerido para la inversión inicial proveído 
enteramente por la empresa, contemplando además la 
instalación de los cuatros puntos de generación planteados 
desde el Estudio Técnico. 
 Capital requerido para la inversión inicial financiado 
mediante préstamo bancario, gestionado en alguna entidad 
financiera en EEUU, contemplando además la instalación de 
los cuatros puntos de generación planteados desde el Estudio 
Técnico. 
 Capital requerido para la inversión inicial proveído 
enteramente por la empresa, contemplando además la 
instalación de los dos puntos de generación que posean el 
mejor potencial, de acuerdo al Estudio Técnico. Estos puntos 
serían Santa Fe (punto 1) y Volcán (punto 4). 
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 Capital requerido para la inversión inicial financiado 
mediante préstamo bancario, gestionado en alguna entidad 
financiera en EEUU, contemplando además la instalación de 
los dos puntos de generación que posean el mejor potencial, 
de acuerdo al Estudio Técnico. Estos puntos serían Santa Fe 
(punto 1) y Volcán (punto 4). 
- Para el cálculo relacionado con el escenario financiado se consideraron las 
siguientes variables: 
 La tasa de interés se compone de dos variables: Tasa Libor 
“Spot” proyectada y Tasa Spread fija según información 
proveído por R. Méndez (2012). 
 La periodicidad de los pagos sería semestral. 
 De acuerdo al plan de desembolsos requeridos por el 
proyecto y mostrados en la Tabla 26, así serian los 
desembolsos que la entidad financiadora deberá realizar a la 
empresa para el 100% de la inversión inicial del proyecto, 
sin embargo por el adelanto de dichos desembolsos se deberá 
cubrir un costo por compromisos cuyo monto adicional 
equivalente a un 25% del saldo de los desembolsos. 
 Sobre cada uno de los montos desembolsados también se 
pagará un monto de intereses. 
- El monto total de inversión es de $934.191 e incluye: 
 Trámites y permisos ante instituciones públicas. 
 Instalación de todos los componentes del sistema de 
generación de cada central. 
 Casas de máquinas requeridas para la instalación del equipo 
de generación. 
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 Instalación de los tendidos eléctricos de interconexión. 
 Adecuación de los sistemas de conducción de agua. 
 Construcción de obras de desagüe. 
 Asesoramiento y entrenamiento.  
- Por medio de la inflación proyectada para EEUU en los años 2012, 2013, 
2014 y 2015 (según R. Méndez, 2012), se llevará a valor futuro los flujos de 
efectivo afectados básicamente por los desembolsos requeridos como parte 
del programa de inversiones de esos años previos al año 0 (2016), de tal 
forma las inversiones realizadas antes del año 0 (2016) sean totalmente 
actuales y claramente contempladas en el calculo del VAN del proyecto. 
- Los costos de operación base se realizan tomando como referencia el año 
2011, sin embargo, la proyección se realiza tomando como punto partida el 
año 2016, momento en el cual el proyecto iniciaría operaciones. Por lo que 
se prevé un aumento de los costos de un 6% desde el 2011 al 2016. 
b) Costos de Operación Proyectados 
Los costos operativos generalmente son divididos en dos grandes grupos; los fijos cuyo 
monto no dependen de la magnitud de la operación, y los variables cuyo comportamiento 
está directamente relacionado con el volumen de la operación. Sin embargo, y para efectos 
del presente estudio los costos de operación son considerados como un solo grupo, sin 
distinción de variables o fijos tal y como se aprecia a continuación en la tabla 33, e 
incluyen la mano de obra, mantenimientos preventivos y correctivos y el pago del canon 
hídrico. 
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Tabla 33  Costos Operativos resumidos para el autogeneración de electricidad 
Mano de obra 
($)
Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo ($)
Pago Canon 
($)
Costo Total 
Operación ($)
Año 0 (2016) 19.348 4.481 372 $12.100
Año 1 50.493 4.750 372 $27.807
Año 2 54.028 5.035 929 $29.996
Año 3 72.048 5.337 929 $39.157
Año 4 61.856 16.972 1.486 $40.157
Año 5 66.186 5.657 1.486 $36.665
Año 6 70.819 5.997 1.858 $39.337
Año 7 75.777 6.357 1.970 $42.051
Año 8 81.081 6.738 2.088 $44.953
Año 9 86.757 21.427 2.213 $55.198
Año 10 92.830 7.142 2.346 $51.159
Año 11 99.328 7.571 2.487 $54.693
Año 12 106.281 8.025 2.636 $58.471
Año 13 113.720 8.507 2.794 $62.510
Año 14 121.681 27.051 2.962 $75.847
Año 15 130.198 9.017 3.139 $71.177
Año 16 139.312 9.558 3.328 $76.099
Año 17 149.064 10.131 3.527 $81.361
Año 18 159.499 10.739 3.739 $86.988
Año 19 170.664 11.384 3.963 $93.005
Año 20 170.664 36.200 4.201 $105.532
Año
RUBRO
 
El rubro con mayor influencia sobre el monto total de los costos operativos es la mano de 
obra,   para este tipo de proyecto resulta ser de carácter fijo dato importante sobre todo para 
la administración adecuada de los recursos al momento de la operación de las 
instalaciones. 
Tal y como se analizó en el Estudio del Recurso Humano, los salarios contemplan el pago 
de cargas socio-laborales requeridos por la legislación nacional, además contempla un 
aumento anual del 6%. 
El pago del canon corresponde exclusivamente al tipo Fuerza Hidráulica, entendido este 
como el aprovechamiento del agua para la generación de electricidad o desarrollo de fuerza 
mecánica, cuyo cálculo y modo de uso está basado y detallado enteramente en el decreto 
Nº 32868-MINAE (Ver Anexo A). 
Si bien es cierto, los costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo pueden ser 
diferentes para cada una de las centrales, a nivel del presente estudio no se detalla esta 
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información y el monto empleado resulta ser un promedio, es decir el costo total del 
funcionamiento de todas las centrales, entre el número de centrales a establecer. 
Dentro de los costos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, también se incluye un 
mantenimiento “fuerte” cada 5 años que representa entre otras cosas sustitución de 
componentes claves del funcionamiento de las centrales, lo cual representa en promedio un 
50% adicional al costo anual convencional. 
c) Flujos de Efectivo Proyectados 
Para determinar la rentabilidad del proyecto se realiza una proyección de los ingresos y 
gastos correspondientes a diez años de operación, tal y como se aprecia en la tabla 34: para 
efecto del presente escrito se muestra el flujo de efectivo base que contempla básicamente 
el financiamiento de la inversión con capital propio y la instalación de las cuatro centrales 
hidroeléctricas planteadas desde el inicio del estudio. 
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Tabla 34  Flujos netos de efectivo proyectados a 20 años plazo (en dólares) 
Parte A 
Rubro 2012 2013 2014 2015 Año 0 (2016)
Préstamo Bancario
Costo Anual Compra Electricidad ICE 0,00 0,00 0,00 0,00 869.789,18
(-) Costos Anuales Autogeneración 0 0 0 0 833.514
Utilidad de Operación $0 $0 $0 $0 $36.276
(-) Costo por compromisos
(-) Intereses
(-) Depreciación Equipo y Mobiliario 0 0 0 0 27.359
(-) Depreciación Edificio 0 0 0 0 11.657
Utilidad Antes de Impuestos $0 $0 $0 $0 -$2.740
(-) Impuestos (30%) 0 0 0 0 0
Utilidad Después Impuestos $0 $0 $0 $0 -$2.740
(+) Depreciación Equipo y Mobiliario 0 0 0 0 27.359
(+) Depreciación Edificio 0 0 0 0 11.657
(-)Amortización 0 0 0 0 0
(-) Cambio de Equipo 0 0 0 0 0
Flujos Netos Después Depreciación $0 $0 $0 $0 $24.619
Inversión Inicial Total (SIN CT) -19.444 -23.332 -23.332 -153.485 -714.598
Flujo de Caja Neto -$19.444 -$23.332 -$23.332 -$153.485 -$912.629
 
Año del flujo Monto Factor de Interés Período Potencia Total
2012 ($19.443,63) 1,0189 1 1,0189 ($19.811,11)
2013 ($43.143,47) 1,0243 1 1,0243 ($44.191,85)
2014 ($67.524,20) 1,0243 1 1,0243 ($69.165,04)
2015 ($222.649,72) 1,0243 1 1,0243 ($228.060,11)
Total 2015 ($228.060,11)
Proyección Futura Años Previo Inversión
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Parte B 
Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Préstamo Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Anual Compra Electricidad ICE 1.014.360,77 1.164.006,15 1.333.808,44 1.523.607,28 1.715.880,50 1.933.901,54 2.221.644,71 2.549.770,13 2.922.786,87 3.344.919,39
(-) Costos Anuales Autogeneración 845.915 968.796 1.114.908 1.268.985 1.420.566 1.599.078 1.833.864 2.101.408 2.412.500 2.748.921
Utilidad de Operación $168.446 $195.210 $218.901 $254.622 $295.314 $334.824 $387.781 $448.363 $510.287 $595.998
(-) Costo por compromisos
(-) Intereses
(-) Depreciación Equipo y Mobiliario 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 0
(-) Depreciación Edificio 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657
Utilidad Antes de Impuestos $129.430 $156.194 $179.885 $215.607 $256.299 $295.809 $348.765 $409.347 $471.272 $584.342
(-) Impuestos (30%) 38.829 46.858 53.966 64.682 76.890 88.743 104.630 122.804 141.381 175.303
Utilidad Después Impuestos $90.601 $109.336 $125.920 $150.925 $179.409 $207.066 $244.136 $286.543 $329.890 $409.039
(+) Depreciación Equipo y Mobiliario 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 27.359 0
(+) Depreciación Edificio 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657
(-)Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Cambio de Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos Netos Después Depreciación $117.960 $136.695 $153.279 $178.283 $206.768 $234.425 $271.494 $313.902 $357.249 $409.039
Inversión Inicial Total (SIN CT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Neto $117.960 $136.695 $153.279 $178.283 $206.768 $234.425 $271.494 $313.902 $357.249 $409.039
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Parte C 
Rubro Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
Préstamo Bancario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo Anual Compra Electricidad ICE 3.826.601,85 4.362.916,22 4.968.879,90 5.660.434,38 6.459.179,59 7.377.674,38 8.436.789,56 9.658.320,93 11.041.605,98 12.594.385,15
(-) Costos Anuales Autogeneración 3.140.944 3.577.273 4.070.038 4.083.374 5.280.669 6.026.380 6.885.846 7.876.669 8.998.340 10.263.223
Utilidad de Operación $685.658 $785.643 $898.842 $1.577.060 $1.178.510 $1.351.294 $1.550.944 $1.781.652 $2.043.266 $2.331.162
(-) Costo por compromisos
(-) Intereses
(-) Depreciación Equipo y Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciación Edificio 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657
Utilidad Antes de Impuestos $674.001 $773.987 $887.186 $1.565.404 $1.166.854 $1.339.638 $1.539.287 $1.769.996 $2.031.609 $2.319.506
(-) Impuestos (30%) 202.200 232.196 266.156 469.621 350.056 401.891 461.786 530.999 609.483 695.852
Utilidad Después Impuestos $471.801 $541.791 $621.030 $1.095.783 $816.798 $937.746 $1.077.501 $1.238.997 $1.422.127 $1.623.654
(+) Depreciación Equipo y Mobiliario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(+) Depreciación Edificio 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657 11.657
(-)Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Cambio de Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujos Netos Después Depreciación $471.801 $541.791 $621.030 $1.095.783 $816.798 $937.746 $1.077.501 $1.238.997 $1.422.127 $1.623.654
Inversión Inicial Total (SIN CT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Neto $471.801 $541.791 $621.030 $1.095.783 $816.798 $937.746 $1.077.501 $1.238.997 $1.422.127 $1.623.654
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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d) Indicadores Financieros Diferentes Escenarios 
Para determinar la posible rentabilidad financiera del proyecto se emplearon dos 
indicadores financieros a saber: valor actual neto y periodo de retorno (Ver tabla 35). 
Mismos cuyo comportamiento varía dependiendo de los elementos que se incluyan en 
algunos de los parámetros de los flujos de efectivo, lo cual demuestra cuál sería la 
rentabilidad del proyecto acorde al comportamiento de ciertos factores clave. 
Tabla 35  Resumen de indicadores financieros bajo 4 diferentes escenarios 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4
Capital Propio+4 MCH Capital Financiado+4 MCH Capital Propio+2 MCH
Capital Financiado+2 
MCH
VAN $929.574 $389.268 $686.995 $402.657
PR 6 12 6 11
Indicador 
Financiero
 
Es así como se demuestra que el factor al cual el proyecto resulta ser más sensible es el 
origen del capital requerido para la inversión inicial, indistintamente el tamaño del 
proyecto, siendo el capital propio la mejor opción para financiar el proyecto, además del 
establecimiento de las cuatro centrales hidroeléctricas, se convierte en la mejor 
combinación con el VAN más alto y el periodo de recuperación menor. 
6. Integración de Resultados del Estudio de Pre inversión al Planeamiento del 
Proyecto 
El estudio de pre factibilidad proporciona una serie de información necesaria para el 
planeamiento del proyecto; alternativa de autogeneración eléctrica mediante centrales 
hidroeléctricas. 
En la tabla 37 se presenta un resumen del aporte que hace cada estudio de pre factibilidad a 
las áreas de conocimiento que describe el PMI. 
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Tabla 36  Integración de información generada por el Estudio de Factibilidad al Plan de Proyecto 
Estudio de 
Mercado
Estudio Legal-
Ambiental Estudio Técnico
Estudio 
Organizacional
Estudio 
Financiero
Alcance
Tamaño del 
proyecto y tipo de 
producto
Aspectos legales 
claves a considerar
Ubicación y 
tamaño del 
proyecto 
Involucrados clave 
para el proyecto
Costo total del 
proyecto
Recurso Humano
No aplica
Personal requerido 
para la gestión de 
aspectos legales
Personal y 
organigrama 
requerido 
Personal y 
organigrama 
requerido 
Costo de la mano 
de obra
Comunicaciones
No aplica Definición de los involucrados No aplica
Definición de los 
involucrados
Provee 
información 
requerida en los 
informes de avance
Tiempo
No aplica Duración de los 
trámites
Duración total del 
proyecto y sus 
actividades
Momento para la 
contratación del 
personal, en caso 
de ser requerido
Cronograma de 
gastos e 
inversiones, 
además de 
ingresos
Costos
Demanda estimada Costo estimado de los trámites
Costo del proyecto 
en inversiones y 
cronograma de 
inversiones
Costos del recurso 
humano a nivel de 
operación
Cronograma de 
gastos e 
inversiones, 
además de 
ingresos
Calidad
Características del 
producto 
Cumplimiento de 
las disposiciones 
legales tanto a 
nivel de 
información como 
ejecución
Procesos y 
actividades del 
proyecto para 
lograr objetivos 
planteados
No aplica Cumplimiento del presupuesto
Riesgos
No aplica
Puntos de inflexión 
que no puedan ser 
satisfechos y que 
generen atrasos 
significativos al 
proyecto
Detectar procesos 
que puedan 
generar 
incumplimientos a 
nivel de plazo, 
calidad y costos
No aplica Posibles riesgos financieros
Adquisiciones
No aplica No aplica
Tipo de recursos y 
contrataciones  
requeridos
Personal interno o 
asesores externos 
requeridos 
No aplica
Integración Todos los estudios generan información algún tipo de información 
Componentes del Estudio de Factibilidad
Área del Conocimiento
 
Fuente: Elaboración Propia 
C. PLAN DE GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL PROYECTO 
El plan de integración del proyecto desarrolla la propuesta de plan de ejecución de una 
alternativa de generación hidroeléctrica mediante pequeñas centrales en Fincas de 
PINDECO Pacífico.  
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El proyecto se plantea de tal forma que sirva como guía para que lo encargados claves de 
la ejecución del proyecto. Cabe anotar que éste no incluye la fase de operación del 
proyecto.  
Previamente, se efectuó un estudio de factibilidad que proporcionó insumos para crear el 
plan propuesto y facilitó el diseño de los diferentes planes de gestión que se detallan en 
este apartado.  
Este apartado parte de un Acta Constitutiva del proyecto cuyo objetivo es realizar una 
breve descripción de éste, sus objetivos y alcance. A partir de aquí se desarrollan los 
diferentes planes para la administración de proyectos como son:  
Plan de Gestión del Alcance,  
Plan de Gestión del Recurso Humano,  
Plan de Gestión de Comunicaciones,  
Plan de Gestión del Tiempo,  
Plan de Gestión del Costo,  
Plan de Gestión de la Calidad, 
Plan de Gestión de Riesgos, 
Plan de Gestión de Adquisiciones y 
Plan de Gestión de Integración. Todos ellos basados en las áreas de conocimiento que 
recomienda el PMI en su guía PMBOK para la administración exitosa de un proyecto.  
1. Plan de Gestión del Alcance 
La gestión del alcance es el primer eslabón en la construcción de la planificación y por 
ende de un futuro proyecto exitoso, ya que, brinda el marco de referencia básico, sobre y 
dentro del cual deba regirse la planificación, ejecución, control y cierre del proyecto. 
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a) Acta Constitutiva 
Para el presente proyecto se estructuró un formulario sobre el cual se ingrese la 
información más importante del proyecto. Dicho formulario resulta ser innovador 
considerando que actualmente PINDECO no posee una estructura documental para la 
gestión de proyectos. Tanto la estructura propuesta como su contenido se muestra en el 
Apéndice A. 
b) Declaración del Alcance 
La declaración del alcance viene a ser la herramienta que de forma práctica y resumida 
enmarca los entregables más importantes del proyecto, describiéndoles y especificando las 
condiciones bajo las cuales los mismos pueden ser aceptados. 
Este paso es crucial para la continuidad de la planificación del proyecto, ya que, enmarca 
de forma clara el alcance del proyecto. Para el proyecto de generación se estructuró un 
formato tabular que de forma concreta sintetiza los aspectos más importantes de los 
diferentes entregables que el proyecto debe completar para asegurar el éxito del mismo 
(Ver tabla 38). 
.
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Tabla 37  Declaración del alcance del proyecto de autogeneración eléctrica 
Parte A 
E.D.T RUBRO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1.1 Gestión de Proyectos
Estudio de factibilidad y planeamiento de la ejecución del proyecto con los 
siguientes entregables: a) Estudio de Factibilidad: estudio técnico, de 
mercado, legal-ambiental, organizacional y financiero.                                                                                                           
b) Planeamiento: alcance, recurso humano, calidad, costos, tiempo, 
integración, riesgos, adquisiciones y comunicaciones
a) Entrega el 22 de octubre del 2011.                                                       b) 
Cumplir con los estándares planteados la Maestría en Gerencia de 
Proyectos del ITCR.                                               
c) Para el caso del planeamiento cumplir con los estándares del PMI en el 
PMBOK versión 2008.
1.2 Diseño y Tramitología
Análisis y descripción de todos los procesos involucrados en la aprobación 
del proyecto por parte de Del Monte, estudio ambientales y de diseño, así 
como todos los trámites de permisos a nivel del SETENA, DA, 
Municipalidades, CFIA, ICE, MS y AyA.
a) Diagrama de flujo de los procesos de diseño y tramitología.                                   
b) Matriz de trámites incluyendo tiempos, costos y responsables.   c) 
Listado de leyes, reglamentos y decretos vinculantes.
1.2.1 Presentación Gerencia General Resumen ejecutivo y presentación en reunión de gerencia.
El resumen ejecutivo debe incluir aspectos como justificación, objetivos, 
metodología, componentes relacionados con la rentabilidad del proyecto, 
así como sus implicaciones a nivel de mercado, marco legal-ambiental, 
requerimientos a nivel de recurso humano y por su puesto requerimientos e 
implicaciones técnicas.
1.2.2 Análisis y Aprobación Casa Matriz Del Monte Resumen que incluye monto de inversión e índices financieros (VAN, TIR, PR, IR)
Resumen según estándares establecidos por la Casa Matriz de Del Monte 
bajo el método car., el cual es específico para proyectos de inversión.
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
Análisis de todos los aspectos que pueden tener algún grado de afectación 
sobre componentes del medio ambiente localizados en las áreas de 
influencia del proyecto durante su ejecución y operación.
a) Descripción detallada de los componentes biológicos, sociales, 
edafológicos y de aguas superficiales y subterráneas, involucrados en las 
zonas de afectación del proyecto, así como su posible afectación por la 
ejecución y operación del proyecto.                                b) Estructura y 
componentes según estándar exigido por el SETENA.                                                                                                     
c) Debe incluir parámetros de aceptación para cada uno de los aspectos 
ambientales significativos detectados para el proyecto.
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental
Descripción de las alternativas de mitigación ambiental requeridas para 
mitigar los posibles efectos ambientales adversos de la ejecución y 
operación del proyecto.
a) Descripción detallada de todos los planes de mitigación requeridos por el 
proyecto.                                                                       b) Estructura y 
componentes según estándar del SETENA.                                c) El plan 
debe incluir plazos, costos y encargados. 
1.2.5 Formulario D-1 Formulario D-1 exigido por el SETENA debidamente completo con sus 
anexos.
Debe incluir todos los puntos y aspectos requeridos por el Formulario D-1 
exigido por el SETENA.
1.2.6 Planos catastrados puntos de toma y desfogue Planos catastrados de las propiedad en donde se ubicarán tanto las tomas de agua como los desagües del sistema de conducción de agua.
Los planos deben estar catastrados y deben incluir de forma 
georeferenciada los puntos de toma y desfogue del sistema de conducción 
de agua.
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico Estudio tanto hidrológico como hidráulico de los afluentes naturales que proveerán el recurso agua de cada uno de los sistemas de generación.
Los componentes del estudio deben poseer los componentes exigidos por el 
Departamento de Aguas.
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Parte B 
E.D.T RUBRO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica Estudio requerido por el Departamento de Aguas específico para 
concesiones orientadas a la generación hidroeléctrica.
Debe incluir todos los puntos y aspectos requeridos por el Formulario 
"Solicitud de concesión de fuerza hidráulica" exigidos por el Departamento 
de Aguas.
1.2.9 Diseño Obra y Sistema Proceso realizado por consultores externos compuesto por el diseño del proyecto, costos y trámites requeridos para la ejecución del proyecto.
Fase de Prediseño:  
•  Estudio de Suelos.
•  Diseño Arquitectónico Preliminar.
•  Presupuesto Estimativo Inicial.
•  Análisis Económicos de Sistemas de Refrigeración.
Fase Diseño:
•  Diseño Arquitectónico Final.
•  Estudio de Suelos.
•  Diseño Civil.
•  Diseño Estructural.
•  Diseño Mecánica.
•  Sistema contra Incendios.
•  Sistemas de Potencia e Iluminación.
•  Sistema de Generación.
•  Sistema de intreconexión eléctrica.
•  Presupuesto Final.
•  Cartel de Licitación y Especificaciones.
•  Aclaraciones Proceso de Licitación.
•  Análisis de Ofertas y Cuadros Comparativos de Ofertas.
•  Sistemas de Control.
•  Tramitología de Planos. Incluye el Pago de los Timbres del CFIA 
equivalentes a un 0.26% del monto total de la obra. No incluye el pago de 
la Municipalidad.
•  Excluye Setena y Viabilidad Ambiental.
Fase de Inspección:
•  Revisión, Control y Seguimiento del Cronograma.
•  Revisión y Aprobación de Submittals de Equipos y Sistemas 
Constructivos.
•  Aprobación de Tablas de Pago por Avance.
•  Visitas de Inspección Semanales al Proyecto.
1.2.10 Tramitología de Planos CFIA Incluye los planos de las obras del proyecto que deben ser presentados bajo los estándares del CFIA para su respectiva aprobación.
Debe incluir todos los puntos y aspectos requeridos por el CFIA, además 
del pago equivalente al 0.26% del monto total de la obra.
1.2.11 Permisos y Visados Municipales Formularios y planos del proyecto requeridos por la municipalidades de Buenos Aires y Pérez Zeledón según corresponda.
Debe incluir todos los puntos y aspectos requeridos por las municipalidades 
de Buenos Aires y Pérez Zeledón según corresponda, además del pago 
exigido.
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Parte C 
E.D.T RUBRO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA Formularios y planos del proyecto requeridos por el ICE, MS y AyA para 
el otorgamiento de los permisos de construcción. Debe incluir todos los puntos y aspectos requeridos por el ICE, MS y AyA.
1.2.13 Presentación solicitud de participación al ICE
 La “Solicitud de Participación” debe ser presentada por el cliente 
interesado en instalar el SGCR y anexar
los documentos que se indican en el formulario (la Solicitud). Este 
formulario y sus anexos debe ser entregado en cualquier agencia del ICE
La solicitud y sus anexos debe ser presentada según lo establecido en el 
Procedimiento de Instalación requerido por el Plan Piloto de Generación 
Distribuida para Autoconsumo.
1.3 Ejecución del Proyecto
Construcción de cuatro minicentrales hidroeléctricas con un potencial de 
generación de 64, 8, 15 y 15 kW, por un valor total de $1.109.990 que 
deben estar en funcionamiento previo a Agosto del 2016, con capacidad de 
autoabastecer total o parcialmente las instalaciones ubicadas en Finca Santa 
Fe, Verde Vigor, Sonador y Volcán.
a) Entrega definitiva antes del 01 de agosto del 2016.                                                                                           
b) Cumplir con las especificaciones y estándares de calidad aprobados en el 
paquete de diseño, incluyendo las solicitadas por el ICE para tal fin.
1.3.1 Adecuación del sistema de conducción
Incluye el proceso de adecuación de algunos tramos del sistema de 
conducción de agua para que poseen el caudal suficiente para obtener un 
mayor potencial de generación.
De incluir:                                                                                                     
a) Suscribir al menos tres cotizaciones de todos los materiales requeridos 
para la sustitución de los tramos de tubería de diámetro insuficiente, según 
políticas de contratación de Del Monte.                                                     
b) Remover los 4.475 m.l que actualmente no poseen el diámetro requerido 
para el potencial de generación.                                                    c) 
Colocar la nueva tubería y sus respectivos accesorios según los estándares 
definidos por PINDECO para este tipo de instalaciones.
1.3.2 Construcción de Centrales Hidroeléctricas
Construcción de cuatro mini centrales hidroeléctricas con capacidad 
acumulada  para una potencia de 134 kW.                                                          
Incluye:                                                                                                        
- la construcción de las casas de máquinas,                                                           
- instalación del equipos de generación y transformación de la energía 
mecánica en eléctrica                                                                                  - 
interconexión con el sistema de conducción de agua.
Los parámetros de construcción deben seguir los estándares establecidos 
por el ICE para la suscripción de acuerdos de interconexión del Plan Piloto 
de generación Distribuida.
1.3.3 Interconexión Sist. Eléctrico
Establecimiento del sistema de interconexión entre las 4 centrales 
hidroeléctricas y el sistema de electricidad del ICE.                                                   
Incluye:                                                                                                                          
a) Establecimiento Tendido Eléctrico Central-Medidor.                                                
b) Colocación del nuevo banco de transformadores.                                                     
c) Instalación del SGCR y Proyecto Generación.                                                        
d) Prueba Sist. en Paralelo.                                                                                           
e) Instalación de Medidores por el ICE.                                                                     
f) Suscripción de acuerdo de interconexión.                                                                
g) Puesta en Marcha del Proyecto
Los parámetros de interconexión deben seguir los estándares establecidos 
por el ICE para la suscripción de acuerdos de interconexión del Plan Piloto 
de generación Distribuida.
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c) Estructura Desglosada de Trabajo 
La estructura desglosada de trabajo, viene a detallar aún mejor los entregables del proyecto 
descritos en la declaración del alcance, por lo cual entre más detallada es mejor ya que, 
facilita la comprensión de los requerimientos exigidos por el proyecto por parte del equipo 
de trabajo (Ver tabla 39). 
Tabla 38  Estructura desglosada de trabajo en formato tabular 
E.D.T RUBRO DEL PROYECTO
1.1 Gestión de Proyectos
1.1.1 Estudio de Factibilidad
1.1.2 Planeación Proyecto
1.1.3 Ejecución Proyecto
1.1.4 Control Proyecto
1.1.5 Cierre Proyecto
1.2 Diseño y Tramitología
1.2.1 Presentación Gerencia General
1.2.2 Análisis y Aprobación Cas Matriz Del Monte
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental
1.2.5 Formulario D-1
1.2.6 Planos catastrados puntos de toma y desfogue
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica
1.2.9 Diseño Obra y Sistema
1.2.10 Tramitología de Planos CFIA
1.2.11 Permisos y Visados Municipales
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA
1.2.13 Presentación solicitud de participación al ICE
1.3 Ejecución del Proyecto
1.3.1 Aducación del sistema de conducción
1.3.1.1 Cotización de Materiales y Adjudicación de Contratos de Obra
1.3.1.2 Remover Tubería Existente
1.3.1.3 Colocar tubería y accesorios tubería nueva y de interconexión
1.3.2 Construcción de Centrales Hidroeléctricas
1.3.2.1 Construcción Casa Máquinas
1.3.2.2 Instalación Equipo de Generación
1.3.2.3 Interconexción con Sist. Conducción de Agua
1.3.3 Interconexión Sist. Eléctrico
1.3.3.1 Establecimiento Tendido Eléctrico Centrl-Medidor
1.3.3.2 Colocación Trasnformadores
1.3.3.3 Instalación del SGCR y Proyecto Generación
1.3.3.4 Pruba Sist. en Paralelo
1.3.3.5 Instalación de Medidores por el ICE
1.3.3.6 Suscripción de acuerdo de interconexión
1.3.3.7 Puesta en Marcha del Proyecto
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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2. Plan de Gestión del Recurso Humano 
Este Plan se enfoca en determinar el tipo y perfil de puesto del personal que se requiere 
contratar para el funcionamiento de las centrales de autogeneración. El personal del 
proyecto será seleccionado o incorporado desde algunos departamentos funcionales 
actuales de PINDECO Pacífico.  
El objetivo del plan de gestión del recurso humano es determinar las características del 
personal requerido para la creación del centro.  
a) Diagrama Organizacional del Proyecto 
Considerando tanto las necesidades de personal, así como parte de la estructura 
organizacional de PINDECO Pacífico, se expone el siguiente diagrama organizacional 
basado en el estudio del recurso humano efectuado en el estudio de factibilidad, tal y como 
se muestra en la figura 12. 
 
Figura 12  Diagrama de la estructura organizacional propuesta 
Fuente: Elaboración Propia. 
b) Matriz de Roles y Funciones 
La matriz de roles y funciones toma los ítems enlistados en la E.D.T y el personal ubicado 
en el diagrama organizacional del proyecto. Se incluyó además las funciones de los 
proveedores quienes tienen una función clave dentro del proyecto, además la figura del 
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gerente general quien es el patrocinador más importante del proyecto pero, quien no está 
incluido dentro del diagrama organizacional. 
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Tabla 39  Matriz de roles y funciones para proyecto de autogeneración hidroeléctrica 
Parte A 
Ítem E.D.T Descripción Ítem
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1.1 Gestión de Proyectos
1.1.1 Estudio de Factibilidad R/A R/A R E/C P P P P P P -
1.1.1.1 Estudio Mercadeo - - - E/C - - - - - P -
1.1.1.1.1 Demanda Presente y Futura ( potencia, Energía y Demanda Máxima) - - - E/C P - - - - P -
1.1.1.2 Estudio Técnico - - - E/C P P P - - P -
1.1.1.2.1 Estimación Potencial de Generación por Punto - - - E/C - P P - - P -
1.1.1.2.2 Determinación Componentes y Diseño de cada Central - - - E/C P P P - - P -
1.1.1.2.3 Determinación Costos de Establecimiento y Operación - - - E/C P P P - - P -
1.1.1.3 Estudio Legal-Ambiental - - - E/C P - P P P P -
1.1.1.3.1 Definición de Proceso Legal, Burocrático y Ambiental Requerido - - - E/C P - P P P P -
1.1.1.3.2 Determinación de las Leyes, Reglamentos y Decretos Vinculantes para  este Tipo de Proyectos - - - E/C P - P P P P -
1.1.1.3.3 Definir los Procesos y sus Responsables Requeridos - - - E/C P - P P P P -
1.1.1.3.4 Determinación del Tiempo y Costo Requerido para cada uno de los Procesos Legales - - - E/C P - P P P P -
1.1.1.4 Estudio Organizacional - - - E/C - - - - - - -
1.1.1.4.1 Definir el Organigrama de Trabajo - - P E/C P - - - - - -
1.1.1.4.2 Definir los Puestos con Perfiles y Funciones Requeridos - - - E/C - - - - - - -
1.1.1.4.3 Determinación del Costo a Nivel Operativo del Recurso Humano - - - E/C - - - - - - -
1.1.1.5 Evaluación Financiera - - - E/C P P P - - - -
1.1.1.5.1 Integrar los Costos Asociados a la Inversión Inicial - - - E/C - - P - - - -
1.1.1.5.2 Determinación Rel. Costo-Beneficio (Posible Ahorro) - - - E/C - - P - - - -
1.1.1.5.3 Determinación Flujos de Caja Base - - - E/C - - P - - - -
1.1.1.5.4 Determinación indicadores financieros: VAN, TIR, Periodo Recuperación - - - E/C - - P - - - -
1.1.1.5.5 Sensibilización de los flujos de caja en diferentes escenarios - - - E/C - - P - - - -
1.1.1.5.6 Cálculo y Análisis Viabilidad Económica - - - E/C - - P - - - -
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Parte B 
Ítem E.D.T Descripción Ítem
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1.1.2 Planeación Proyecto
1.1.2.1 Adm. Alcance R/A R/A R/A E/C R/P - - - - - -
1.1.2.1.1 Charter - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.1.2 Declaración del Alcance - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.1.3 EDT - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.2 Adm. Recursos Humanos - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.2.1 Matriz Roles y Responsabilidades - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.2.2 Organigrama del Proyecto - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.3 Adm. Comunicaciones - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.3.1 Matriz de Comunicación - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.3.2 Anal. Involucrados - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.3.3 Informe Semanal - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.3.4 Informe Mensual - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.4 Adm. Tiempo - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.4.1 Programa del Proyecto - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.5 Adm. Costo - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.5.1 Estimación de Costos - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.5.2 Presupuesto Base - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.5.3 Plan de Erogaciones - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.6 Adm. Calidad - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.6.1 Plan de Calidad - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.7 Adm. Riesgos - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.7.1 Plan de Riesgos - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.8 Adm. Adquisiciones - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.8.1 Matriz de Adquisiciones - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.9 Adm. Integración - - - E/C R/P - - - - - -
1.1.2.9.1 Matriz de Control de Cambios - - - E/C R/P - - - - - -
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Parte C 
Ítem E.D.T Descripción Ítem
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1.1.3 Ejecución Proyecto
1.1.3.1 Aseguramiento de la Calidad - - - - E/C P - - R R E
1.1.3.2 Administración Licitaciones y Cotizaciones - - - - E/C P P - R R E
1.1.3.3 Administración de Contratos - - - - E/C P P P R R E
1.1.4 Control Proyecto
1.1.4.1 Reportes de Avance R R R - E/C - - - - R P
1.1.4.2 Control de Cambios R/A R/A R/A - E/C - - - - R P
1.1.4.3 Control y Seguimiento de Costos R R R - E/C - - - - R P
1.1.5 Cierre Proyecto
1.1.5.1 Reporte Final R R R R R/C - - - - - -
1.1.5.2 Actas de Recepción R R R R R/A - - - - - -
1.1.5.3 Lecciones Aprendidas R R R R R/C - - - - - -
1.1.5.4 Cierre Administrativo R R R R R/C - - - - - -
 
Equivalencias:  
Ejecuta Participa Coordina Revisa Autoriza 
E P C R A 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
El plan de comunicaciones, es el procedimiento que permite identificar los requerimientos 
de información de los involucrados, y que por medio de la utilización de diferentes 
herramientas, definir cómo se dará respuesta a dichos requerimientos.  
Su objetivo principal es asegurar que el manejo de las comunicaciones sea adecuado, 
oportuno y claro. 
a) Análisis de Interesados 
Para que el plan de comunicaciones tenga el suceso requerido por el proyecto, es necesario 
identificar y sobre todo calificar el nivel de interés y poder de los mismos. 
Los involucrados son los actores clave dentro de la gestión de cualquier proyecto, ya que, 
determina de forma significativa el éxito del mismo. Es por ello que se empleó un análisis 
cualitativo- cuantitativo- gráfico y pictográfico para que -a través de un método desde el 
subjetivismo del autor- se pueda identificar de la forma más visual, la relevancia de los 
diversos involucrados (Ver tablas 41, 42 y figura 13). 
Resulta interesante ver que involucrados como funcionarios del SETENA, 
Municipalidades y Departamento de Aguas a pesar de tener un nivel de influencia muy alto 
su nivel de interés en el proyecto realmente lo relega a posiciones poco trascendentes. Sin 
embargo, son los mismos funcionarios de PINDECO y Del Monte en sus figuras de más 
alta jerarquía, quienes tienen el mayor interés y poder sobre el proyecto, ya que, son el 
primer y gran filtro que de acuerdo a los resultados del estudio de factibilidad determinaría 
la continuidad del proyecto a su fase de ejecución. 
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Tabla 40  Escala numérica y pictográfica de poder e interés de los interesados del proyecto 
Muy Alto 5
Alto 4
Medio 3
Bajo 2
Muy Bajo 1
Gestionar Atentamente
Mantener Satisfecho
Mantener Informado
Monitorear
Escala de Poder/Interés
Escala Pictográfica de Poder/Interés
 
Tabla 41  Evaluación de los interesados en el proyecto 
Interesado Código Poder Interés Evaluación del Impacto
CEO Del Monte A 5 4 20
Gerte. General (Patrocinador) B 5 4 20
Gerte. Operaciones C 5 4 20
Funcionarios del ICE Q 5 4 20
Gerte. Ing. Civil D 4 4 16
Gestor del Proyecto E 3 5 15
Superv. Ing. Civil (Gerente de Proyecto) F 3 5 15
Funcionarios del CFIA P 5 3 15
Proveedores G 3 4 12
Consultores H 3 4 12
Funcionarios de las Municipalidades O 5 2 10
Encargado Ambiental J 3 3 9
Funcionarios de SETENA M 5 1 5
Funcionarios del Departamento de Aguas N 5 1 5
Abogado Interno I 2 2 4
Técnico C. Oper K 2 2 4
Staff L 2 1 2
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Matriz  de Poder/Interés de los Interesados
Q
L
J
B
C
D
E
F
P
G
H
O
I
A
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5 6
Nivel de Poder
N
iv
el
 
de
 
In
te
ré
s
 
Figura 13  Grafico de interés y poder de los interesados del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
b) Matriz de Comunicación 
Para establecer la matriz de comunicación es necesario definir los siguientes aspectos: 
- Lista de involucrados así como el papel que cada uno jugaría en la 
gestión del proyecto. 
- Tipo de comunicación requerida: electrónica o escrita. 
- Periodicidad con que esta información deba ser suministrada a cada 
involucrado. 
- Formato para presentar la información: Informe Mensual, Informe 
Semanal, Órdenes de Cambio, Acta de Adjudicación, Minutas, etc. 
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Todo lo anterior se resume en la tabla 43. 
Tabla 42  Matriz de comunicación para el proyecto 
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Involucrado Rol en el Proyecto 
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M
en
.
 
 O
ca
.
 
 O
ca
.
 
 O
ca
.
 
 O
ca
.
 
 Qu
in
.
 
O
ca
.
 
 O
ca
.
 
 O
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Rodrigo Jiménez Patrocinador  (Gerente General)  
    
- - - 
   
Edward Litlleton 
Colaborador  
(Gerente de 
Operaciones) 
          
Alejandro Vieto Colaborador (Gerente Ing. Civil) 
          
Miguel Gamboa Gerente de Proyecto (Supervisor Ing. Civil) 
* * * *       
Adrián Jiménez 
Gestor del Proyecto 
(Supervisor 
Agricultura) 
- - - - - - - - * - 
Proveedores y 
Contratistas 
Responsable 
Implementación 
* * *  
- - 
*  
- 
 
Consultores Varios Responsable de Diseño 
e Implementación 
* * *  
- - 
*  
- 
 
Michael Calderón Responsable Legal (Abogado Interno) - - 
* 
- - 
 
- - 
 * 
Mario Cordero Responsable Ambiental 
 
- 
 
* - - - - - 
 
- 
Danilo Torres 
Responsable de 
Sistemas y Trámites de 
Interconexión (Técnico 
C. Oper) 
  
- - * * - - 
 
- 
Varios  Staff Interno - - - 
 
- - - * - - 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Es así como se evidencia que el medio de comunicación más empleado durante el 
desarrollo del proyecto sería el electrónico, sin embargo, los comunicados escritos también 
tienen una participación importante sobre todo para tramites que tienen alguna implicación 
legal, al igual que reportes que deban ser entregados al gerente del proyecto por parte del 
staff que no tiene acceso a cuenta de correo electrónico. 
Resalta también el hecho de que los involucrados con mayor interés y poder son los que 
reciben el más variado y constante fuente de comunicación, situación que concuerda a lo 
planteado en el análisis de involucrados. 
c) Formato para Reporte Semanal y Mensual 
El formato que debe ser empleado para reportar el status semanal y mensual de la 
ejecución del proyecto se expone a continuación en las figuras 13 y 15: 
Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte 
División PINDECO Pacífico 
INFORME SEMANAL 
PROYECTO:___________________________ 
Semana:  
Fecha:  
Patrocinador:  
Gerente de Proyecto: 
Comentarios Generales 
 
Atrasos Significativos 
¿Resueltos? Atrasos SI No 
   
Prioridades (Próxima Semana) 
 
Amenazas (Problemas Potenciales) 
 
Oportunidades (Mejoras Potenciales) 
 
Control de Avance 
 
Control de Costos 
 
Control de Cambios 
 
Fotos de Avance 
 
 
Com 03-01 
 
Figura 14  Formato designado para la elaboración del informe de avance semanal 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte 
División PINDECO Pacífico 
INFORME MENSUAL 
PROYECTO:___________________________ 
Mes:  
Fecha:  
Patrocinador:  
Gerente de Proyecto: 
Comentarios Generales 
 
Atrasos Significativos 
¿Resueltos? Atrasos SI No 
   
Logros/Avance 
 
Acciones Correctivas a Efectuar 
 
Oportunidades (Mejoras Potenciales) 
 
Control de Avance 
 
Control de Costos 
 
Control de Cambios 
 
Prioridades 
 
Fotos de Avance 
 
 
Com 04-01 
 
Figura 15  Formato Establecido para la elaboración del informe avance mensual 
Fuente: Elaboración Propia. 
Ambos formatos contemplan información básica y resumida de carácter ejecutivo de tal 
forma le permita a los involucrados claves estar plenamente informado acerca del “status” 
real del proyecto. Este estilo de informe resulta ser también una innovación dentro del 
esquema de trabajo de PINDECO Pacífico, ya que, actualmente no se dispone de un 
formato similar para reporte tanto el avance de operaciones como de proyectos. 
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4. Plan de Gestión del Tiempo 
Dado que todo proyecto debe ser ejecutado a través de la aplicación de múltiples tareas, el 
Plan de Gestión del Tiempo busca brindar tanto al ejecutor del proyecto como a la gerencia 
una lista base de las actividades que debe realizar para el establecimiento de las centrales 
hidroeléctricas, así como el tiempo requerido para la ejecución de los principales 
entregables. 
Su objetivo principal es determinar las tareas que garantizan la conclusión a tiempo del 
proyecto. 
d) Cronograma  del Proyecto 
Generalmente el  cronograma del proyecto se expresa por medio de un diagrama de Gantt, 
ya que, ayuda para que de una forma visual y práctica los interesados puedan identificar 
aspectos calves de la planificación del tiempo como la ruta crítica. Sin embargo, el 
diagrama de Gantt posee la dificultad de que por su tamaño no son fácilmente imprimibles 
en un documento escrito como este, especialmente en proyectos de larga duración como el 
desarrollado en para este estudio. Es por ello, que para el proyecto en desarrollo se decidió 
emplear una representación tabular que contemple básicamente los ítems identificados 
anteriormente mediante la E.D.T, duración estimada de cada una, comienzo, fin, 
actividades predecesoras y nivel dentro del esquema de trabajo de cada  concepto (Ver 
tabla 44). 
Es así como se determinó que el proyecto estaría iniciando con su gestión en septiembre 
del 2011, y la operación de las 4 centrales hidroeléctricas sería en el julio del 2016 para un 
total de 1995 días, lo cual resulta ser un periodo de tiempo muy prolongado a primera 
vista, sin embargo, dicho periodo es requerido debido al tipo de trámites requeridos para 
obtener la aprobación de establecimiento respectivo. Dichos trámites son en su mayoría los 
relacionados con la Viabilidad Ambiental tramitada con SETENA y Concesión de Aguas 
con el Departamento de Aguas, mismos que por condiciones internas muy propias de estas 
instituciones conllevan un proceso largo y tedioso que debe ser contemplado de antemano 
por el planeamiento del proyecto. 
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Tabla 43  Programa de trabajo para el proyecto en formato tabular 
Parte A 
Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras Nivel de 
esquema
1
EDT "Alternativa de Autogeneración Eléctrica Mediante  el Establecimiento 
de Centrales en PINDECO PAcífico" 1995,d 05-sep-11 17-ene-18 1
2 Gestión de Proyectos 1995,d 05-sep-11 17-ene-18 2
3 Estudio de Factibilidad 9,d 05-sep-11 14-sep-11 3
4 Estudio Mercadeo 1,d 05-sep-11 05-sep-11 4
5 Demanda Presente y Futura(Potencia, Energía y Demanda Máxima) 1,d 05-sep-11 05-sep-11 5
6 Estudio Técnico 2,d 05-sep-11 06-sep-11 4
7 Estimación Potecial de Generación por Punto 1,d 05-sep-11 05-sep-11 5
8 Determinación Componentes y Diseño de cada Central 1,d 06-sep-11 06-sep-11 5
9 Determinación Costos de Establecimiento y Operación 1,d 06-sep-11 06-sep-11 5
10 Estudio Legal-Ambiental 2,d 08-sep-11 09-sep-11 4
11 Definición de Proceso Legal, Burucrático y Ambiental Requerido 1,d 08-sep-11 08-sep-11 5
12
Determinación de las Leyes, Reglamentos y Decretos Vinculantes para  este 
Tipo de Proyectos 1,d 08-sep-11 08-sep-11 5
13 Definir los Procesos y sus Responsables Requeridos 1,d 09-sep-11 09-sep-11 5
14
Deteminación del Tiempo y Costo Requerido para cada uno de los Procesos 
Legales 1,d 09-sep-11 09-sep-11 5
15 Estudio Organizacional 1,d 10-sep-11 10-sep-11 4
16 Definir el Organigrama de Trabajo 1,d 10-sep-11 10-sep-11 5
17 Definir los Puestos con Perfiles y Funciones Requeridos 1,d 10-sep-11 10-sep-11 5
18 Detemrinación del Costo a Nivel Operativo del Recurso Humano 1,d 10-sep-11 10-sep-11 5
19 Evaluación Financiera 3,d 12-sep-11 14-sep-11 4
20 Integrar los Costos Asociados a la Inversión Inicial 1,d 12-sep-11 12-sep-11 5
21 Determinación Rel. Costo-Beneficio (Posible Ahorro) 1,d 13-sep-11 13-sep-11 5
22 Determinación Flujos de Caja Base 1,d 13-sep-11 13-sep-11 5
23 Determinación indicadores financieros: VAN, TIR, Periódo Recuperación 1,d 14-sep-11 14-sep-11 5
24 Sensibilización de los flujos de caja en diferentes escenarios 1,d 13-sep-11 13-sep-11 5
25 Cálculo y Análisis Viabilidad Económica 1,d 14-sep-11 14-sep-11 5
26 Planeación Proyecto 22,d 15-sep-11 10-oct-11 3
27 Adm. Alcance 1,d 15-sep-11 15-sep-11 3 4
28 Charter 1,d 15-sep-11 15-sep-11 5
29 Declaración del Alcance 1,d 15-sep-11 15-sep-11 5
30 EDT 1,d 15-sep-11 15-sep-11 5
31 Adm. Recursos Humanos 2,d 21-sep-11 22-sep-11 3 4
32 Matriz Roles y Responsabilidades 1,d 21-sep-11 21-sep-11 5
33 Organigrama del Proyecto 1,d 22-sep-11 22-sep-11 5
34 Adm. Comunicaciones 1,d 23-sep-11 23-sep-11 3 4
35 Matriz de Comunicación 1,d 23-sep-11 23-sep-11 5
36 Anal. Involucrados 1,d 23-sep-11 23-sep-11 5
37 Informe Semanal 1,d 23-sep-11 23-sep-11 5
38 Informe Mensual 1,d 23-sep-11 23-sep-11 5
39 Adm. Tiempo 1,d 24-sep-11 24-sep-11 3 4
40 Prorama del Proyecto 1,d 24-sep-11 24-sep-11 5
41 Adm. Costo 4,d 26-sep-11 29-sep-11 19 4
42 Estimación de Costos 2,d 26-sep-11 27-sep-11 5
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Parte B 
Id Nombre Duración Comienzo Fin Predecesoras Nivel de 
esquema
43 Presupuesto Base 1,d 28-sep-11 28-sep-11 5
44 Plan de Erogaciones 1,d 29-sep-11 29-sep-11 5
45 Adm. Calidad 3,d 30-sep-11 03-oct-11 4
46 Plan de Calidad 3,d 30-sep-11 03-oct-11 5
47 Adm. Riesgos 4,d 04-oct-11 07-oct-11 4
48 Plan de Riesgos 4,d 04-oct-11 07-oct-11 5
49 Adm. Adquisiciones 1,d 08-oct-11 08-oct-11 4
50 Matriz de Adquisiciones 1,d 08-oct-11 08-oct-11 5
51 Adm. Integración 1,d 10-oct-11 10-oct-11 4
52 Matriz de Control de Cambios 1,d 10-oct-11 10-oct-11 5
53 Ejecución Proyecto 180,d 22-jul-16 16-feb-17 80 3
54 Aseguramiento de la Calidad 180,d 22-jul-16 16-feb-17 80 4
55 Administración Licitaciones y Cotizaciones 180,d 22-jul-16 16-feb-17 80 4
56 Administración de Contratos 180,d 22-jul-16 16-feb-17 80 4
57 Control Proyecto 287,d 17-feb-17 17-ene-18 53 3
58 Reportes de Avance 287,d 17-feb-17 17-ene-18 53 4
59 Control de Cambios 287,d 17-feb-17 17-ene-18 53 4
60 Control y Seguimiento de Costos 287,d 17-feb-17 17-ene-18 53 4
61 Cierre Proyecto 7,d 22-jul-16 29-jul-16 95 3
62 Reporte Final 7,d 22-jul-16 29-jul-16 96 4
63 Actas de Recepción 1,d 22-jul-16 22-jul-16 96 4
64 Lecciones Aprendidas 1,d 22-jul-16 22-jul-16 96 4
65 Cierre Administrativo 1,d 22-jul-16 22-jul-16 96 4
66 Diseño y Tramitología 1180,d 15-nov-11 21-ago-15 2
67 Presentación Gerencia General 1,d 15-nov-11 15-nov-11 26 3
68 Análisis y Aprobación Cas Matriz Del Monte 40,d 16-nov-11 31-dic-11 67 3
69 Estudio de Impacto Ambiental 90,d 02-ene-12 14-abr-12 68 3
70 Plan de Gestión Ambiental 120,d 02-ene-12 19-may-12 68 3
71 Formulario D-1 360,d 21-may-12 13-jul-13 70 3
72 Planos catastrados puntos de toma y desfogue 90,d 15-jul-13 26-oct-13 71 3
73 Estudio hidrológico e hidráulico 90,d 28-oct-13 08-feb-14 72 3
74 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica 360,d 10-feb-14 04-abr-15 73 3
75 Diseño Obra y Sistema 45,d 15-jul-13 04-sep-13 71 3
76 Tramitología de Planos CFIA 15,d 04-abr-15 21-abr-15 75 3
77 Permisos y Visados Municipales 15,d 22-abr-15 08-may-15 76 3
78 Permisos ICE, MS y AyA 60,d 09-may-15 17-jul-15 77 3
79 Presentación solicitud de participación al ICE 30,d 18-jul-15 21-ago-15 71 3
80 Ejecución del Proyecto 317,d 18-jul-15 21-jul-16 2
81 Aducación del sistema de conducción 150,d 18-jul-15 08-ene-16 3
82 Cotización de Materiales y Adjudicación de Contratos de Obra 30,d 18-jul-15 21-ago-15 78 4
83 Remover Tubería Existente 30,d 31-oct-15 04-dic-15 82 4
84 Colocar tubería y accesorios tubería nueva y de interconexión 30,d 05-dic-15 08-ene-16 82 4
85 Construcción de Centrales Hidroeléctricas 90,d 31-oct-15 12-feb-16 3
86 Construcción Casa Máquinas 60,d 31-oct-15 08-ene-16 82 4
87 Instalación Equipo de Generación 15,d 09-ene-16 26-ene-16 86 4
88 Interconexción con Sist. Conducción de Agua 15,d 27-ene-16 12-feb-16 87 4
89 Interconexión Sist. Eléctrico 137,d 13-feb-16 21-jul-16 3
90 Establecimiento Tendido Eléctrico Centrl-Medidor 15,d 13-feb-16 01-mar-16 88 4
91 Colocación Trasnformadores 7,d 13-feb-16 20-feb-16 88 4
92 Instalación del SGCR y Proyecto Generación 7,d 02-mar-16 09-mar-16 91 4
93 Pruba Sist. en Paralelo 7,d 10-mar-16 17-mar-16 92 4
94 Instalación de Medidores por el ICE 2,d 18-mar-16 19-mar-16 93 4
95 Suscripción de acuerdo de interconexión 30,d 16-jun-16 20-jul-16 93 4
96 Puesta en Marcha del Proyecto 1,d 21-jul-16 21-jul-16 95 4
 
Fuente: Elaboración Propia. 
5. Plan de Gestión del Costo 
Para generar el Plan de Gestión de Costo se utilizará como base la información del Estudio 
de Factibilidad, que en general incluye los recursos monetarios asociados a los trámites, 
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diseños, asesorías iniciales, construcción de obra gris, adquisición de equipo y planilla 
requeridos para la ejecución del proyecto.  
El objetivo principal de este plan es generar el presupuesto respectivo y programa de 
erogaciones, basado en la estimación de costos establecido durante el Estudio de 
Factibilidad. 
a) Presupuesto Base 
A continuación se presenta una propuesta del estimado de los costos iniciales asociados al 
establecimiento de las centrales hidroeléctricas (Ver tablas 45 y 46): 
 
Tabla 44  Programa de inversiones a nivel de tramitología legal 
Rubro Costo Total ($)
Estudio de Impacto Ambiental $39.604
Plan de Gestión Ambiental $11.881
Formulario D-1 $3.600
Planos catastrados puntos de toma y desfogue $1.368
Estudio hidrológico e hidráulico $6.931
Solicitud de concesión de fuerza hidráulica $0
Diseño de obra y sistema $13.679
Tramitología de Planos $711
Permisos y visados municipales $0
Permisos ICE, MS y AyA $0
Presentación solicitud de participación $0
Suscripción de acuerdo de interconexión $0
TOTAL $77.775
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Tabla 45  Presupuesto base a nivel de equipo e infraestructura para el proyecto de generación 
eléctrica 
Unidades 
Requeridas
Costo Total 
Inversión 
2016 ($)
Tubería Principal HD 10" 150 $14.616
Tendido Eléctrico para Interconexión (incluye 
cableado, transformadores, posteado, instalación y 
demás accesorios requeridos) 9,01 $534.950
Casa de Máquinas (Incluye paredes, techo, puertas, 
estructura metálica, diseño y mano de obra) 48 $23.762
Canal de Desfogue 95 $9.500
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 4TR3-
F18DB de hierro fundido con rodete de bronce, sello 
mecanico.
+Generador de inducción 75 KW, 1800 rpm, 3 fases, 
240/480, 60 Hz ODP 1 $45.448
Valvula mariposa marca Henry Pratt, 10”, MKII con 
Duracyl, valvula solenoide de cuatro vias, control 
de velocidad de apertura y cierre, switch de limite
2 $8.596
Valvula mariposa, 8” 3 $11.577
Junta de expansion Metraflex, reduccion 
concentrico, 8 x 4 x 8  2 $1.570
Varillas de Control para junta de expansion                                                                   2 $332
Panel de Control y Proteccion                                                                                        1 $11.628
Coneccion especial suplir agua a la turbina (img242)                                                   4 $30.952
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 2.5TR1-
F16, resto igual a Punto 1. Generador de inducción 
10 KW 1 $28.156
Valvula mariposa 16” 1 $6.782
Valvula mariposa  6”  1 $3.686
Junta de expansion Metraflex, reduccion 6 x  2.5 x 6  1 $680
Varillas de Control para junta de expansion                                                                 1 $124
Panel de Control y Proteccion                                                                                      3 $30.780
Turbina marca Cornell Pump Co., modelo 4TR2-
F18DB, resto igual a Punto 1. Generador de 
inducción 20 KW, 1200 rpm 1 $32.686
Turbina marca Canyon Hydro, modelo 1051-1 tipo 
Pelton+Generador de inducción de 18.6 KW, 1800 
rpm, 3 fases, 480 VAC, 60 Hz 1 $47.539
Valvula mariposa  18” 1 $12.154
Junta de expansion Metra Flex Metra-Mini modelo 
MM0800 8 x 12                       1 $598
Reduccion de hiero 8 x 4  con bridas                                                                         1 $300
TOTAL $582.829
$273.588
$856.417
Rubro
TOTAL
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b) Programa de Erogaciones 
Una vez que se cuenta con los costos estimados del proyecto contemplados en el 
presupuesto base, se debe establecer los periodos de la aplicación de los desembolsos en 
que dicho presupuesto sería requerido. En términos prácticos y debido a que existe un 
periodo para establecimiento del proyecto de casi cinco años, los desembolsos se 
establecen de forma anual.  
El programa de erogaciones además define la línea base que permitirá medir la variación 
del estimado contra lo realmente aplicado.  
Se presenta la  tabla 47 que resume la propuesta para las erogaciones del presupuesto: 
Tabla 46  Cronograma de inversiones para el proyecto de autogeneración eléctrica 
Rubro 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL
Tramitología $0 $19.444 $23.332 $23.332 $7.777 $3.889 $77.775
Infraestructura $0 $0 $0 $0 $145.707 $437.122 $582.829
Equipo $0 $0 $0 $0 $0 $273.588 $273.588
TOTAL $0 $19.444 $23.332 $23.332 $153.485 $714.598 $934.191
 
Fuente: Elaboración Propia. 
6. Plan de Gestión de la Calidad 
El Plan de Gestión de la Calidad involucra procesos y actividades tendientes a satisfacer 
las necesidades para las cuales se crea el producto final del proyecto, en este caso el 
establecimiento satisfactorio de las centrales de generación hidroeléctrica. 
Su objetivo primordial es identificar los requisitos de calidad del producto y la manera en 
que se documentará su cumplimiento. 
a) Matriz de Calidad 
Previo a la elaboración de la matriz de calidad se deben establecer los objetivos que el plan 
de calidad debe cumplir, el cual reúne al menos las siguientes características: ser 
claramente definido, medible y alcanzable (Ver tabla 48).  
A continuación se plantean los objetivos de calidad que deben ser contemplados en el plan 
de creación del centro diurno:  
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- Cumplir con las especificaciones vigentes de planta físicas solicitadas por el 
Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
Municipalidades y el diseño de construcción exigido por el consultor 
contratado para dicho fin. 
- Cumplir con las especificaciones vigentes para el sistema de generación e 
interconexión eléctrica con I.C.E por el Plan Piloto de Generación 
Distribuida. 
- Verificar que se cumpla con el alcance establecido, en cuanto a tiempo 
costo y calidad principalmente.  
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  146 
Tabla 47  Matriz de parámetros, criterios de aceptación y responsables de calidad 
Parte A 
 Ítem E.D.T Descripción Ítem Parámetros Criterios de Aceptación Responsable
1.1 Gestión de Proyectos
Desarrollo a través del marco del 
proyecto de graduación del 
Programa de Maestría de Gerencia 
de Proyectos
Los criterios de aceptación 
están referenciados bajo el 
reglamento para proyectos de 
graduación del plan de 
maestría y reglamento interno 
de bibliotecas. Para la 
planificación del proyecto se 
debe cumplir con las 
exigencias planteadas por el 
PMBOK en su Guía del 2008.
Gestor del 
Proyecto
1.2 Diseño y Tramitología
1.2.1 Presentación Gerencia General
1.2.2 Análisis y Aprobación Cas Matriz Del Monte
Resumen con información técnica 
requerida por la Gerencia General, 
Vicepresidencia Financiera y la 
oficina del C.E.O de Del Monte 
Regional y Mundial
Indicadores financieros 
positvos como: el VAN, TIR, 
Índice de Rentabilidad, 
Periodo de Recuperación de la 
Inversión. Además de 
exposición clara de las 
repercusiones a nivel de 
imagen del proyecto para la 
Empresa
Gestor del 
Proyecto
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Parte B 
 
Ítem E.D.T Descripción Ítem Parámetros Criterios de Aceptación Responsable
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental
1.2.5 Formulario D-1
1.2.6 Planos catastrados puntos de toma y desfogue
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica
1.2.9 Diseño Obra y Sistema
1.2.10 Tramitología de Planos CFIA
1.2.11 Permisos y Visados Municipales
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA
1.2.13 Presentación solicitud de participación al ICE
La presentación de la solicitud de 
Partipación, debe cumplir con las 
especificaciones requeridas por el 
ICE en Plan Piloto de Generación 
Distribuida
Cumplir con los requisitos 
planteados por el ICE en su 
Plan de Generación Distribuida
Gerente de 
Proyecto/ Técnico 
C. Oper
Se debe gestionar la información 
requerida por la Secretaría Técnica 
Ambiental para el análisis y 
otorgamiento de la Viabilidad del 
Proyecto
Criterios de aceptación 
establecidos por los decretos y 
reglamentos vinculantes con el 
funcionamiento del SETENA
Encargado 
Ambiental
Se debe gestionar la información 
requerida por la Departamento de 
Aguas para el análisis y 
otorgamiento de la Concesión de 
Fuerza Hidráulica
Criterios de aceptación 
establecidos por el 
Departamento de Aguas bajo 
la Ley de Aguas y Decretos 
vinculantes al DA
Encargado 
Ambiental
Se debe gestionar la información 
requerida por el CFIA, 
Municipalidades, ICE, MS y AyA 
para los respectivos permisos de 
construcción y funcionamiento
Criterios de aceptación 
establecidos por los 
reglamentos, decretos y leyes 
vinculantes al CFIA, 
Municipalidades, ICE, MS y 
AyA 
Gerente de 
Proyecto
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Parte C 
 
Ítem E.D.T Descripción Ítem Parámetros Criterios de Aceptación Responsable
1.3 Ejecución del Proyecto
1.3.1 Adecuación del sistema de conducción
La adecuación del sistema de 
conducción debe realizarse según 
los requerimientos establecidos por 
el fabricante de los componentes 
del sistema de generación, de tal 
forma se acople sin problema al 
sistema de generación.
Cumplir con los requisitos 
planteados por el fabricante 
del sistema de generación
Gerente de 
Proyecto
1.3.2 Construcción de Centrales Hidroeléctricas
La construcción de las centrales 
debe seguir los lineamientos 
establecidos en plan del proyecto 
en términos, técnicos, tiempo y 
costo principalmente 
Cumplir con los requisitos 
establecidos en el plan del 
proyecto, además de los 
reglamentos del CFIA, 
Municipalidades, ICE, MS y 
AyA 
Gerente de 
Proyecto
1.3.3 Interconexión Sist. Eléctrico
La interconexión debe seguir con 
las condiciones especificadas en la 
solicitud presentadas al ICE acorde 
al Plan Piloto de Generación 
Distribuida
Cumplir con las requisitos 
planteados por el Plan Piloto 
de Generación Distribuida
Gerente de 
Proyecto/ Técnico 
C. Oper
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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7. Plan de Gestión de los Riesgos 
El plan de gestión de los riesgos primeramente identifica los riesgos potenciales que de alguna 
u otra forma pueden afectar el alcance del proyecto, procurando además que en caso de que se 
materialicen no vayan a tener mayores impactos sobre lo planeado. Cabe aclarar que el 
presente plan se enfocará en la atención de los riesgos negativos, o sea aquellas situaciones 
que signifiquen amenazas para la ejecución del mismo y no sobre riesgos con potencial 
positivo, es decir que pueden variar de forma positiva el alcance del proyecto. 
Su objetivo principal es establecer las estrategias para la administración, control y seguimiento 
de los potenciales riesgos del proyecto. 
a) Identificación y calificación de los riesgos 
Para la identificación de los riesgos, se analizó cada uno de los ítems de la E.D.T de acuerdo a 
la experiencia, conocimiento y análisis del gestor del proyecto, en donde se consideraron 
hechos relevantes que en proyectos similares se hayan convertido en un riesgo materializado. 
Para la identificación y calificación de los riesgos se empleó la Matriz para la Administración 
de Riesgos (Ver tabla 49), el cual es un instrumento que permite de forma tabular integrar los 
riesgos identificados para cada entregable del proyecto, así como sus causas y efectos más 
comunes, además de su probabilidad e impacto. Lo cual permite de una forma rápida y 
práctica al ejecutante del proyecto y a la gerencia de la compañía, visualizar y comprender los 
puntos críticos a ser considerados y administrados previo y durante a ejecución del proyecto. 
Para la Matriz de Riesgos se tomó como información base cada uno de los ítems del E.D.T, a 
los cuales se les aplicó un método cualitativo y cuantitativo para evaluar la probabilidad de 
ocurrencia y la posible magnitud de impacto sobre el alcance del proyecto en caso de su 
ocurrencia. La escala empleada fue del 1 al 5, siendo 1 de probabilidad de impacto y de 
ocurrencia más baja y 5 la más alta. Para dicha calificación se empleó la experiencia del gestor 
en proyectos similares, en donde el resultado final resultó de la multiplicación de la 
probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. 
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Una vez calificados cada ítem, estos fueron priorizados de acuerdo a su valor en una escala de 
1 a 3 y señalados en una escala de color, siendo 1 el da mas importancia (rojo), 2 de 
importancia intermedia (amarilla) y 3 de calificación baja (verde), esto para que su posterior 
análisis en relación al tipo de riesgo, sus causas, efectos y posibles respuestas sea los más 
práctico posible. 
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Tabla 48  Matriz de identificación y análisis de riesgos 
Parte A 
1.1 Gestión de Proyectos
1.1.1 Estudio de Factibilidad
Proyecto no cumple con las necesidades 
técnicas Proyecto no es factible Proyecto no realizable 15 2
1.1.1 Estudio de Factibilidad
Proyecto no cumple con las necesidades 
energéticas de las instalaciones de las 
fincas Proyecto no es factible Proyecto no realizable 15 2
1.1.1 Estudio de Factibilidad
Proyecto no es factible desde el punto 
de vista financiero Proyecto no es factible Proyecto no realizable 15 2
1.1.2 Planeación Proyecto - - - 0 0
1.1.3 Ejecución Proyecto - - - 0 0
1.1.4 Control Proyecto - - - 0 0
1.1.5 Cierre Proyecto - - - 0 0
1.2 Diseño y Tramitología
1.2.1 Presentación Gerencia General
Falta de interés por parte de la gerencia 
general. Proyecto relegado Impacto en ruta crítica 8 2
1.2.1 Presentación Gerencia General
Proyecto no encaja dentro del plan 
estratégico macro de Del Monte Proyecto relegado Impacto en ruta crítica 3 3
1.2.2
Análisis y Aprobación Casa Matriz Del 
Monte
Falta de interés por parte del CEO de 
Del Monte No aprobación por Casa Matriz Proyecto no realizable 15 2
1.2.2
Análisis y Aprobación Casa Matriz Del 
Monte
Proyecto no encaja dentro del plan 
estratégico macro de Del Monte No aprobación por Casa Matriz Proyecto no realizable 5 3
1.2.2
Análisis y Aprobación Casa Matriz Del 
Monte
Falta de interés por parte de la gerencia 
general.
Retraso excesivo para la aprobación por Casa 
Matriz Impacto en ruta crítica 12 2
1.2.2
Análisis y Aprobación Cas Matriz Del 
Monte
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el 
procedimientos de aprobación de 
proyectos de inversión
Retraso excesivo para la aprobación por Casa 
Matriz Impacto en ruta crítica 8 2
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
Retraso en proceso de contratación de 
la empresa consultora Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental
Empresa consultora no cumple con los 
plazos establecidos para el sistema Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental
Retraso en proceso de contratación de 
la empresa consultora Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental
Empresa consultora no cumple con los 
plazos establecidos para el sistema Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.5 Formulario D-1
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de otorgamiento de permisos No obtención de la viabilidad ambiental Proyecto no realizable 10 2
1.2.5 Formulario D-1
Falta voluntad política o exceso de 
burocracia a lo interno del SETENA
Retraso excesivo en la obtención de la 
viabilidad ambiental Impacto en ruta crítica 20 1
CuantificaciónDescripción PriorizaciónRiesgoCausas ComunesÍtem E.D.T Efectos
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Parte B 
1.2.6
Planos catastrados puntos de toma y 
desfogue
Retraso en proceso de contratación de 
la empresa consultora Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.6
Planos catastrados puntos de toma y 
desfogue
Empresa consultora no cumple con los 
plazos establecidos para el sistema Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico
Retraso en proceso de contratación de 
la empresa consultora Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico
Empresa consultora no cumple con los 
plazos establecidos para el sistema Retraso excesivo en su realización Impacto en ruta crítica 6 3
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de otorgamiento de permisos No obtención del permiso de uso de aguas Proyecto no realizable 10 2
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica
Falta voluntad política o exceso de 
burocracia a lo interno del 
Departamento de Aguas
Retraso excesivo del otorgamiento permiso 
de uso de aguas Impacto en ruta crítica 20 1
1.2.9 Diseño Obra y Sistema
Proceso de control en el diseño 
inadecuado Fallas de diseño
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 8 2
1.2.10 Tramitología de Planos CFIA
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de otorgamiento de permisos del CFIA
No obtención de los permisos por parte del 
CFIA Proyecto no realizable 10 2
1.2.11 Permisos y Visados Municipales
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de otorgamiento de permisos No obtención del permiso municipal Proyecto no realizable 10 2
1.2.11 Permisos y Visados Municipales
Falta voluntad política o exceso de 
burocracia a lo interno de las 
municipalidades Retraso del permiso municipal Impacto en ruta crítica 16 1
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de otorgamiento de permisos No obtención del permiso ICE, MS y AyA Proyecto no realizable 10 2
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA
Falta voluntad política o exceso de 
burocracia a lo interno de las 
municipalidades
Retraso de la obtención del permiso ICE, MS 
y AyA Impacto en ruta crítica 8 2
1.2.13
Presentación solicitud de participación al 
ICE
Contenido documental incompleto o 
procesos incoherentes con el reglamento 
de presentación de solicitud de 
participación Solicitud no aceptada por el ICE Impacto en ruta crítica 6 3
Efectos Cuantificación PriorizaciónÍtem E.D.T Causas Comunes Riesgo
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Parte C 
1.3 Ejecución del Proyecto
1.3.1 Adecuación del sistema de conducción
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.1.1
Cotización de Materiales y Adjudicación de 
Contratos de Obra
Cantidad de oferentes insuficiente 
acorde a las políticas internas de 
contratación
No adjudicación del contrato de construcción 
e instalación Proyecto no realizable 10 2
1.3.1.1
Cotización de Materiales y Adjudicación de 
Contratos de Obra Oferentes no calificados 
No adjudicación del contrato de construcción 
e instalación Proyecto no realizable 10 2
1.3.1.2 Remover Tubería Existente No disponible la maquinaria requerida Retraso en la remoción de tubería Impacto en ruta crítica 3 3
1.3.1.2 Remover Tubería Existente Fenómenos climáticos Retraso en la remoción de tubería Impacto en ruta crítica 12 2
1.3.1.3
Colocar tubería y accesorios tubería nueva y 
de interconexión No disponible la maquinaria requerida Retraso en la remoción de tubería Impacto en ruta crítica 3 3
1.3.1.3
Colocar tubería y accesorios tubería nueva y 
de interconexión Fenómenos climáticos Retraso en la remoción de tubería Impacto en ruta crítica 12 2
1.3.2 Construcción de Centrales Hidroeléctricas
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido o aumento excesivo 
de los materiales de construcción
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos o mas costosa de lo planificado
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 15 2
1.3.2.1 Construcción Casa Máquinas
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 4 3
1.3.2.1 Construcción Casa Máquinas
Aumento excesivo de los materiales de 
construcción Construcción mas costosa de lo planificado Impacto en costos 12 2
1.3.2.2 Instalación Equipo de Generación
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 4 3
1.3.2.3 Interconexión con Sist. Conducción de Agua
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.3 Interconexión Sist. Eléctrico
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.3.1
Establecimiento Tendido Eléctrico Central-
Medidor
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.3.2 Colocación Transformadores
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.3.3
Instalación del SGCR y Proyecto 
Generación
Contratista no posee la experiencia y 
personal requerido
Construcción no cumple con los requisitos 
establecidos
Impacto en ruta crítica, calidad 
y costos 6 3
1.3.3.4 Prueba Sist. en Paralelo Pruebas en paralelo no satisfactorias Retraso de la puesta en marcha del proyecto Impacto en ruta crítica 6 3
1.3.3.5 Instalación de Medidores por el ICE Pruebas en paralelo no satisfactorias Retraso de la puesta en marcha del proyecto Impacto en ruta crítica 6 3
1.3.3.6 Suscripción de acuerdo de interconexión
Cierre abrupto del Plan Piloto 
Generación Distribuida No firma del contrato con el ICE
Cierre de la ejecución del 
proyecto 5 3
1.3.3.6 Suscripción de acuerdo de interconexión
Cambio de los políticas 
gubernamentales orientados a la 
generación de energía alternativa No firma del contrato con el ICE
Cierre de la ejecución del 
proyecto 15 2
1.3.3.7 Puesta en Marcha del Proyecto
Cierre de operaciones de alguna de las 
fincas que engloba alguna de las 
centrales Paralización temporal del proyecto Impacto en ruta crítica 4 3
1.3.3.7 Puesta en Marcha del Proyecto
Fenómenos climáticos que afecten el 
suministro de agua o componentes del 
sistema eléctrico Paralización temporal del proyecto Impacto en ruta crítica 20 1
EfectosÍtem E.D.T Causas Comunes Riesgo PriorizaciónCuantificación
 
Fuente: Elaboración Propia.
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De acuerdo a la Matriz de Identificación y Análisis de Riesgos, los principales riesgos 
identificados cuya nota además se consideró como en el rango más alto, se relacionan con la 
paralización de las obras provocado por fenómenos climáticos al momento de la ejecución del 
proyecto. Otro riesgo importante es el retraso del inicio de la construcción producto de la falta 
de voluntad por parte de instituciones como el SETENA, DA y Municipalidades para otorgar 
los permisos de ejecución correspondiente. 
Un segundo grupo de riesgos en importancia son: 
- No factibilidad del proyecto desde el punto de vista financiero o técnico lo cual 
no permitiría la ejecución del proyecto. 
- Proyecto relegado o retrasado por la misma tramitología interna de Del Monte. 
- No obtención de la viabilidad ambiental o permisos de funcionamiento, 
producto de incumplimientos al momento de la presentación de las solicitudes 
correspondientes a los organismos externos involucrados como el SETENA, DA, 
Municipalidades, ICE, MS y AyA. 
- Fallas de diseño que deban ser corregidos sobre la marcha y a su vez causen 
atrasado a la ejecución del proyecto. 
- No adjudicación del contrato de construcción e instalación de las centrales, 
debido a la presencia de oferentes poco calificados o insuficientes de acuerdo al 
proceso requerido por las políticas de Del Monte. 
- Retraso en la remoción de tubería existente a causa de fenómenos climáticos. 
- Construcción más costosa de lo planificado producto de erogaciones mayores a 
las contempladas en la planificación. 
- Establecimiento no cumple con las especificaciones de calidad requeridas, 
debido un control de calidad deficiente o poca experiencia de la empresa ejecutora. 
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b) Plan para la Administración de Riesgos 
Una vez identificados y calificados los riesgos de mayor importancia, se dispone del insumo 
suficiente para estructurar un plan orientado a mitigar o enfrentar los riesgos de acuerdo a las 
causas identificadas para cada uno de ellos, tal y como se expone en la tabla 50. 
El tipo de respuesta seleccionado para cada riesgo se orienta al abandono del proyecto o 
prevenir la aparición del riesgo en sí mismo, para lo cual además se asigna un responsable de 
la ejecución del plan preventivo, elemento crucial para que tanto los gestores como ejecutores 
del proyecto tengan claro las mediadas de acción que deben ser puestas en marcha antes o 
después de la aparición del riesgo, según corresponda. 
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Tabla 49  Matriz para la administración de riesgos 
Parte A 
Ítem 
E.D.T Categoría Casusas Comunes Riesgo Efectos Tipo Respuesta Accion Responsable
1.1.1
Estudio de Factibilidad Proyecto no cumple con las 
necesidades técnicas 
Proyecto no es 
factible
Poryecto no 
realizable
Abandono/ 
Preventivo
1- Detener el proyecto en la etapa de planeación y no emplear 
mas recursos.                                                                                                  
2- Al momento de realizar el estudio técnico analizar diferentes 
opciones téncias que permita construir un árbol de decisiones.                                                                  
Gestor del Proyecto
1.1.1
Estudio de Factibilidad
Proyecto no cumple con las 
necesidades energéticas de las 
instalaciones de las fincas
Proyecto no es 
factible
Poryecto no 
realizable
Abandono/ 
Preventivo
1- Detener el proyecto en la etapa de planeación y no emplear 
mas recursos.                                                                                                  
2- Al momento de realizar el estudio técnico analizar diferentes 
opciones téncias que permita construir un árbol de decisiones.                                                                  
Gestor del Proyecto
1.1.1
Estudio de Factibilidad Proyecto no es factible desde el punto de vista financiero
Proyecto no es 
factible
Poryecto no 
realizable
Abandono/ 
Preventivo
1- Detener el proyecto en la etapa de planeación y no emplear 
mas recursos.                                                                                                  
2- Al momento de realizar el estudio técnico analizar diferentes 
opciones téncias que permita construir un árbol de decisiones.                                                                  
Gestor del Proyecto
1.2.1
Presentación Gerencia General Falta de interés por parte de la gerencia general. Proyecto relegado
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Desarrollar un exahustivo y meticuloso estudio de 
factibilidad, de tal forma demuestre la rentabilidad y beneficios 
para la empresa.                                                                                      
2- Durante la presentación del proyecto, resaltar además de los 
benificiso financieros del proyecto, los efectos sobre la imagen 
de la empresa y aporte al plan de reducción de la hueya de 
carbono de Del Monte.
Gestor del Proyecto
1.2.2
Análisis y Aprobación Casa Matriz 
Del Monte
Falta de interés por parte del CEO 
de Del Monte 
No aprobación por 
Casa Matriz
Poryecto no 
realizable Preventivo
1- Desarrollar un exahustivo y meticuloso estudio de 
factibilidad, de tal forma demuestre la rentabilidad y beneficios 
para la empresa.                                                                                      
2- Durante la presentación del proyecto, resaltar además de los 
benificiso financieros del proyecto, los efectos sobre la imagen 
de la empresa y aporte al plan de reducción de la hueya de 
carbono de Del Monte.
Gestor del 
Proyecto/Patrocinador
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Parte B 
Ítem 
E.D.T Categorìa Casusas Comunes Riesgo Efectos Tipo Respuesta Accion Responsable
1.2.2
Análisis y Aprobación Casa Matriz 
Del Monte
Falta de interés por parte de la 
gerencia general.
Retraso excesivo 
para la aprobación 
por Casa Matriz
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Desarrollar un exahustivo y meticuloso estudio de 
factibilidad, de tal forma demuestre la rentabilidad y beneficios 
para la empresa.                                                                                      
2- Durante la presentación del proyecto, resaltar además de los 
benificiso financieros del proyecto, los efectos sobre la imagen 
de la empresa y aporte al plan de reducción de la hueya de 
carbono de Del Monte.                                                                                                      
3- Convencer a la gerencia local sobre la importancia del 
proyecto, de tal forma la misma se encargue de gestionar 
adecuadamente el proyecto ante la Casa Matriz.
Gestor del 
Proyecto/Patrocinador
1.2.2
Análisis y Aprobación Cas Matriz 
Del Monte
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
procedimientos de aprobación de 
proyectos de inversión
Retraso excesivo 
para la aprobación 
por Casa Matriz
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
Completar y chequear antes de envío proyecto a Casa Matriz, 
todos los estudios y documentos que exige el proceso de 
aporbación de proyectos de inversión de Del Monte.
Gerente Proyecto
1.2.5
Formulario D-1
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
reglamento de otorgamiento de 
permisos
No obtención de la 
viabilidad ambiental
Poryecto no 
realizable Preventivo
Completar y chequear antes de envío del Formulario D1, todos 
los estudios y documentos que exige el proceso de aprobación 
del SETENA.
Gerente Proyecto/Encargado 
Ambiental
1.2.5
Formulario D-1
Falta voluntadad política o exceso 
de burucracia a lo interno del 
SETENA
Retraso excesivo en 
la obtención de la 
viabilidad ambiental
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Completar y chequear antes de envío del Formulario D1, 
todos los estudios y documentos que exige el proceso de 
aprobación del SETENA.                                                                                    
2- Gestión adecuada de los involcrados dentro del SETENA 
por medio del Encargado Ambiental.                                                                             
3- Contratar un consultor con experieincia y basto 
conocimiento de las relaciones a lo intenro del SETENA que 
gestione el proyecto adecuadamente.
Gerente Proyecto/Encargado 
Ambiental
1.2.8
Solicitud de concesión de fuerza 
hidráulica
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
reglamento de otorgamiento de 
permisos
No obtención del 
permiso de uso de 
aguas
Poryecto no 
realizable Preventivo
Completar y chequear antes del envió de la Solicitud de 
Conseción de Fuerza Hidraulica, todos los estudios y 
documentos que exige el proceso de aprobación del 
Departamento de Aguas.
Gerente Proyecto/Encargado 
Ambiental/Abogado Interno
1.2.8
Solicitud de concesión de fuerza 
hidráulica
Falta voluntadad política o exceso 
de burucracia a lo interno del 
Departamento de Aguas
Retraso excesivo del 
otorgamiento 
permiso de uso de 
aguas
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Completar y chequear antes de envío de la Solicitud de 
Concesión de Fuerza Pública, todos los estudios y documentos 
que exige el proceso de aprobación del Departamento de 
Aguas.                                                                                    2- 
Gestión adecuada de los involcrados dentro del Departamento 
de Aguas por medio del Encargado Ambiental y Abogado 
Interno.                                                                           3- 
Contratar un consultor con experieincia y basto conocimiento 
de las relaciones a lo intenro del Departamento de Aguas que 
gestione el proyecto adecuadamente.
Gerente Proyecto/Encargado 
Ambiental/Abogado Interno
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Parte C 
Ítem 
E.D.T Categorìa Casusas Comunes Riesgo Efectos Tipo Respuesta Accion Responsable
1.2.9
Diseño Obra y Sistema Proceso de control en el diseño inadecuado Fallas de diseño
Impacto en ruta 
crítica, calidad y 
costos
Preventivo
1- Enlistar todos los factores de calidad exigidos para el 
proyecto desde el punto de vista diseño, e incluirlos dentro del 
cartel de licitación.                                                                                    
2- Establecer un cronograma de verificaciones en donde se 
chequee los criterios de aceptación de calidad del proyecto, de 
tal forma se corrija a tiempo cualquier desviación de los 
parámetros inciales establecidos.
Gerente de Proyecto
1.2.10
Tramitología de Planos CFIA
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
reglamento de otorgamiento de 
permisos del CFIA
No obtención de los 
permisos por parte 
del CFIA
Poryecto no 
realizable Preventivo
Completar y chequear antes del envió de los Planos del 
Proyecto, todos los estudios y documentos que exige el 
proceso de aprobación del C.F.I.A.
Gerente de 
Proyecto/Consultor
1.2.11
Permisos y Visados Municipales
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
reglamento de otorgamiento de 
permisos
No obtención del 
permiso municipal
Poryecto no 
realizable Preventivo
Completar y chequear antes del envió de los Planos del 
Proyecto, todos los estudios y documentos que exige el 
proceso de aprobación de las municipalidades.
Gerente de Proyecto
1.2.11
Permisos y Visados Municipales
Falta voluntadad política o exceso 
de burucracia a lo interno de las 
municipalidades
Retraso del permiso 
municipal
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Completar y chequear antes de envío de los Planos del 
Proyecto, todos los estudios y documentos que exige el 
proceso de aprobación de las municipalidades.                                                                                    
2- Gestión adecuada de los involcrados dentro de las 
municipalidades por medio del Gerente de Proyecto.                                                                           
Gerente de Proyecto
1.2.12
Permisos ICE, MS y AyA
Contenido documental incompleto 
o procesos incoherentes con el 
reglamento de otorgamiento de 
permisos
No obtención del 
permiso ICE, MS y 
AyA
Poryecto no 
realizable Preventivo
Completar y chequear antes del envió de los Planos del 
Proyecto, todos los estudios y documentos que exige el 
proceso de aprobación del I.C.E, M.S y AyA.
Gerente de Proyecto
1.2.12
Permisos ICE, MS y AyA
Falta voluntadad política o exceso 
de burucracia a lo interno de las 
municipalidades
Retraso de la 
obtención del 
permiso ICE, MS y 
AyA
Impacto en ruta 
crítica Preventivo
1- Completar y chequear antes de envío de los Planos del 
Proyecto, todos los estudios y documentos que exige el 
proceso de aprobación del ICE, MS y AyA.                                                                                    
2- Gestión adecuada de los involcrados dentro de las 
municipalidades por medio del Gerente de Proyecto.                                                                          
Gerente de Proyecto
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Parte D 
Ítem 
E.D.T Categorìa Casusas Comunes Riesgo Efectos Tipo Respuesta Accion Responsable
1.3.1.1
Cotización de Materiales y 
Adjudicación de Contratos de Obra
Cantidad de oferentes insuficiente 
acorde a las políticas internas de 
contratación
No adjudicación del 
contrato de 
construcción e 
instalación
Poryecto no 
realizable Preventivo
Realizar un proceso de licitación abierto y publicado en medios 
de circulación nacional como periódicos de gran circulación. Gerente de Proyecto
1.3.1.1
Cotización de Materiales y 
Adjudicación de Contratos de Obra Oferentes no calificados 
No adjudicación del 
contrato de 
construcción e 
instalación
Poryecto no 
realizable Preventivo
Realizar un proceso de licitación abierto y publicado en medios 
de circulación nacional como periódicos de gran circulación. Gerente de Proyecto
1.3.1.2
Remover Tubería Existente Fenómenos climaticos Retraso en la 
remosión de tubería
Impacto en ruta 
crítica Preventivo Realizar la remosión de la tubería existente en la época seca.
Gerente de 
Proyecto/Contratista
1.3.1.3
Colocar tubería y accesorios 
tubería nueva y de interconexión Fenómenos climaticos 
Retraso en la 
colocación de nueva 
tubería
Impacto en ruta 
crítica Preventivo Realizar la colocación de la tubería existente en la época seca.
Gerente de 
Proyecto/Contratista
1.3.2
Construcción de Centrales 
Hidroeléctricas
Contratista no posee la experiencia 
y personal requerido o aumento 
excesivo de los mateariales de 
construcción
Construcción no 
cumple con los 
requisitos 
establecidos o mas 
costosa de lo 
planificado
Impacto en ruta 
crítica, calidad y 
costos
Preventivo
1- Realizar un proceso de licitación abierto y publicado en 
medios de circulación nacional como periódicos de gran 
circulación.                                                                                            
2- Enlistar en el cartel de licitación todos los requisitos 
necesarios para la adjudicación del contrato.                                                                                                                    
3- Verificar al momento de la adjudicación del contrato que el 
oferente cumpla con todos los requisitos planteados en el cartel 
de licitación por medio de la presentación de atestados.
Gerente de 
Proyecto/Contratista
1.3.2.1
Construcción Casa Máquinas Aumento excesivo de los 
mateariales de construcción
Consturcción mas 
costosa de lo 
planificado
Impacto en costos Preventivo
Preveer en el estudio de factibilidad posibles aumentos de los 
materiales en el futuro y someter el estudio a diversos estudios 
de sensibilidad.
Gerente de 
Proyecto/Contratista
1.3.3.6
Suscripción de acuerdo de 
interconexión
Cambio de los polítcas 
gubernamentales orientados a la 
generación de energía alternativa
No firma del 
contrato con el ICE
Cierre de la 
ejecución del 
proyecto 
Abandono Abandonar el proyecto. Gerente de Proyecto/Técnico Coodrinador Operaciones
1.3.3.7
Puesta en Marcha del Proyecto
Fenómenos climaticos que afecten 
el suministro de agua o 
componentes del sistema eléctrico
Paralización 
temporal del 
proyecto
Impacto en ruta 
crítica Preventivo Poner en marcha el proyecto en la época seca.
Gerente de 
Proyecto/Contratista
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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8. Plan de Gestión de las Adquisiciones 
El plan de gestión de las adquisiciones consiste en establecer los procesos necesarios para 
la adquisición de bienes y servicios a los proveedores. Además, dicho plan incluye los 
procedimientos para administrar los contratos realizados con los proveedores.  
El objetivo es definir los tipos de proveedores y su gestión, para la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos por el proyecto. 
a) Matriz de Adquisiciones 
Todo lo que es el proceso de contratación de servicios o bienes a terceros del proyecto se 
regirá bajo el procedimiento establecido por Del Monte, para cualquiera de sus 
operaciones, regulado bajo la Política de Contratación a Terceros establecido por la Casa 
Matriz, misma que establece los procedimientos tanto para la selección de los proveedores, 
como para la contratación, pagos y posterior cierre de relaciones. Sin embargo, y debido a 
que resultan ser procesos críticos y confidenciales para la empresa no se describen en este 
documento. 
Si resulta claro que la mayoría de adquisiciones se realizará con “staff” interno como una 
alternativa para mantener costos adecuados. El resto de las adquisiciones en su mayoría 
corresponde a contratación de consultorías, compra de equipo y por su puesto contratación 
de empresas encargadas de la ejecución del proyecto, tal y como se presenta en la tabla 51. 
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Tabla 50  Matriz de adquisiciones del proyecto 
Parte A 
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1.1 Gestión de Proyectos
1.1.1 Estudio de Factibilidad - - X - - - - - - -
1.1.2 Planeación Proyecto - - - - - - - - - -
1.1.3 Ejecución Proyecto X X X X X X X X - -
1.1.4 Control Proyecto X - X - - - - - - -
1.1.5 Cierre Proyecto - - - - - - - - - -
1.2 Diseño y Tramitología
1.2.1 Presentación Gerencia General X - - - - - - - - -
1.2.2 Análisis y Aprobación Cas Matriz Del Monte X - - - - - - - - -
1.2.3 Estudio de Impacto Ambiental X - X - - - - - 03-nov-11 02-ene-12
1.2.4 Plan de Gestión Ambiental X - X - - - - - 03-nov-11 02-ene-12
1.2.5 Formulario D-1 X - X - - - - - 22-mar-12 21-may-12
1.2.6 Planos catastrados puntos de toma y desfogue X - X X - - - - 16-may-13 15-jul-13
1.2.7 Estudio hidrológico e hidráulico X - X X - - - - 29-ago-13 28-oct-13
1.2.8 Solicitud de concesión de fuerza hidráulica X - X - - - - - 12-dic-13 10-feb-14
1.2.9 Diseño Obra y Sistema X - X X - - - - 16-may-13 15-jul-13
1.2.10 Tramitología de Planos CFIA X - X - - - - - 03-feb-15 04-abr-15
1.2.11 Permisos y Visados Municipales X - - - - - - - - -
1.2.12 Permisos ICE, MS y AyA X - - - - - - - - -
1.2.13 Presentación solicitud de participación al ICE X - X - - - - - - -
Fecha de 
Contratación
Ítem 
E.D.T Descripción Ítem
Tipo de Contratación
Fecha 
Concurso 
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1.3 Ejecución del Proyecto
1.3.1 Adecuación del sistema de conducción
1.3.1.1 Cotización de Materiales y Adjudicación de Contratos de Obra X - - - - - - - - -
1.3.1.2 Remover Tubería Existente X - - - - - - X 01-sep-15 31-oct-15
1.3.1.3 Colocar tubería y accesorios tubería nueva y de interconexión X X - - - X X - 06-nov-14 05-ene-15
1.3.2 Construcción de Centrales Hidroeléctricas
1.3.2.1 Construcción Casa Máquinas X X - - - X X - 01-sep-15 31-oct-15
1.3.2.2 Instalación Equipo de Generación X X - - - X X - 10-nov-15 09-ene-16
1.3.2.3 Interconexción con Sist. Conducción de Agua X X - - - X X - 28-nov-15 27-ene-16
1.3.3 Interconexión Sist. Eléctrico
1.3.3.1 Establecimiento Tendido Eléctrico Central-Medidor X - X - X X X - 15-dic-15 13-feb-16
1.3.3.2 Colocación Trasnformadores X - X - X X X - 15-dic-15 13-feb-16
1.3.3.3 Instalación del SGCR y Proyecto Generación X - X - X X X - 02-ene-16 02-mar-16
1.3.3.4 Pruba Sist. en Paralelo X - X - - X X - 10-ene-16 10-mar-16
1.3.3.5 Instalación de Medidores por el ICE X - X - - X X - 18-ene-16 18-mar-16
1.3.3.6 Suscripción de acuerdo de interconexión X - X - - - X - 17-abr-16 16-jun-16
1.3.3.7 Puesta en Marcha del Proyecto X - - - - - - - - -
Fecha de 
Contratación
Ítem 
E.D.T Descripción Ítem
Tipo de Contratación
Fecha 
Concurso 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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9. Integración del Proyecto 
En la integración del proyecto se incluyen aspectos relacionados con el control de cambios, 
los cuales dentro de la gestión del un proyecto son situaciones naturales e inevitables, por 
lo tanto, deben ser identificados correctamente para gestionar los impactos sobre las 
distintos renglones del proyecto. 
Para la presentación, valoración, control y aprobación de cambios se utilizará el siguiente 
procedimiento:  
- Cualquier involucrado en el proyecto podrá presentar ante el gerente del 
mismo una solicitud de modificación o de cambios de algunos de los ítems 
del programa de trabajo. La solicitud de cambios debe contener en términos 
generales: la descripción del cambio, involucrado y afectación al proyecto, 
tal y como se muestra en la figura 16.  
- El gerente del proyecto analizará con la gerencia –de ser necesario- la 
solicitud planteada y medirá el impacto que generará atender el cambio. 
Para ello evaluará este impacto en las distintas áreas de conocimiento y 
comunicará si su solicitud es aprobada o no. 
- En caso de que la solicitud sea aceptada, el cambio debe ser incluido dentro 
del plan del proyecto de tal forma se vea reflejado en el área del 
conocimiento gestionada así como sus diversas matrices. 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  164 
Ítem 
S.C Breve Descripción
Ítem E.D.T 
Afectado
Descripción Ítem 
Afectado
Efecto 
Presupuesto ($)
Efecto 
Programa (días)
Encargado Aprobación Fecha Aprobación
Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte
PROYECTO: ALTERNATIVA DE AUTOGENERACIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS
MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS
División PINDECO Pacífico
Puesto Dentro del Proyecto
Fecha de Actualización: 29 Enero del 2012
Quien Solicita
Fecha Solicitud
C.C 01-02
 
Figura 16  Formato de matriz para el registro de las lecciones aprendidas 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
A. CONCLUSIONES 
- Por medido del análisis desarrollado a lo largo del capítulo IV (Propuesta) se logró 
evaluar detalladamente la oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el 
establecimiento planificado según metodología propuesta en el PMBOK (PMI, 2008), 
de centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico, permitiendo la optimización del uso 
del agua.  
- Por medio de los estudios de mercado, legal-ambiental, técnico, organizacional y 
financiero desarrollados en el apartado B del Capítulo IV, se logró analizar la 
factibilidad del establecimiento de centrales hidroeléctricas por PINDECO Pacífico 
para determinar la rentabilidad financiera del proyecto, determinándose que el proyecto 
es factible. 
- El Estudio de Mercado demostró que existe una demanda anual importante en 
términos de energía y potencia para las instalaciones aledañas a los cuatro puntos de 
generación seleccionados. En donde se determinó que la demanda anual global para el 
2016 sería de 2.420.534 kWh/año. 
- Se logró planear adecuadamente los componentes y procedimientos necesarios para 
el proceso de  ejecución de acuerdo con lo que establece la  “Guía de PMBOK” (PMI, 
2008) en sus nueve áreas del conocimiento, necesarios para el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas por PINDECO Pacífico. 
- Mediante el Estudio de Mercado también se determinó que el para el 2016 
PINDECO debería pagar al menos $1.198.929/año al ICE por concepto de electricidad 
en las instalaciones seleccionadas, lo cual significa que el proyecto de autogeneración 
eléctrica tiene un gran potencial de reducir la factura por consumo eléctrico año a año. 
- El Estudio de Organizacional determinó las necesidades de personal para ejecución 
y operación del proyecto, además se estableció que dicho personal sería proveídos 
enteramente por las operaciones actuales de PINDECO Pacífico. 
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-  Mediante el Estudio Legal-Ambiental se establecieron los requisitos legales y 
ambientales que el proyecto debe cumplir ser ejecutado. Lo cual implica una demora de 
casi más de cuatro años de trámites en instituciones públicas y alrededor de $77.775 de 
inversión. 
- Por medio del Estudio Técnico se determinó que los cuatro puntos seleccionados, 
tienen potencial de generación lo cual se traduciría en 341.833 kWh/Año, lo que 
equivale al 22% del total de energía requerido. 
- A nivel técnico también se logró establecer todos los requisitos de infraestructura y 
equipo que el proyecto requiere para su ejecución, lo cual representa una inversión 
global de $856.417. 
- Finalmente, el Estudio Financiero se determinó que el proyecto es viable ya que, el 
VAN fue positivo y el período de recuperación es de 7 años. Lo cual además, refuerza 
el aporte significativo a los objetivos estratégicos e imagen que la compañía persigue. 
A nivel de planeación se lograron establecer los requisitos a nivel de alcance, recurso 
humano, comunicaciones, costo, tiempo, riesgos, calidad, adquisiciones e integración 
que el proyecto requiere para ser ejecutado con éxito. 
- Se logró desarrollar el plan del proyecto acorde a la metodología establecida por el 
PMI en el PMBOK 2008, lo cual contempló el análisis sistemático y uso de 
herramientas en las nueve áreas del conocimiento incluyendo variables trascendentales 
para el éxito del proyecto durante sus etapas posteriores. 
- Como se detalló en el Plan de Gestión para la Implementación del Proyecto (parte 
C del Capítulo IV) se logró desarrollar el Charter, la Declaración del Alcance, la EDT, 
Diagrama Organizacional, Matriz de Roles y Funciones, Matriz de Comunicación, 
Formularios para los Informes Semanales y Mensuales, Estimación de los Costos y 
Presupuesto, Matriz de Calidad, Matriz de Riesgos, Matriz de Adquisiciones y el 
Registro de Control de Cambios todo como parte del Plan del Proyecto.  
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B. RECOMENDACIONES 
- Se recomienda al Gerente del Proyecto que al momento de aplicar el plan, actualice 
la información en cuanto a la legislación vigente, requerimientos, costos, estimación de 
tiempo y riesgos. Esto a pesar de que el proyecto ya contempla el aumento de costos a 
cuatro años plazo, las condiciones ambientales (entorno mundial y nacional por 
ejemplo) y de la misma empresa pueden variar las supuestos bajo las cuales se planeó 
el proyecto originalmente. 
- A pesar de que el proyecto a como se planteó es viable, se recomienda al Gestor del 
Proyecto realizar un estudio y análisis por separado de los cuatro puntos de generación 
seleccionados. 
- Se recomienda al Gerente del Proyecto involucrar al gestor del proyecto durante la 
ejecución del mismo, esto a pesar de que no está incluido en la estructura de ejecución, 
esto por la experiencia en gestión de proyectos que posee el gestor. 
- Tomando como partida la información generada en el presente estudio, se 
recomienda al Gestor del Proyecto analizar desde el punto de vista técnico otros 
posibles puntos de generación en fincas de PINDECO Pacífico o incluso otras 
operaciones de Del Monte Costa Rica. 
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APÉNDICES 
A. ACTA CONSTITUTIVA 
Tabla 51  Charter del proyecto “Alternativa de autogeneración eléctrica mediante centrales hidroeléctricas” 
Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte 
División PINDECO Pacífico 
CHARTER 
 
Nombre del Proyecto 
Alternativa de autogeneración eléctrica mediante centrales hidroeléctricas 
Nº Revisión Fecha 
01 09 de octubre de 2011 
Justificación/Propósito 
Las operaciones de PINDECO Pacífico en Buenos Aires y Pérez Zeledón dispone de un 
sistema de conducción de agua muy extenso y desarrollado, dedicado principalmente al 
riego de las plantaciones en la época seca (de enero a abril), sin embargo, este sistema 
junto con sus concesiones de agua permanecen subutilizadas al menos en un 90% durante 
nueve meses al año el cual puede ser empleado para la generación de electricidad mediante 
centrales hidroeléctricas de pequeño tamaño, lo cual resulta aún más conveniente tomando 
en cuenta que las operaciones de estas fincas consumen una cantidad importante de 
electricidad, principalmente para sistemas de bombeo de agua, talleres, oficinas, complejos 
habitacionales y empacadoras, lo cual representa un aproximado de casi 10 millones de 
kilo Watts por año a un costo total de $1,5 millones. 
Descripción del Producto o Servicio 
Este proyecto pretende ofrecer una alternativa de autogeneración eléctrica en Fincas de 
PINDECO Pacífico por medio del establecimiento de centrales hidroeléctricas; sin 
embargo, en vista de que no existen proyectos en iguales condiciones en Costa Rica es que 
se requiere de un estudio encargado de analizar a nivel de pre-inversión el establecimiento 
de un proyecto de este tipo en las operaciones de PINDECO Pacífico. Además se hace 
necesario realizar  una planeación sistemática de su ejecución acorde a la metodología 
establecida por el PMI en el PMBOK. 
 
Alc 01-01 
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Detalle Entregables Finales (incluye costo y tiempo) 
E.D.T RUBRO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN GENERAL 
TIEMPO 
ESTIMADO 
RUTA CRÍTICA 
(días)* 
COSTO 
TOTAL ($)ª 
1.1 Gestión de Proyectos 
Incluye el estudio de factibilidad así 
como la planeación de la ejecución, 
control y cierre del proyecto. 
31  $0 
1.2 Diseño y Tramitología 
Refiere a todo el proceso desde la 
presentación del estudio de 
factibilidad y planeación del proyecto, 
hasta la presentación de la Solicitud 
de Participación ante el ICE, pasando 
por el los permisos medioambientales 
y concesión de agua. 
1181  $77.775 
1.3 Ejecución del Proyecto 
Proceso que inicia con la adecuación 
de los sistemas de conducción de agua 
que así lo requieran, hasta la puesta en 
marcha de las centrales. De manera 
intermedia también se incluye la 
construcción de las casas de 
máquinas, así como la instalación e 
interconexión de todos los 
instrumentos relacionados 
propiamente con la generación. 
317  $856.4175 
 
Información Histórica 
- Información de proyectos de generación a pequeña escala desarrollados por Coopelesca 
R.L en la Zona Huetar Norte. 
- Consumo histórico de electricidad de cada una de las instalaciones de PINDECO 
Pacífico. 
Supuestos 
- El proyecto cuenta con el aval de la gerencia de operaciones y general de PINDECO. 
- Gran parte de los recursos a nivel de experiencia técnica serán aprovechados del mismo 
recurso humano de PINDECO y otros externos como Coopelesca R.L y consultores. 
- El dinero para la ejecución y puesta en marcha del proyecto provendrá enteramente del 
capital propio de Del Monte. 
Restricciones/Limitaciones 
- Poca experiencia y por ende de información documental práctica del país en la 
generación de electricidad por medio de pequeñas centrales, especialmente en 
organizaciones privadas, lo cual es todavía más marcado en el Pacífico Sur de Costa Rica. 
- PINDECO nunca ha desarrollado un proyecto de autogeneración eléctrica, lo cual 
significa redunda en poco conocimiento tanto empírico como documental. 
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- Durante la adecuación de los sistemas de conducción existentes no se puede interrumpir 
el suministro de agua a las operaciones de la finca. 
- Aunque cada Finca posee sus concesiones de agua para las operaciones, se debe hacer de 
nuevo todo el proceso de Solicitud de concesión, debido a que el proyecto emplearía el 
recurso en una forma diferente a las actuales. 
- Para la gestión y administración del proyecto se deberá emplear personal netamente de 
PINDECO, y las consultorías serían empleados netamente para el diseño y tramitología. 
- El proyecto una vez en marcha deberá ser autosustentable, lo cual quiere decir que no 
deberá generarle un gasto adicional a PINDECO. 
Aprobación por Patrocinador y Gerente 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
* Dato obtenido del cronograma de trabajo elaborado en el Plan de Gestión del Tiempo. 
ª Dato obtenido del Plan de Gestión del Costo. 
 
 
Ing. Rodrigo Jiménez Rímolo 
Patrocinador 
 
 
Lic. Miguel Gamboa Calvo 
Gerente de Proyecto 
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B. DIAGRAMA DE LOS SISTEMAS DE GENERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17  Diagrama sistema de generación punto 1 (Santa Fe) 
Fuente: Elaboración propia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería de PINDECO Pacífico. 
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Figura 18  Diagrama sistema de generación punto 2 (Verde Vigor) 
Fuente: Elaboración propia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería de PINDECO Pacífico. 
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Figura 19  Diagrama sistema de generación punto 3 (Sonador) 
Fuente: Elaboración propia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería de PINDECO Pacífico. 
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Figura 20  Diagrama sistema de generación punto 4 (Volcán) 
Fuente: Elaboración propia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería de PINDECO Pacífico. 
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ANEXOS 
A. DECRETO Nº 32868-MINAE 
Nº 32868-MINAE 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 
En ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 
Constitución Política, la Ley de Aguas N° 276 del 27 de agosto de 1942, La Ley Orgánica 
del Ambiente N° 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Forestal N° 7575 del 13 de febrero de 
1996, Decreto Ejecutivo N° 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997. 
Considerando: 
I.—Que el artículo 50 Constitucional establece que el Estado debe procurar el mayor 
bienestar a todos los habitantes del país, garantizando el derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, en respeto del derecho a la protección de la salud humana que 
se deriva del derecho a la vida; siendo entonces que el objetivo primordial del uso y 
protección del ambiente es obtener un desarrollo y evolución favorable al ser humano en 
armonía con este, en el que la calidad ambiental, y los medios económicos resultan ser de 
los parámetros fundamentales para las personas. 
II. —Que de conformidad con la Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 4 de octubre de 
1996, el agua es un bien de dominio público y el Estado debe procurar los instrumentos 
necesarios para tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
Asimismo, en armonía con dicha legislación la Ley 7152 del 5 de junio de 1990, el 
Ministerio del Ambiente y Energía es el rector del Sector Ambiente y Energía, y tiene 
competencias para la gestión de los recursos hídricos del país bajo el desarrollo y 
aplicación de los principios generales de la citada ley en armonía con las leyes de otras 
instituciones del Estado y los objetivos nacionales, para el beneficio de la sociedad 
costarricense. 
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III.—Que de conformidad con la Ley N° 276 del 26 de agosto de 1942, y sus reformas el 
Ministerio del Ambiente y Energía es el ente rector del recurso hídrico correspondiéndole 
disponer y resolver sobre su dominio, aprovechamiento, utilización, gobierno y vigilancia; 
y autoriza al Ministerio del Ambiente y Energía a establecer un canon por concepto de 
aprovechamiento de agua y que en la actualidad debe reflejar los costos procedentes del 
reconocimiento del agua como un bien con valor económico, ambiental y social. 
IV. —Que el inciso 4) del artículo 1 del Decreto Ejecutivo Nº 30480-MINAE publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta el 12 de junio del 2002, establece que la política nacional en 
materia del recurso hídrico debe reconocer el principio del valor económico del agua que 
procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla para el bienestar de todos, y 
que deberá incorporarse en los planes de trabajo de las instituciones públicas relevantes. 
V.—Que tanto en la Cumbre del Milenio del 2000 como en la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible de Johannesburgo en el 2002, desarrolladas dentro del marco del Sistema de 
Naciones Unidas, Costa Rica se ha sumado a los esfuerzos internacionales que buscan 
resolver los problemas de orden global y con miras a ello se han planteado una serie de 
objetivos a ser cumplidos por los países, en particular en relación con la necesidad de que 
se tomen medidas concretas con la finalidad de avanzar hacia la gestión integrada del 
recurso hídrico y a mejorar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento. 
VI.—Que el Plan Nacional de Desarrollo “Monseñor Víctor Manuel Sanabria 2002- 
2006”, como marco político superior del Gobierno de la República, dispone la necesidad 
de formular políticas de protección al ambiente que permitan el desarrollo amigable 
logrando la preservación y equilibrio con el medio y de potenciar la riqueza natural 
costarricense como legado para las futuras generaciones y el mundo; siendo que en materia 
de gestión de recursos hídricos los retos se orientan a procurar que las diferentes 
instituciones ordenen sus competencias en forma clara y definida, para facilitar el uso 
racional del recurso hídrico, la fiscalización y tutela del proceso; y se establezca una 
adecuada valoración del recurso en su explotación e internalización de los servicios y 
daños ambientales asociados con su conservación, reconociendo el valor económico del 
agua que procede del costo de administrarla, protegerla y recuperarla con responsabilidad 
generacional. 
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VII.—Que el artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Nº 
7593, establece la necesidad de incorporar el criterio de sostenibilidad ambiental a la hora 
de fijar tarifas, precios y tasas de los servicios públicos. 
VIII.—Que mediante el Decreto Ejecutivo Nº 26635-MINAE publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta el 2 de febrero de 1998, se emitió la última normativa referente al canon 
por concepto de aprovechamiento de agua, el cual refleja una estructura desactualizada que 
solo contempla los costos administrativos básicos de atención del trámite de concesiones y 
no incluye otros componentes importantes como son la investigación, el control, 
monitoreo, conservación integral del recurso hídrico; que permitan avanzar hacia esquemas 
más consolidados para la administración óptima del agua y donde se reconozca el valor 
agregado del agua subterránea proveniente de los acuíferos como sistema hidrogeológico 
mucho más complejo que el superficial. 
IX.—Que conforme la Ley Forestal Nº 7575, el bosque y las plantaciones forestales 
inciden directamente en la protección y mejoramiento del medio ambiente brindando un 
servicio ambiental de protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; donde las 
áreas silvestres protegidas del Estado y las áreas protegidas privadas, son ecosistemas que 
coadyuvan a la sostenibilidad del régimen hídrico y consecuente administración de la 
oferta de agua en cada una de las microcuencas o cuencas, a fin de garantizar su 
aprovechamiento multiuso, con prioridad al abastecimiento de agua para el consumo 
humano, por tanto se debe reconocer el servicio de protección del recurso hídrico que 
prestan estas áreas. 
X.—Que conforme la Directriz 035-MINAE publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 
217 del 5 de noviembre del 2004, mediante la cual se dispone que el ajuste del canon de 
aprovechamiento de recurso hídrico se constituyen en parte de las acciones 
gubernamentales encaminadas hacia el cumplimiento de una política de tarifas ambientales 
en función del costo económico y social de la prestación del servicio hídrico y que todos 
los ciudadanos de la República, personas física o jurídicas, públicas y privadas incluyendo 
a las instituciones de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de una 
concesión administrativa o autorización dada por ley, cualquiera que sea el título en que 
amparen sus derechos, para el aprovechamiento de aguas en cualquiera de sus modalidades 
de uso, deberán cancelar los respectivos montos por concepto de canon de 
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aprovechamiento o acceso al agua que disfrutan, de conformidad las fijaciones que 
disponga el Poder Ejecutivo; para lo cual deberán tomar las previsiones presupuestarias o 
económicas pertinentes. Por tanto, 
DECRETAN: 
CAPÍTULO I 
Canon por concepto de aprovechamiento de aguas 
Artículo 1º—El canon por aprovechamiento del agua debe utilizarse como instrumento 
económico para la regulación del aprovechamiento y administración del agua, que permita 
la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y el 
desarrollo socio económico del país y además la generación de recursos económicos para 
financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica. 
CAPÍTULO II 
De los aprovechamientos del agua 
Artículo 2º—Conforme lo dispuesto en la Ley de Aguas Nº 276 del 26 de agosto de 1942 y 
la Directriz 035-MINAE publicada en La Gaceta Nº 217 del 5 de noviembre del 2004, 
todos los ciudadanos de la República, personas físicas o jurídicas, públicas y privadas 
incluyendo a las instituciones de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de 
una concesión administrativa o autorización, cualquiera que sea el título en que amparen 
sus derechos, para el aprovechamiento de aguas en cualquiera de sus modalidades de uso, 
deberán cancelar los respectivos montos por concepto de canon. Para efectos de la gestión 
de cobro se agruparán los usos en las siguientes grandes categorías principales, a saber: a) 
Consumo Humano: Agua en concesión o inscrita, destinada a satisfacer las necesidades 
básicas de consumo, limpieza y saneamiento, sean estas suministradas por medio de un 
servicio público o autoabastecidas por un acueducto propio. Contempla al uso doméstico 
que conforme lo estipula el artículo 37 de la Ley de 
Aguas es el suministro de agua para satisfacer las necesidades de los habitantes, el riego de 
cultivos de terrenos que no excedan de media hectárea; el lavado de atarjeas y el 
suministro de aguas para surtir bocas contra incendios o hidrantes. 
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b) Industrial: Agua utilizada en los procesos de producción de actividades industriales tales 
como metalúrgica; química; farmacéutica; pinturas; alimentaria; textilera, minería; entre 
otras. 
c) Comercial: Agua de insumo de un producto final tales como bebidas alcohólicas o no; 
embotellado de agua; o bien en actividades de lavandería, lavado de autos; entre otras. 
d) Agroindustrial: Agua utilizada por las empresas agrícolas en procesos de arrastre, 
limpieza de productos, enfriamiento o generación de vacíos en actividades tales como 
ingenio; beneficiado; concentrado, lavado y empaque de frutas y/o verduras frescas o 
preparadas; entre otros. 
e) Turístico: Aprovechamiento del agua por empresas que ofrecen un servicio de hotelería; 
recreación; restaurante; bar; piscinas; entre otros. f) Agropecuario: Aprovechamiento del 
agua en la reproducción, crianza y aprovechamiento de fauna y en la agricultura en 
actividades de riego y fumigación.  
g) Acuicultura: Aprovechamiento del agua en la reproducción, crianza y aprovechamiento 
de fauna de agua dulce y marina. h) Fuerza Hidráulica: Aprovechamiento del agua en la 
generación de electricidad o desarrollo fuerza mecánica. Para efectos del cobro de canon 
en el uso agroindustrial se entenderá por no consuntivo del agua, en aquellos procesos de 
enfriamiento, producción de vacíos entre otros, en los cuales el recurso una vez 
aprovechado se reintegra al cauce de la fuente original en cantidad y calidad igual o mejor 
sin necesidad de que exista de por medio un sistema de tratamiento y este se realice en 
forma casi inmediata a su derivación, sin que exista trasvase a otra cuenca o microcuenca, 
ni competencia por su uso con otras demandas de agua. En el caso de los proyectos que 
desarrollen las fuerzas hidráulicas de las aguas en la generación de electricidad o fuerza 
mecánica son aprovechamientos catalogados como uso no consuntivo del recurso hídrico. 
CAPÍTULO III 
Del canon e implementación 
Artículo 3º—El canon por concepto de aprovechamiento de aguas contempla el valor de 
uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico. 
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Artículo 4º—El canon de aprovechamiento se calcula diferenciando para los diversos usos, 
considerando el valor agregado de las aguas subterráneas y contempla los costos: 
administrativos de gestión, monitoreo hidrológico y meteorológico, planificación, control, 
investigación, así como los costos de conservación, mantener, recuperar los ecosistemas y 
las cuencas hidrográficas en las zonas de importancia de régimen hídrico, como las áreas 
silvestres protegidas del Estado. 
Artículo 5º—Toda persona física o jurídica, pública o privada, deberá reconocer, el pago 
del canon de aprovechamiento de agua al Ministerio del Ambiente y Energía a través de su 
Departamento de Aguas, el cual se cobrará con base al volumen, en unidades de metros 
cúbicos anual, asignado en concesión o inscrito conforme el Registro Nacional de 
Aprovechamiento de Aguas y Cauces. El canon anual será el resultado del producto del 
volumen de agua asignado en concesión o inscrito, por el valor del canon para cada uso y 
diferenciado según se trate de agua superficial o subterránea, mediante la fórmula, Canon 
anual = (Volumen de Agua en metros cúbicos por año) X (colones por metro cúbico para 
agua superficial o subterránea), donde losvalores de colones por metro cúbico están dados 
en el siguiente pliego: 
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Artículo 6º—Para promover e incentivar la producción de energía limpia a partir del uso de 
recursos renovables, los proyectos de fuerza hidráulica menores a 2000 kw de potencia 
instalada reconocerán un monto de 0.06 colones por metro cúbico anual en concesión y los 
menores de 500 kw de potencia instalada cuya energía se destine al consumo propio 
reconocerán un monto de 0.03 colones por metro cúbico anual en concesión. 
Artículo 7º—El caso del uso de agua para el riego de los cultivos de arroz, caña de azúcar, 
pastos y café por tratarse de cultivos extensivos tradicionales, expuestos a condiciones 
especiales de mercado, deberán reconocer un monto de 0.12 colones por metro cúbico 
anual de agua para agua superficial en concesión y 0,16 colones por metro cúbico de agua 
subterránea en concesión. 
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Artículo 8º—El uso de agua en la agroindustria e industria que mediante la incorporación 
de buenas prácticas estipuladas en el reglamento que se promulgue de conformidad con el 
artículo 26 del presente decreto y cumplan con las características y procesos estipulados en 
la definición de uso no consuntivo normada en el artículo 2, pagarán un monto de 0.15 
colones por metro cúbico anual por la proporción del volumen de agua en concesión 
equivalente al uso no consuntivo; debiendo reconocer 1,90 colones por metro cúbico anual 
por la proporción del volumen de agua con características de uso consuntivo. 
Artículo 9º—Dada la particularidad del distrito de Riego Arenal Tempisque (DRAT) 
dentro del cual se presta un servicio público de riego por parte del Servicio Nacional de 
Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA) bajo un esquema de suministro de 
agua condicionado a la prioridad hidroeléctrica, el SENARA cancelará un valor total de 
canon de 0,12 colones por metro cúbico por año, que se cobrará gradualmente conforme lo 
estipula el artículo 10 siguiente. 
Artículo 10. —El canon se implementará gradualmente en un período de siete años. En el 
caso de los usos de consumo humano, industrial, comercial, agroindustrial, turismo, 
agropecuario y acuicultura el primer año se cobrará el 10% del valor total; 
incrementándose en forma acumulada cada año un 15% del valor en los restantes seis años, 
hasta alcanzar en el año siete el 100% del canon. En el caso del uso del agua para 
aprovechar su fuerza hidráulica se cobrará el 20% del valor total el primer año; 
incrementándose en un 30% en forma acumulada en el año tres y en el año cinco otro 30%, 
finalmente se incrementa el restante 20% para alcanzar en el año siete el 100% del canon. 
El canon por aprovechamiento de agua se podrá implementar en un período de tiempo 
menor a lo estipulado en el párrafo anterior, en el caso de que así se convenga con un 
sector o usuario del agua, mediando un acuerdo voluntario con el MINAE. Para lo cual el 
interesado debe formalizar por escrito la solicitud ante el Departamento de Aguas y se 
tendrá 10 días para resolverla. 
Artículo 11.—A partir del octavo año el Ministerio del Ambiente y Energía aplicará un 
incremento a los valores del canon total en cada uno de los usos, calculado con base en la 
inflación acumulada del año anterior, conforme los datos del Banco Central y regirá a 
partir del mes de enero de cada año siguiente. 
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CAPÍTULO IV 
Del control y política de inversión 
Artículo 12. —Al Ministro del Ambiente y Energía le corresponde velar por el buen uso de 
los recursos, asegurando el cumplimiento de los fines del presente Decreto. Le 
corresponderá al Órgano Asesor creado mediante el Decreto 26635-MINAE, proponer las 
políticas y someterlas a la aprobación por parte del Ministro Rector, con relación a las 
prioridades de los gastos de los recursos provenientes del canon, velando por que la 
inversión se realice con fines de una gestión integrada del recurso hídrico y en consonancia 
con los artículos 13,14 y 15 siguientes. Todos los acuerdos de este Órgano, serán 
consignados en un libro de actas abierto para tal efecto. 
Artículo 13. —El 50% de los ingresos totales serán destinados a facilitar una gestión 
integral de aguas a nivel nacional realizada por el Departamento de Aguas. Se podrán 
financiar los siguientes rubros: 
a) Gestión de control y seguimiento, referido a las labores administrativas y de campo para 
la verificación y monitoreo a fin de garantizar el cumplimiento de los términos del 
aprovechamiento de agua conforme lo dispuesto por la administración, lo que implica 
acciones y actividades en todo el territorio nacional. 
b) Gestión de desarrollo, referido a la evolución científica y operativa con la constante 
implementación de acciones que permita a la administración ejercer en todo el territorio 
nacional y en forma eficiente la gestión del recurso hídrico, para conseguir el uso 
sostenible del recurso. 
c) Incorporación en la gestión del agua, del equipo tecnológico idóneo y actualizado. 
d) Mantener acción constante de investigación para desarrollar el conocimiento científico 
sobre el régimen del recurso hídrico y su gestión. 
e) Monitoreo meteorológico e hidrológico en todo el territorio nacional, para garantizar la 
sostenibilidad en la generación de los datos meteorológicos e hidrológicos básicos para 
conocer la oferta regional y su comportamiento en el tiempo, por medio de la inversión, 
operación y mantenimiento de estaciones hidrológicas y meteorológicas del Instituto 
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Meteorológico Nacional y otrasinstituciones de Estado, en estas últimas conforme lo 
establecido en el artículo 16 del presente decreto. 
f) Dotar de recursos humanos, tecnológicos y logísticos para garantizar la gestión hídrica 
en todo el territorio nacional. 
g) Desarrollo de Infraestructura de aprovechamiento y protección para el manejo eficiente 
de la oferta y demanda del recurso hídrico, que propongan las instituciones del Estado, 
entes privados, organismos de cuenca conformados legalmente o impulsados por el seno 
del Órgano Asesor, siempre de conformidad con los planes y programas nacionales de 
gestión del recurso hídrico.  
h) Promover y financiar proyectos y acciones destinadas a la conservación, restauración, 
protección y uso sostenible de las cuencas hidrográficas y de los recursos hídricos que 
propongan las instituciones del Estado, entes privados organismos de cuenca conformados 
legalmente o sean propuestas por el Órgano Asesor, de conformidad con los planes y 
programas nacionales de gestión del recurso hídrico. 
Artículo 14.—El restante 50% de los ingresos totales por concepto del canon, deberán 
invertirse en la cuenca que los genera a través del servicio de protección del recurso 
hídrico, en conservación, mantenimiento y recuperación de ecosistemas, tanto en áreas 
privadas como en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tales como los Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas. En ambas casos, se aplicarán en zonas de importancia 
para sostenibilidad del régimen hídrico y consecuente con la oferta de agua en cada una de 
las microcuencas o cuencas, a fin de garantizar su aprovechamiento multiuso. 
Para el cumplimiento de lo anterior, se destinará del monto anterior, el 50% al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) dineros que se ejecutarán mediante 
transferencia presupuestaria para financiar las siguientes acciones: 
a) Promover y financiar proyectos y acciones destinadas a la conservación, restauración, 
protección y uso sostenible de los recursos hídricos en las cuencas hidrográficas, Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas de conformidad con los planes y programas nacionales 
de gestión del recurso hídrico. 
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b) Operación y mantenimiento de las Áreas Silvestres Protegidas, en razón del servicio 
ambiental protección del recurso hídrico. 
c) Pago de tierras privadas en áreas silvestres protegidas estatales tales como los Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas, en razón de consolidar el servicio ambiental de 
protección del recurso hídrico que prestan. El restante de este componente, se deberá 
trasladar mediante transferencia presupuestaria al Fondo Nacional de Financiamiento 
Forestal (FONAFIFO) para financiar el Programa de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) a terrenos privados dentro de la cuenca donde se genere el servicio ambiental de 
protección del agua y se ubiquen en zonas de importancia para la sostenibilidad 
comprobada del régimen hídrico, de acuerdo con los criterios que se definan en los Planes 
y Programas Nacionales en esta materia. 
De esta última partida se podrá transferir recursos económicos a las Municipalidades para 
que financien programas propuestos dirigidos a la consolidación de compra de tierras con 
fines de protección de áreas de recarga acuífera y protección de nacimientos de 
importancia cantonal. 
Artículo 15.—Al emitirse los criterios de asignación de los recursos económicos 
provenientes del canon por aprovechamiento de agua en el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales, debe priorizarse la protección de fuentes destinadas al abastecimiento de 
agua para consumo de la población, tanto de los entes públicos como privados; en especial 
de las Asociaciones Administradoras de Acueductos y Alcantarillados. 
CAPÍTULO V 
Del reconocimiento 
Artículo 16. —El Ministerio del Ambiente y Energía mediante resolución razonada y 
justificada con base en informe de recomendación del Órgano Asesor de Agua, podrá 
reconocer como parte del pago del canon por aprovechamiento de agua a aquellas 
instituciones del Estado, el costo de operación y mantenimiento de sus redes o estaciones 
hidrometeoro lógicas que presten servicios de monitoreo hidrológico y meteorológico del 
recurso hídrico. La Institución objeto del reconocimiento quedará obligada a invertir el 
monto reconocido en operar, mantener y ampliar la cobertura de red de monitoreo y 
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colocará a disposición del público la información correspondiente; condición que el 
Departamento de Aguas deberá velar por su cumplimiento. No se permite con estos 
recursos cubrir gastos administrativos de las instituciones que prestan el servicio de 
monitoreo. 
Para el efectivo cumplimiento, deberá cada institución mediante solicitud formal gestionar 
ante el Departamento de Aguas el reconocimiento correspondiente durante el mes de junio 
de cada año, aplicable para el siguiente período; adjuntando certificación de contador 
público autorizado, de los gastos correspondientes, desglosando en los rubros de operación 
y mantenimiento de la red existente y de la inversión propuesta en ampliación de la red, los 
cuales deben estar debidamente autorizados en el presupuesto institucional. Toda propuesta 
de inversión para ampliar la cobertura en materia de la red hidrológica y meteorológica 
debe corresponder con lo estipulado en el artículo 18 del presente decreto. 
Artículo 17.—Se faculta al Ministerio del Ambiente y Energía para que mediando 
resolución razonada y justificada con base en informe de recomendación del Órgano 
Asesor de Agua y por medio de transferencia presupuestaria, financiar proyectos de 
investigación en materia de aguas subterráneas que se encuentren en los planes y 
programas del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento. De igual 
forma estará facultado a financiar el desarrollo de proyectos de manejo, conservación y 
protección del recurso hídrico planteados por la Comisión para el Manejo de la Cuenca 
Alta del Río Reventazón (COMCURE) creada mediante la Ley 8023. Ambos casos 
deberán estar contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. No se permite con estos 
recursos cubrir gastos administrativos y operativos. 
Artículo 18.—El Departamento de Aguas en coordinación con el Órgano Asesor de Aguas, 
deberá establecer las prioridades de nuevas estaciones hidrológicas y meteorológicas, así 
como áreas de investigación en materia de agua subterráneas y superficiales, que se 
requieran para garantizar los datos para una gestión eficiente del recurso hídrico. 
Artículo 19. —A las instituciones públicas o empresas privadas que en la actualidad o en el 
futuro tengan firmados o firmen convenios o contratos con el Fondo Nacional para el 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) de reconocimiento de Pago por Servicios 
Ambientales, el MINAE les reconocerá durante la vigencia del contrato o convenio, el 
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monto anual pagado a FONAFIFO, como parte del monto correspondiente a lo estipulado 
en el capítulo II y lo dispuesto en el artículo 14 del presente Decreto. Una vez rescindido o 
finalizado el contrato, la empresa deberá realizar el pago total del canon al Departamento 
de Aguas. 
Para el efectivo cumplimiento, deberá la institución pública o empresa privada interesada 
solicitar ante el Departamento de Aguas el reconocimiento correspondiente durante el mes 
de junio de cada año, aplicable para el siguiente período; adjuntando certificación de 
FONAFIFO en donde se indique el monto anual que ha convenido con esta y el plazo de 
inversión. Debiéndose cumplir para su reconocimiento, con lo estipulado en el artículo 14 
del presente Decreto. 
CAPÍTULO VI 
De la gestión de cobro 
Artículo 20. —El canon será cobrado por el Departamento de Aguas en forma trimestral 
adelantado y le aplicará lo correspondiente al recargo y caducidades conforme lo 
contemplado en la Ley de Aguas. Para su administración los dineros recaudados serán 
depositados en la cuenta del Banco Nacional Nº 197633-1 a nombre del Departamento de 
Aguas-Instituto Meteorológico Nacional. 
Artículo 21.—Toda institución del Estado o ente privado prestatario de un servicio público 
de suministro de agua poblacional, electricidad, riego o acuicultura, con el fin de reconocer 
al MINAE el pago del canon correspondiente, deberá incorporarlo en la estructura tarifaría 
como el costo por la sostenibilidad ambiental del recurso hídrico para que sea reconocido 
por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos o cualquier otra instancia que 
proceda y así pueda ser cobrado al usuario final por parte de la empresa prestataria del 
servicio, esto, con base en el consumo de agua prestado a cada cliente. 
Artículo 22º—El cobro de este canon se implementará a partir del sexto mes de la entrada 
en vigencia del presente Decreto. 
CAPÍTULO VII 
De los incentivos 
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Artículo 23.—A los quince días de la entrada en vigencia del presente Decreto, el MINAE 
conformará una comisión con el fin de que en el plazo máximo de tres meses proponga un 
Decreto Ejecutivo mediante el cual se desarrolle un reglamento de buenas prácticas en la 
utilización y manejo del agua como insumo de las diferentes actividades productivas, 
también deberá desarrollar el protocolo para las empresas que en forma voluntaria deseen 
acogerse a un Plan de Uso Eficiente de Recurso Hídrico (PUERH), así como el detalle de 
un régimen de incentivos.  
La comisión estará conformada por el Jefe del Departamento de Agua quien coordinará, 
tres funcionarios representantes de instituciones del sector hídrico y tres representantes del 
sector productivo elegidos en el seno de la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). De los cuales uno provendrá del sector 
agropecuario propuesto por la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y otro 
provendrá del sector industrial. La comisión será precedida por el Jefe del Departamento 
de Aguas y tendrá como sitio de sesiones las instalaciones de dicho Departamento. 
Artículo 24.—Se entenderá por Plan de Uso Eficiente del Recurso Hídrico (PUERH), 
aquel instrumento por medio del cual, las diferentes empresas con actividades productivas 
que utilicen el agua como insumo, a través de buenas prácticas, puedan proponer y 
justificar, en un plazo definido y autorizado, la disminución de su dotación normal de gasto 
de agua por unidad de producción. 
El PUERH será elaborado en forma voluntaria por las empresas que desean acogerse a los 
incentivos propuestos. El mismo será aprobado, de previo a su implementación, por el 
Departamento de Aguas del MINAE y fiscalizado por medio de auditorías externas 
especializadas, cuyo costo será reconocido por la empresa sometida al Plan.  
Artículo 25. —Sólo aquellas empresas que voluntariamente hayan presentado ante el 
Departamento de Aguas del MINAE la solicitud formal con el PUERH haya sido 
aprobado, podrán acogerse al régimen de incentivos. 
Este régimen de incentivos podrá contener, entre otras compensaciones, la exención 
temporal conforme el Plan propuesto del pago del canon, el reconocimiento parcial de la 
inversión en tecnología para el uso eficiente del agua, de acuerdo con el listado de buenas 
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prácticas establecido. En cualquiera de los casos se podrá reconocer hasta un máximo del 
50% del monto total del canon, lo cual será reglamentado. 
Artículo 26.—El reglamento con el detalle de buenas prácticas para el uso eficiente del 
agua, del régimen de incentivos, el registro y los requisitos de las auditorías, deberán 
publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, en un plazo máximo de seis meses después de la 
entrada en vigencia de este Decreto. 
Artículo 27. —Las empresas que a la entrada en vigencia del decreto de incentivos tengan 
incorporado en su proceso productivo el desarrollo de buenas prácticas en la utilización del 
agua, podrán voluntariamente someterse al plan de incentivos solicitando por medio de la 
presentación del PUERH su incorporación. Deberán cumplir con los requisitos de las 
buenas prácticas definidas en el reglamento y el protocolo que se establezca. 
CAPÍTULO VIII 
Disposiciones generales 
Artículo 28. —En el caso de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (ESPH S. 
A.) para lo referente al uso poblacional en concesión y en vista que actualmente ha 
incorporado el servicio ambiental de protección del recurso hídrico en la tarifa de servicio, 
cancelará al Departamento de Aguas solo lo correspondiente al valor por el derecho de uso 
del agua equivalente a 0,73 colones por metro cúbico anual en aguas superficiales y 0,81 
colones por metro cúbico anual de agua subterránea. La ESPH S. A. deberá ajustarse a lo 
que el MINAE disponga en cuanto a la normalización por el Pago del Servicio Ambiental 
por concepto del servicio de protección del recurso hídrico. 
Artículo 29. —Conforme el artículo 6 de la Ley de Aguas, los pozos artesanales 
correspondientes a los excavados manualmente con pico y pala, con características de 
diámetro mínimo de un metro y profundidad máxima de 30 metros, con fin de extraer agua 
para destinar el uso doméstico, no requieren de concesión para su aprovechamiento, por 
tanto no les cubre el pago por concepto de canon de aprovechamiento de agua. 
Artículo 30.—El Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Costarricense de 
Estudio para evaluar una oportunidad de autogeneración eléctrica mediante el establecimiento de 
centrales hidroeléctricas en PINDECO Pacífico 
 
  193 
Acueductos y Alcantarillados deberán informar en forma periódica por escrito al 
Departamento de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía sobre todos los 
aprovechamientos de agua que realizan para el cumplimiento de sus fines; detallando en 
cada una como mínimo lo referente al nombre de la fuente, ubicación cartográfica de punto 
de toma y desfogue (cuando proceda), caudal derivado, registro de aforos de la fuente 
aprovechada y cualquier otro elemento o característica que consideren procedente reportar 
para el efectivo registro de su aprovechamiento. 
Artículo 31. —El MINAE deberá realizar todos los ajustes necesarios para garantizar la 
implementación efectiva y transparente del canon. 
Artículo 32.—El MINAE deberá mantener constante monitoreo acerca de la 
implementación del canon con el fin de que se pueda identificar y realizar los ajustes que 
se consideren procedentes que permita la sostenibilidad del canon, para lo cual en el plazo 
de tres años de la vigencia del presente derecho deberá realizar su evaluación. 
Artículo 33. —Se adiciona un inciso i) al artículo 5 del Decreto 26635-MINAE publicado 
en La Gaceta Nº 22 del lunes 2 de febrero de 1998, para que se lea de la siguiente manera “ 
i) un representante de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria”. 
CAPÍTULO IX 
Disposiciones transitorias 
En el plazo de seis meses a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario 
Oficial La Gaceta, se deberá disponer de los recursos humanos y logísticos al 
Departamento de Aguas, necesarios para hacer los ajustes correspondientes en el sistema 
informático de cobro y de registro nacional de aprovechamiento de aguas y cauces, así 
como para realizar las comunicaciones, publicidad y procesos necesarios para la efectiva 
implementación de las disposiciones aquí contenidas. Los concesionarios que así lo 
ameriten deberán solicitar formal ajuste de los caudales aprovechados en concesión, para 
lo cual el Departamento de Aguas deberá facilitar el proceso de revisión y resolución. Así 
mismo, el MINAE promoverá por la vía de Decreto Ejecutivo la realización de un período 
de amnistía para permitir la legalización de aprovechamiento de agua actualmente al 
margen de la Ley, lo cual debe ser reglamentado en ese decreto. 
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El Ministro de Ambiente y Energía deberá gestionar ante quien corresponda los ajustes 
presupuestarios y modificación de los topes de gasto correspondientes a las gestiones del 
Departamento de Aguas, Instituto Meteorológico Nacional y del Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, en relación con los ingresos esperados por concepto del canon y 
conforme al período de siete años de ajuste. 
Mediando informe razonado y justificado, el Ministro del Ambiente y Energía gestionará 
la autorización para la creación de nuevas plazas al Departamento de Aguas tendientes a 
garantizar una gestión integral nacional del recurso hídrico y que serán financiadas con los 
recursos económicos provenientes de este canon. 
En el plazo de los seis meses de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se deberán 
realizar los ajustes necesarios para la normalización de los parámetros para fijar los montos 
de reconocimiento del servicio de protección del recurso hídrico a través del Pago de 
Servicios Ambientales conforme lo disponga así el FONAFIFO. 
Hasta tanto no se implemente el nuevo canon conforme lo dispuesto en el artículo 22 del 
presente Decreto, continuará aplicándose durante los seis meses siguientes a la publicación 
de esta norma, lo estipulado en el Decreto Nº 26625-MINAE publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 18 del 27 de enero de 1998; el cual cumplidos esos seis meses se deroga y 
continuará vigente el presente Decreto. 
Artículo 34. —Rige a partir de su publicación. 
Dado en la Presidencia de la República. —San José, a los veinticuatro días del mes de 
agosto del dos mil cinco. 
ABEL PACHECO DE LA ESPRIELLA. —El Ministro del Ambiente y Energía, Carlos 
Manuel Rodríguez Echandi. —1 vez. — (Solicitud Nº 35448). —C-295920. — (D32868-
6440). 
 
